14353

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. E-2210-K100271-61201-E/0231/2024

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios, que celebran por una parte El Municipio de León, Gto., representado en este acto por el **Ingeniero Civil ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** en su carácter de Director General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATANTE" y por la otra, la Persona Moral: **MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.,** representada en este acto por el **ING. MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGÓMEZ,** en su carácter de representante legal a quién en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,79,80,89, 90, 91, 92, 93, 97, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "EL CONTRATANTE" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

B) Que el Director General de Obra Pública cuenta con facultades para suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo, fracción XV, 16, 17 primer párrafo, fracciones VII, XVI, XXIX y XXXVII; 180, primer párrafo, fracciones I, VI, XI y XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente.

C) Que el **Ingeniero Civil ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** acredita su carácter de Director General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2021, emitido por la Lic. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **día 17 del mes de Junio del año de 2024**, mediante el procedimiento de: ***LICITACION PUBLICA NACIONAL*** con la **LICITACIÓN NÚM. D/019/2024** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la CLÁUSULA PRIMERA se emplearán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FII**

E) Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. MLE - 850101 TS0.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 18095 de fecha 19 del mes de Febrero del año de 2003**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 4** en legal ejercicio de sus funciones **LIC. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS ZARAGOZA**, documento que contiene el acta constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad con número **GTO-SOP/PUC-0089-2012 con vigencia al 15 de mayo de 2025**.

FUNDAMENTO LEGAL Eliminado Numero de INE con fundamento legal en el articulo 77 fraccion I de la LTAIPEG asi como el articulo 3 fraccion VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales LTAIPEG- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Guanajuato LPDPPSOEG- Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato

B) Que su representante legal cuenta con nombramiento de **ADMINISTRADOR ÚNICO** y como tal, firma el presente contrato a nombre de su representada y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número Eliminado: numero de INE expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como con copia simple de su **acta de sociedad anónima de capital variable número 18,095** acompañados de sus originales para su cotejo.

C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en calle **BLVD. PALMAS NO. 607 COL. ARBIDE de la ciudad de LEÓN, GTO., C.P. 37360 Teléfono (477) 470-3283,** así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: **manavil.construccion@gmail.com.**

D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **MCO 030220 RB8**
2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: **B48 95710 10 0**

3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-0089-2012**

E) Que conoce el proyecto ejecutivo desarrollado para la obra motivo de este contrato, mismo que le será entregado de conformidad con la programación que para el efecto coordine con la Dirección de Supervisión adscrita a esta Dirección General de Obra Pública; los precios unitarios, cantidades de obra manifiestas en el catálogo de conceptos anexo al presente, los procesos técnicos normativos de obra, los procesos administrativos vigentes a la fecha, calendario de pagos y ubicación de la obra a ejecutar; así como de las consideraciones específicas y concretas, materia de este contrato.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones en materia de proyectos.

G) Que conoce las disposiciones legales vigentes en el Estado de Guanajuato para contratar y ejecutar obra pública y en su caso las bases del concurso que precede a esta contratación, mismas que serán aplicables en lo procedente.

H) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha 01 de febrero del año 2022, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

I) Que tiene capacidad económica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato y cuenta con la organización y elementos necesarios para ello.

J) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

K) Que cuenta entre su personal base, con profesionistas en la materia de este contrato, en cantidad y con la preparación suficiente para los trabajos encomendados; el que preferentemente se encontrará adscrito al respectivo colegio de profesionistas en este municipio y estará siempre a evaluación y consideración de "EL CONTRATANTE".

L) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

M) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

N) Que tiene conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearán para cubrir los costos de la obra contratada provienen de Recursos Federales Municipalizados del Ramo 33 "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios."; mismo que tienen vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y cláusulas establecidas.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato, los convenios que deriven de mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" se obliga con "EL CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DES0015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE.**

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto del presente contrato el **24 del mes de Junio del año de 2024**, así como a terminarlas el **22 del mes de Noviembre del año de 2024,** contando con **152** días naturales para la conclusión de la obra.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO "EL CONTRATANTE" se obliga a cubrir a "EL CONTRATISTA" la cantidad de: **$12,983,258.26 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y volúmenes autorizados, que forman parte de este contrato.

TERCERA. - PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO: "EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del **30.00%** del monto total de este contrato, que en este caso corresponde a la cantidad de **$3,894,977.48 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.) IVA INCLUIDO.** El otorgamiento del mismo corresponderá a la compra de materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de la obra, y será puesto a su disposición por parte de la Tesorería Municipal de León dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo. Dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de "EL CONTRATANTE" acompañada de la factura correspondiente y el soporte documental que ampare el importe total del anticipo. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; y en caso de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato; no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente según se determina en el cuarto párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Esto sin omitir que se podrá aplicar la multa a que se haga acreedor de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 fracción II tercer párrafo del mismo ordenamiento legal. La amortización del anticipo deberá realizarse mediante la aplicación del mismo porcentaje autorizado en cada una de las estimaciones presentadas para su cobro hasta la total amortización del mismo.

Así mismo "EL CONTRATANTE" cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las Obras objeto de este contrato, a través de las estimaciones de trabajos ejecutados, acompañados de la documentación completa, de acuerdo al formato establecido para ello, publicado en el portal de internet de la Dirección General de Obra Pública, que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales, las cuales deberán ser entregadas a la supervisión para que ésta a su vez revise y autorice definitivamente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega, de conformidad con lo que establece el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para el caso en el que "EL CONTRATISTA" no presente estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el párrafo que nos antecede, se hará acreedor a la multa señalada en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, "EL CONTRATISTA" ingresará ante la Dirección General de Obra Pública la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones de "EL CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" remitirá a "EL CONTRATANTE" las estimaciones, para que ésta última tramite el pago correspondiente, una vez desahogado el proceso de revisión de estimaciones y a partir de la fecha en la que sean debidamente requisitadas según formato establecido, correrá un plazo no mayor de quince días hábiles para poner a disposición del primero el pago correspondiente de conformidad con lo descrito por el artículo 104 primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en la cláusula anterior deberá cubrir a "EL CONTRATISTA" el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con los términos y condiciones que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que "EL CONTRATANTE" concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que de cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia en la declaración II, inciso H, de este contrato.

CUARTA.- MODIFICACIÓN DEL PLAZO Y MONTO: convienen las partes que el plazo de ejecución así como el monto de los trabajos a ejecutar, a que se refieren las cláusula primera y segunda respectivamente de este contrato, podrán ser ampliados mediante acuerdo entre ellas previa celebración del convenio modificatorio correspondiente o en su caso del convenio adicional, ambos debidamente justificados en los términos del artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que "EL CONTRATISTA" acepta y reconoce que no tendrá derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente que se menciona antes de la ejecución de los trabajos, liberando por ende al municipio de cualquier obligación de pago desde este momento.

En caso de existir retrasos en la ejecución de los trabajos no imputables a "EL CONTRATISTA", éste deberá presentar a la supervisión correspondiente dentro de los primeros quince días posteriores al mes en que se presentaron dichos retrasos, el programa de obra en donde se consideren dichos retrasos para su autorización, anexando la solicitud y documentación comprobatoria.

QUINTA.- MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO: Ambas partes convienen que "EL CONTRATANTE" podrá modificar el proyecto, los planos, las especificaciones, así como el programa y monto de las cantidades de los conceptos a ejecutar en la obra, por lo que hará saber por escrito a "EL CONTRATISTA" oportunamente si las modificaciones afectan el costo total de la misma, debiendo quedar establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un posible convenio adicional por la cantidad excedente. Las partes acuerdan que las obras deberán ser realizadas de acuerdo con el programa de trabajo y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyen el proyecto.

Si en el proceso y desarrollo de la obra "EL CONTRATANTE" estima necesaria modificar el proyecto, o bien "EL CONTRATISTA" considera viable solicitar alguna adecuación a dicho proyecto para hacerlo más funcional, este presentará la sugerencia por escrito y "EL CONTRATANTE" establecerá las modificaciones, adiciones y/o reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modalidades aprobadas en un término que no exceda los 15 días naturales. Estas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

SEXTA. - BASE DE PAGO: Convienen las partes que los trabajos que se realicen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato se pagarán con base en precios unitarios, en los que se incluirá la remuneración o pago total que deberá cubrirse a "EL CONTRATISTA", por los gastos directos e indirectos, financiamiento e utilidad que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que "EL CONTRATISTA" contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar el presente contrato a "EL CONTRATISTA", permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados y sólo podrán ser modificados en los casos y bajo las modificaciones previstas en el mismo y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aún no ejecutados, salarios, equipo y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de la obra, dichos precios y calendarios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito de "EL CONTRATISTA" siempre y cuando se encuentren debidamente justificados y dentro del

programa de obra, conforme a lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ajuste que se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 109 de la misma Ley.

SÉPTIMA .- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Acuerdan las partes que "EL CONTRATISTA" no podrá ejecutar trabajos fuera de los contemplados en el presupuesto que forma parte de este contrato, excepción hecha de los trabajos que "EL CONTRATANTE" le ordene y autorice, acordando las partes que en caso de que se ejecuten trabajos sin la autorización formal y por escrito de "EL CONTRATANTE" , "EL CONTRATISTA", no tendrá derecho a reclamar pago alguno por esos conceptos y desde este momento libera a "EL MUNICIPIO" de cualquier obligación de pago.

Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONTRATISTA" por orden escrita de "EL CONTRATANTE" le serán pagados a éste de conformidad al costo directo, más el porcentaje de indirectos, financiamiento y utilidad que se hayan considerado en las tarjetas de precios unitarios con las que se pactó originalmente el contrato, salvo las excepciones o modificaciones previstas en la ley.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes de la obra solicitando autorización por escrito a "EL CONTRATANTE" con fundamento en lo previsto en los artículos 107 de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; quién deberá responder también por escrito, haciendo constar los mismos en bitácora o podrá hacerlo también mediante convenio expresos suscrito entre "LAS PARTES"

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: "EL CONTRATISTA" se obliga con "El CONTRATANTE" a otorgar las siguientes garantías:

Se otorgará póliza de garantía dentro de los siguientes diez días naturales a partir de la firma del presente contrato, por el valor del **10% del importe total contratado**, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de la obra, deductivas de obra mal ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada, entre otras. De no otorgarse dicha garantía no se considerará formalizado el presente documento; y en caso de no exhibirla dentro de dicho plazo se hará acreedor a una multa administrativa según lo contemplado en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Garantía por el valor del 100% del anticipo autorizado, dentro de los siguientes 10 días naturales contados a partir de la firma del presente contrato. Esta se liberará una vez que se haya amortizado en su totalidad el mismo.

La garantía deberá ser otorgada por cualquier institución mexicana debidamente acreditada y autorizada para tal efecto de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica y moral; en favor y a entera satisfacción de la **TESORERÍA MUNICIPAL DE LEON** de conformidad con lo descrito en el artículo 79 de la ley, misma que estará vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad a entera satisfacción de "EL CONTRATANTE".

Asimismo "EL CONTRATISTA" **se obliga a responder de los defectos de construcción o vicios ocultos**, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de este y en los términos del presente contrato, por lo que para tal efecto presentará a "EL CONTRATANTE", como parte del finiquito de la obra consignada en este instrumento jurídico, en sustitución de la de cumplimiento, una garantía equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de la obra realmente ejecutada y que deberá estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepción

misma que se otorgará a favor y entera satisfacción de la TESORERÍA MUNICIPAL DE LEON, y la cual será requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega-recepción de la obra objeto de la contratación.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, deberá cancelarse automáticamente las garantías de cumplimiento y anticipo.

Estas Garantías a que refieren, podrán ser cualquiera de las que alude el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de la obra, aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causa imputables a "EL CONTRATISTA" este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse, en el supuesto de que no inicie la reparación de la obra en un plazo de 10 (diez) días hábiles o no los termine en el plazo que se señale "EL CONTRATANTE" hará efectiva la garantía

NOVENA.- CONTROL Y VIGILANCIA: Ambas partes acuerdan que "El CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA " se obligará a tener una persona con título profesional, de licenciatura especializada en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar de los trabajos que se están desarrollando con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y complementarias y el cual fungirá con la figura de residente de obra. La persona que designe estará sujeta a la aceptación de "EL CONTRATANTE ", quién podrá verificar si dicha persona reúne los requisitos antes señalados, y en caso contrario podrá en todo momento solicitar el cambio del mismo. En este supuesto "El CONTRATISTA" estará obligado a llevar a cabo la sustitución del residente de la obra.

DÉCIMA. - SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS: "EL CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado.

Cuando se determine la suspensión de obra o de los servicios por causa imputable a "EL CONTRATANTE" éste pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del "EL CONTRATISTA", lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA PRIMERA .- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra materia de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el mismo, y sus anexos, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "EL CONTRATANTE", así como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, de los daños y perjuicios que por inobservancia de su parte se lleguen a causar a "EL CONTRATANTE", o a terceros y en dado caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que es el único responsable de las obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven con motivo de la celebración del presente contrato, liberando a "EL CONTRATANTE" de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de "EL CONTRATISTA" serán única y exclusivamente de éste, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo "EL CONTRATISTA" de las reclamaciones que sus trabajadores y que demás personal presente o pudieran presentar en su contra, quedando eximida "EL CONTRATANTE" de cualquier responsabilidad laboral que corresponda cumplir "EL CONTRATISTA", en virtud de lo cual relevará a "EL CONTRATANTE", en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsión social, pudieran presentar o presenten sus trabajadores ya que "EL CONTRATANTE" en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá ser considerada como patrón sustituto.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a "EL CONTRATANTE" o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por "EL CONTRATANTE" y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se harán por cuenta y cargo de "EL CONTRATISTA" .

"LAS PARTES" acuerdan que "EL CONTRATISTA" presentará la impresión de la póliza de responsabilidad civil expedida por una institución financiera autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual cubrirá cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada.

De igual manera, "LAS PARTES" acuerdan que la cobertura de la póliza de responsabilidad civil será hasta por el 10% del importe del monto contratado; sin que esto exima a "EL CONTRATISTA" de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA", se le notificara mediante oficio emitido por EL CONTRATANTE el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de EL CONTRATANTE, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones que "EL CONTRATANTE" tenga establecidas en la obra y realizar las acciones de seguridad e higiene, delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente la norma oficial

NOM-031-1-STPS-2011 o aquella que supletoriamente se establezca por las partes. Deberá además realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante todo el proceso constructivo. Entre otros aspectos estarán que:

A) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar el equipo necesario y adecuado al personal que tenga dentro de la obra, como lo es el casco, chaleco o casaca, calzado, guantes, arneses de seguridad, etc., para que realicen el trabajo convenido, así como a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

B) "EL CONTRATISTA" delimitará el área de los trabajos con elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

C) La obra deberá mantenerse en forma limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

D) Convienen las partes que en el caso de que el sitio de obra no se encuentre en las condiciones enunciadas en los incisos anteriores A, B y C de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, "EL CONTRATANTE" y/o su representante en la obra lo exhortará mediante nota en bitácora para que "EL CONTRATISTA" proceda en los términos del párrafo anterior, y en caso de omisión se podrá hacer acreedor a juicio de "EL CONTRATANTE", a la multa administrativa prevista en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA TERCERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - Convienen LAS PARTES que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a "EL CONTRATISTA" podrá solicitar por escrito a EL CONTRATANTE el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo promueva; si es a la baja, será EL CONTRATANTE quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, LAS PARTES convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos "EL CONTRATISTA" dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de "EL CONTRATISTA" sea deficiente o incompleta EL CONTRATANTE lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo "EL CONTRATISTA" no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, EL CONTRATANTE dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, EL CONTRATANTE deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará EL CONTRATANTE consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA. - PENA CONVENCIONAL. Convienen las partes que, si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento del programa de trabajo previamente autorizado, cubrirá a "EL CONTRATANTE" una pena convencional que será el equivalente 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por día de desfasamiento del monto de obra pendiente de ejecutar.

Las partes acuerdan que las penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de obra, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La evaluación e importe del desfasamiento se hará el día último de cada mes y se informará a "EL CONTRATISTA" mediante oficio girado por "EL CONTRATANTE", siendo las penas convencionales de carácter provisional durante el transcurso de la obra y adquirirán carácter definitivo al concluir ésta o cuando se rebase la fecha de término autorizada. Cabe señalar que en caso de que la obra no termine en la fecha autorizada por "EL CONTRATANTE", la pena convencional se hará efectiva independientemente del porcentaje de atraso.

"EL CONTRATISTA" faculta a "EL CONTRATANTE" desde este momento para hacer las deductivas correspondientes en estimación en las que se rebase la fecha de terminación autorizada o en la última estimación por el importe de la pena convencional que se acuerda en esta cláusula, sin ninguna responsabilidad para éste, manifestando que sólo en el caso de que exista un saldo negativo en contra de aquél, "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la garantía otorgada ante el Municipio de León, Gto., para garantizar el fiel cumplimiento de la obra contratada.

La sanción obedece al resultado de multiplicar el monto por ejercer, por el factor de sanción señalado anteriormente y por el número de días en que se rebase la fecha autorizada de terminación.

Se acepta por ambas partes establecer un importe máximo de sanción de hasta el 10% del monto total contratado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Igualmente se acepta que adicional a lo que se establece en esta cláusula, si el número de días de desfasamiento rebasa el número de diez, "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una sanción adicional de 66 veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega a los veinte o más días, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 veces la UMA diaria.

Ambas partes convienen que en el caso de que se haya aplicado una pena convencional en forma consecutiva a dos contratos asignados, de acuerdo al plazo de conclusión de los trabajos establecidos en el contrato o en los convenios modificatorios o adicionales a "EL CONTRATISTA", o uno solo en que la pena convencional haya sido por el importe mayor de 5% del monto de ese contrato, ello será causa suficiente para que con fundamento en lo previsto por el artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, " EL CONTRATANTE" dé aviso a la Secretaría de Obra Pública del Estado sobre el incumplimiento a su obligación contractual a fin de que esta dé inicio al procedimiento respectivo, por lo que las partes contratantes convienen expresamente que procederá de parte de "EL CONTRATANTE" a realizar el aviso, bastando notificar copia del mismo a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATANTE" notificará la pena convencional mediante oficio debidamente fundado y motivado a "EL CONTRATISTA" en el domicilio señalado por éste último a efecto de oír y recibir notificaciones señalado en el apartado de declaraciones del contratista inciso C), así como en el correo electrónico señalado para los mismos efectos. a su vez también se asentará nota en bitácora respecto al atraso en ejecución de los trabajos de obra.

DÉCIMA QUINTA - CAUSAS DE TERMINACIÓN: las partes convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin responsabilidad alguna para "EL CONTRATANTE" las siguientes:

I.- Por terminación anticipada, cuando:

a) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

b) De las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución del proyecto.

c) Por mutuo consentimiento

d) Caso fortuito o fuerza mayor.

e) El ente público contratante, por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o un perjuicio grave al ente público.

II.- Por rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial, cuando:

a) "EL CONTRATISTA" suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace "EL CONTRATANTE" por defectuosos, o no cumplir con los términos solicitados.

b) "EL CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa y en el presente contrato.

c) "EL CONTRATISTA" ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato sin autorización de "EL CONTRATANTE".

d) "EL CONTRATISTA" incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de este contrato.

e) El incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial se sujetará al procedimiento siguiente:

I.- Se notificará por oficio a "EL CONTRATISTA" el inicio de procedimiento de rescisión, por el incumplimiento en que haya incurrido, otorgándole un plazo improrrogable de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, para que exponga lo que a su interés convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, asimismo se le citará en una fecha próxima para levantar el acta de toma de posesión de los trabajos ejecutados.

II.- Transcurrido el plazo que se refiere en la fracción anterior, "EL CONTRATANTE" emitirá la resolución procedente considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer por "EL CONTRATISTA"; y

III.- La resolución que se pronuncie será notificada a "EL CONTRATISTA", en el domicilio o correo electrónico que para tal efecto señale, en el supuesto de que en la resolución se determine la rescisión administrativa del contrato, en la misma se convocará a la contratista a realizar el finiquito del proyecto de manera conjunta con el ente público contratante dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida.

DÉCIMA SEXTA. – PREFINIQUITO. "El Contratista" en coordinación con la supervisión elaborará y entregará a "El Contratante" un prefiniquito cuando:

a) la obra presente un 50 % de avance físico real para el caso de obras de urbanización; y del 75 % para obras de edificación
b) Las estimaciones presenten para su pago un porcentaje mayor al 90% financiero.
c) Se realice un convenio modificatorio.

DÉCIMA SÉPTIMA.- ENTREGA RECEPCIÓN: Una vez terminados los trabajos encomendados "EL CONTRATISTA" lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a "EL CONTRATANTE" dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y éste dispondrá de veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes , lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en la estimación finiquito, la información siguiente: Presupuesto definitivo, planos definitivos de obra, actas de entrega, bitácora, cuadro de finiquito, reporte fotográfico de terminación de obra, memorias de cálculo, y cualquier otro que "EL CONTRATANTE" requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que **"EL CONTRATISTA"** realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato **"EL CONTRATISTA"**, por tanto previo a que se realice el pago correspondiente **"EL CONTRATISTA"** está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"** o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en

tiempo y forma, **"EL CONTRATISTA"** renuncia al cobro del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

De no existir acuerdo entre las partes en relación con el finiquito, o bien si el "EL CONTRATISTA" no acude con "EL CONTRATANTE" para su elaboración, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su emisión, una vez notificado dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" éste tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado y se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el saldo determinado mediante deposito en su cuenta; o bien se le exigirá el reintegro de los importes resultantes en su contra, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 112 y 113 de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La recepción final de los trabajos y la disposición del pago del finiquito se sujetará a lo dispuesto por los artículos 113 y 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" reciba una parte o la totalidad de las obras, el finiquito correspondiente se formulará en los términos del presente contrato a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL CONTRATISTA". Para el caso de que no exista saldo a favor de aquél, y exista por parte de "El CONTRATISTA" incumplimiento al presente contrato "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la fianza que para efectos de cumplimiento otorgue "El CONTRATISTA".

Acuerdan las partes que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega definitiva, correrán a cargo de "EL CONTRATISTA", salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso normal de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos. Las estimaciones y el finiquito, aun cuando hayan sido pagados, no implican la aceptación de los trabajos realizados, reservándose "EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar obra faltante, obra mal ejecutada, pagos en exceso, vicios y defectos ocultos.

DÉCIMA OCTAVA. - SEÑALIZACIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar el día del inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal, que se requiera en el proyecto o se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos.

Si por falta del señalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algún accidente que afecte a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable y por lo tanto él deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados a éstos, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública establezcan.

DÉCIMA NOVENA. - DEPÓSITO DE ESCOMBRO. "EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde" o en el lugar que le señale "EL CONTRATANTE", en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir pago alguno por acarreo a otro lugar.

VIGÉSIMA. – ANUNCIOS. "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el lugar de ejecución de la obra contratada, los rótulos informativos en el formato establecido por "EL CONTRATANTE" y si éstos son proporcionados por "EL CONTRATANTE" serán reintegrados al término de la obra, y de no ser así serán descontados de su liquidación final.

VIGÉSIMA PRIMERA. - SERVICIOS SANITARIOS. "EL CONTRATISTA" se obliga a tener servicios sanitarios, para sus trabajadores, en el lugar de ejecución de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de la o las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. "EL CONTRATISTA" pagará las pruebas de laboratorio necesarias para el control de la obra, las cuales deberán ser realizadas por Laboratorio Verificador, con apego a la lista publicada de Laboratorios Verificadores autorizados por la Dirección de Obra Pública y conforme a la intensidad exigida por "EL CONTRATANTE " y debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas.

VIGÉSIMA TERCERA. - JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

VIGÉSIMA CUARTA. - INTERPRETACIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Gto., a los **21 días del mes de Junio del año de 2024.**

"EL CONTRATANTE"

ING. ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
ING. MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGÓMEZ

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABUNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. EFREN GARCÍA AYALA
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

ANEXO E - 4 a)

Duración: 152 dias naturales

Inicio obra: 24/06/2024

LEON, Guanajuato **Fin obra:** 22/11/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
A	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE.							
01	PRELIMINARES DEMOLICION DE BARDA	18.421063%	81.578937%					100.000000%
02	CIMENTACIÓN		33.695649%	33.695649%	32.608702%			100.000000%
03	ALBAÑILERÍA			33.695645%	32.608707%	33.695648%		100.000000%
04	ACABADOS					58.490567%	41.509433%	100.000000%
05	HERRERIA					58.490566%	41.509434%	100.000000%
06	LIMPIEZA						100.000000%	100.000000%
07	LETREROS	100.000000%						100.000000%
08	ESTRUCTURA (PORTICO DE ACCESO)				100.000000%			100.000000%

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Operado

Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue financiada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

ANEXO E - 4 a)

Duración: 152 días naturales

Inicio obra: 24/06/2024

LEON, Guanajuato **Fin obra:** 22/11/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
09	ALBAÑILERIA (PORTICO DE ACCESO)					100.000000%		100.000000%
10	ACABADOS (PORTICO DE ACCESO)					100.000000%		100.000000%
11	HERRERIA (PORTICO DE ACCESO)						100.000000%	100.000000%
12	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PORTICO DE ACCESO)						100.000000%	100.000000%
13	LIMPIEZA (PORTICO DE ACCESO)						100.000000%	100.000000%
14	CIMENTACIÓN (PORTICO DE ACCESO)			100.000000%				100.000000%
15	LIMPIEZA CIMENTACIÓN (PORTICO DE ACCESO)			100.000000%				100.000000%
16	INTERVENCIÓN AL ARBOLADO		100.000000%					100.000000%
17	TAPIAL DE PROTECCION DE OBRA		50.000001%	49.999999%				100.000000%
18	REJA DE PROTECCION DE ARBOLADO EXTERIOR			50.819670%	49.180330%			100.000000%
19	PRELIMINARES DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS	100.000000%						100.000000%

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

ANEXO E - 4 a)

Duración: 152 días naturales

Inicio obra: 24/06/2024

LEON, Guanajuato **Fin obra:** 22/11/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
20	PRELIMINARES AREAS DE TEZONTLE, GRAVILLA Y ARENA AL EXTERIOR		100.000000%					100.000000%
21	ACARREO		100.000000%					100.000000%
22	RELLENOS			100.000000%				100.000000%
23	PISO PINTURA DE POLIURETANO PARA CANCHA					18.518526%	81.481474%	100.000000%
24	REHABILITACION DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE PRELIMINARES				100.000000%			100.000000%
25	RECONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL EN CANCHA					100.000000%		100.000000%
26	PORTON DE ACCESO VEHICULAR						100.000000%	100.000000%
27	PINTURA DE ACCESO VEHICULAR						100.000000%	100.000000%
28	PRELIMINARES PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA			100.000000%				100.000000%
29	ACARREOS PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA			50.819670%	49.180330%			100.000000%
30	RELLENOS PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA				36.144581%	37.349395%	26.506024%	100.000000%

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

ANEXO E - 4 a)

Duración: 152 dias naturales

Inicio obra: 24/06/2024

LEON, Guanajuato **Fin obra:** 22/11/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
31	ELEMENTOS DE CONCRETO					100.000000%		100.000000%
32	REHABILITACIONES					100.000000%		100.000000%
33	ESTRUCTURA PARA TABLEROS DE BASKETBOLL						100.000000%	100.000000%
34	PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA				100.000000%			100.000000%
35	ESTRUCTURA ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA					18.518561%	81.481439%	100.000000%
36	DRENADO ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA					100.000000%		100.000000%
37	ACABADOS ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA						100.000000%	100.000000%

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

PORCENTAJE PERIODO:	**0.68%**	**12.31%**	**17.18%**	**16.81%**	**30.90%**	**22.12%**	
PORCENTAJE ACUMULADO:	**0.68%**	**12.99%**	**30.17%**	**46.98%**	**77.88%**	**100.00%**	

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

ANEXO E - 4 b)

Duración: 152 días naturales

Inicio obra: 24/06/2024

LEON, Guanajuato **Fin obra:** 22/11/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA		Inicio	Fin	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
A	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE.	24/06/2024	22/11/2024							
01	PRELIMINARES DEMOLICION DE BARDA	24/06/2024	31/07/2024	18.421063% $35,623.11	81.578937% $157,759.38					100.000000% $193,382.49
02	CIMENTACIÓN	01/07/2024	30/09/2024		33.695649% $897,140.16	33.695649% $897,140.16	32.608702% $868,200.40			100.000000% $2,662,480.72
03	ALBAÑILERIA	01/08/2024	31/10/2024			33.695645% $233,949.26	32.608707% $226,402.64	33.695648% $233,949.28		100.000000% $694,301.18
04	ACABADOS	01/10/2024	22/11/2024					58.490567% $234,976.42	41.509433% $166,757.45	100.000000% $401,733.87
05	HERRERIA	01/10/2024	22/11/2024					58.490566% $2,377,869.33	41.509434% $1,687,520.18	100.000000% $4,065,389.51
			Monto esta hoja:	**$35,623.11**	**$1,054,899.54**	**$1,131,089.42**	**$1,094,603.04**	**$2,846,795.03**	**$1,854,277.63**	**$8,017,287.77**
			Acumulado:	**$35,623.11**	**$1,054,899.54**	**$1,131,089.42**	**$1,094,603.04**	**$2,846,795.03**	**$1,854,277.63**	**$8,017,287.77**

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

ANEXO E - 4 b)

Duración: 152 dias naturales
Inicio obra: 24/06/2024
Fin obra: 22/11/2024

LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA		Inicio	Fin	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
06	LIMPIEZA	10/11/2024	22/11/2024						100.000000% $8,694.08	100.000000% $8,694.08
07	LETREROS	24/06/2024	30/06/2024	100.000000% $8,003.26						100.000000% $8,003.26
08	ESTRUCTURA (PORTICO DE ACCESO)	01/09/2024	30/09/2024				100.000000% $56,956.24			100.000000% $56,956.24
09	ALBAÑILERIA (PORTICO DE ACCESO)	01/10/2024	31/10/2024					100.000000% $11,164.96		100.000000% $11,164.96
10	ACABADOS (PORTICO DE ACCESO)	01/10/2024	31/10/2024					100.000000% $20,989.03		100.000000% $20,989.03
11	HERRERIA (PORTICO DE ACCESO)	01/11/2024	22/11/2024						100.000000% $48,008.33	100.000000% $48,008.33
12	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PORTICO DE ACCESO)	01/11/2024	22/11/2024						100.000000% $8,764.66	100.000000% $8,764.66
			Monto esta hoja:	**$8,003.26**			**$56,956.24**	**$32,153.99**	**$65,467.07**	**$162,580.56**
			Acumulado:	**$43,626.37**	**$1,054,899.54**	**$1,131,089.42**	**$1,151,559.28**	**$2,878,949.02**	**$1,919,744.70**	**$8,179,868.33**

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

ANEXO E - 4 b)

Duración: 152 días naturales

Inicio obra: 24/06/2024

LEON, Guanajuato **Fin obra:** 22/11/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA		Inicio	Fin	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
13	LIMPIEZA (PORTICO DE ACCESO)	17/11/2024	22/11/2024						100.000000% $221.62	100.000000% $221.62
14	CIMENTACIÓN (PORTICO DE ACCESO)	01/08/2024	31/08/2024			100.000000% $50,775.84				100.000000% $50,775.84
15	LIMPIEZA CIMENTACIÓN (PORTICO DE ACCESO)	01/08/2024	31/08/2024			100.000000% $7,922.80				100.000000% $7,922.80
16	INTERVENCIÓN AL ARBOLADO	01/07/2024	31/07/2024		100.000000% $57,589.02					100.000000% $57,589.02
17	TAPIAL DE PROTECCION DE OBRA	01/07/2024	31/08/2024		50.000001% $225,735.50	49.999999% $225,735.49				100.000000% $451,470.99
18	REJA DE PROTECCION DE ARBOLADO EXTERIOR	01/08/2024	30/09/2024			50.819670% $121,556.00	49.180330% $117,634.85			100.000000% $239,190.85
19	PRELIMINARES DEMOLICIONES DESMANTELAMIENTOS	Y 24/06/2024	30/06/2024	100.000000% $32,137.64						100.000000% $32,137.64
			Monto esta hoja:	$32,137.64	$283,324.52	$405,990.13	$117,634.85		$221.62	$839,308.76
			Acumulado:	$75,764.01	$1,338,224.06	$1,537,079.55	$1,269,194.13	$2,878,949.02	$1,919,966.32	$9,019,177.09

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA CON CCT11DESO015Y EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

ANEXO E - 4 b)

Duración: 152 días naturales
Inicio obra: 24/06/2024
Fin obra: 22/11/2024

LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA		Inicio	Fin	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
20	PRELIMINARES AREAS DE TEZONTLE, GRAVILLA Y ARENA AL EXTERIOR	01/07/2024	31/07/2024		100.000000% $4,282.60					100.000000% $4,282.60
21	ACARREO	01/07/2024	31/07/2024		100.000000% $35,238.35					100.000000% $35,238.35
22	RELLENOS	01/08/2024	31/08/2024			100.000000% $47,893.17				100.000000% $47,893.17
23	PISO PINTURA DE POLIURETANO PARA CANCHA	27/10/2024	22/11/2024					18.518526% $39,526.95	81.481474% $173,918.49	100.000000% $213,445.44
24	REHABILITACION DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE PRELIMINARES	01/09/2024	30/09/2024				100.000000% $32,389.81			100.000000% $32,389.81
25	RECONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL EN CANCHA	01/10/2024	31/10/2024					100.000000% $175,464.34		100.000000% $175,464.34
26	PORTON DE ACCESO VEHICULAR	01/11/2024	22/11/2024						100.000000% $21,500.63	100.000000% $21,500.63
			Monto esta hoja:		**$39,520.95**	**$47,893.17**	**$32,389.81**	**$214,991.29**	**$195,419.12**	**$530,214.34**
			Acumulado:	**$75,764.01**	**$1,377,745.01**	**$1,584,972.72**	**$1,301,583.94**	**$3,093,940.31**	**$2,115,385.44**	**$9,549,391.43**

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

ANEXO E - 4 b)

Duración: 152 días naturales
Inicio obra: 24/06/2024
Fin obra: 22/11/2024

LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA		Inicio	Fin	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
27	PINTURA DE ACCESO VEHICULAR	01/11/2024	22/11/2024						100.000000% $2,885.96	100.000000% $2,885.96
28	PRELIMINARES PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA	01/08/2024	31/08/2024			100.000000% $165,197.99				100.000000% $165,197.99
29	ACARREOS PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA	01/08/2024	30/09/2024			50.819670% $173,168.89	49.180330% $167,582.81			100.000000% $340,751.70
30	RELLENOS PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA	01/09/2024	22/11/2024				36.144581% $277,556.51	37.349395% $286,808.35	26.506024% $203,541.42	100.000000% $767,906.28
31	ELEMENTOS DE CONCRETO	01/10/2024	31/10/2024					100.000000% $58,243.65		100.000000% $58,243.65
32	REHABILITACIONES	01/10/2024	31/10/2024					100.000000% $4,877.50		100.000000% $4,877.50
33	ESTRUCTURA PARA TABLEROS DE BASKETBOLL	01/11/2024	22/11/2024						100.000000% $64,177.18	100.000000% $64,177.18
	Monto esta hoja:			**$75,764.01**	**$1,377,745.01**	**$338,366.88**	**$445,139.32**	**$349,929.50**	**$270,604.56**	**$1,404,040.26**
	Acumulado:			**$75,764.01**	**$1,377,745.01**	**$1,923,339.60**	**$1,746,723.26**	**$3,443,869.81**	**$2,385,990.00**	**$10,953,431.69**

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

ANEXO E - 4 b)

Duración: 152 días naturales

Inicio obra: 24/06/2024

Fin obra: 22/11/2024

LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA		Inicio	Fin	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
34	PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA	01/09/2024	30/09/2024				100.000000% $134,256.46			100.000000% $134,256.46
35	ESTRUCTURA ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA	27/10/2024	22/11/2024					18.518561% $14,359.32	81.481439% $63,180.83	100.000000% $77,540.15
36	DRENADO ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA	01/10/2024	31/10/2024					100.000000% $438.62		100.000000% $438.62
37	ACABADOS ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA	01/11/2024	22/11/2024						100.000000% $26,797.10	100.000000% $26,797.10
			Monto esta hoja:				**$134,256.46**	**$14,797.94**	**$89,977.93**	**$239,032.33**
			Acumulado:	**$75,764.01**	**$1,377,745.01**	**$1,923,339.60**	**$1,880,979.72**	**$3,458,667.75**	**$2,475,967.93**	**$11,192,464.02**

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	**$75,764.01**	**$1,377,745.01**	**$1,923,339.60**	**$1,880,979.72**	**$3,458,667.75**	**$2,475,967.93**
ACUMULADO:	**$75,764.01**	**$1,453,509.02**	**$3,376,848.62**	**$5,257,828.34**	**$8,716,496.09**	**$11,192,464.02**
PORCENTAJE PERIODO:	**0.68%**	**12.31%**	**17.18%**	**16.81%**	**30.90%**	**22.12%**
PORCENTAJE ACUMULADO:	**0.68%**	**12.99%**	**30.17%**	**46.98%**	**77.88%**	**100.00%**

Operado
Ramo 33
- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 días naturales
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024
Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
ACERO0169	OC DE 4" DE DIAMETRO EN CEDULA 30	KG	$20.80					2.723370%	1.932714%	4.656085%
								7548.691800	5357.136100	12905.827900
								$157,012.79	$111,428.43	$268,441.22
ACERO0170	OC DE 6" DE DIAMETRO EN CEDULA 40	KG	$20.80					0.254905%	0.180900%	0.435805%
								706.550700	501.423000	1207.973700
								$14,696.25	$10,429.60	$25,125.85
ACERO0171	OR DE MEDIDAS VARIABLES CALIBRE 11	KG	$20.80					1.186307%	0.841895%	2.028203%
								3288.229700	2333.582400	5621.812100
								$68,395.18	$48,538.51	$116,933.69
ACERO0172	PLACAS, SOLERAS, ACERO A-36	KG	$20.00			0.070700%	0.068420%			0.139120%
						203.807600	197.233200			401.040800
						$4,076.15	$3,944.67			$8,020.82
ACERO0173	PERFIL REDONDO SOLIDO 3/4" DE DIAMETRO ASTM A-36	KG	$22.00			0.562486%	0.544341%			1.106827%
						1474.066800	1426.516200			2900.583000
						$32,429.47	$31,383.36			$63,812.83
ACERO0174	TUBO INDUSTRIAL DE 2" DE DIAMETRO CAL. 18	KG	$20.80			0.045323%	0.043861%			0.089183%
						125.626200	121.573800			247.200000
						$2,613.02	$2,528.74			$5,141.76
ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ		Monto esta hoja:				**$39,118.64**	**$37,856.77**	**$240,104.22**	**$170,396.54**	**$487,476.17**
		Acumulado:				**$39,118.64**	**$37,856.77**	**$240,104.22**	**$170,396.54**	**$487,476.17**

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establ... en el programa."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024
Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
ACERO0175	PLACAS, SOLERAS, REDONDO LISO, ANGULOS Y CONEXIONES, ACERO A-36	KG	$22.00						0.012035% 31.538600 $693.85	0.012035% 31.538600 $693.85
ACERO0176	PERFIL OR 102 mm , OR 74 mm; CED 30	KG	$20.80						0.034336% 95.172000 $1,979.58	0.034336% 95.172000 $1,979.58
ACERO0177	TUBO INDUSTRIAL DE 3" DE DIAMETRO CAL. 18	KG	$20.80						0.061536% 170.568000 $3,547.81	0.061536% 170.568000 $3,547.81
ACERO0178	SOLERA DE 3"x1/4"	KG	$22.00						0.022301% 58.442200 $1,285.73	0.022301% 58.442200 $1,285.73
ANDA00000002	TORRE DE TRABAJO HASTA 2 M DE ALTURA	R/D	$60.00	0.007112% 6.834100 $410.05		0.010185% 9.787200 $587.23	0.011174% 10.737100 $644.23	0.010185% 9.787200 $587.23		0.038657% 37.145600 $2,228.74
ARMEX0000002	ARMEX 15-15-4	ML	$19.54					0.001476% 4.355600 $85.11	0.006495% 19.164400 $374.47	0.007971% 23.520000 $459.58

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ	Monto esta hoja:	$410.05	$587.23	$644.23	$672.34	$7,881.44	$10,195.29
	Acumulado:	$410.05	$39,705.87	$38,501.00	$240,776.56	$178,277.98	$497,671.46

Operado
- - JUN. 2024
Ramo
33

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUM 2 DIEGO RIVERA CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024
Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
CIMBRA001	CIMBRA METALICA	ML	$25.00			0.066110% 152.459000 $3,811.48	0.063977% 147.541000 $3,688.53	0.063135% 145.600000 $3,639.99		0.193222% 445.600000 $11,140.00
CINTA0000001	CINTA PLÁSTICA DE SEGURIDAD	ML	$0.55		0.001717% 180.000000 $99.00					0.001717% 180.000000 $99.00
CONC00000001	CONCRETO PREMEZCLADO R.N. F'C=200 KG/CM2., TMA 19 MM	M3	$1,657.00					0.118296% 4.116000 $6,820.21		0.118296% 4.116000 $6,820.21
ELEC00007419	CODO CONDUIT DE PVC. DE 25 MM (1")	PZA	$11.01						0.002292% 12.000000 $132.12	0.002292% 12.000000 $132.12
ELEC00007467	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 MCA. CONDUMEX	ML	$6.88						0.002068% 17.325000 $119.20	0.002068% 17.325000 $119.20
ELEC00007491	CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG. MARCA CONDUMEX	ML	$9.33						0.005607% 34.650000 $323.28	0.005607% 34.650000 $323.28
ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ		**Monto esta hoja:**			**$99.00**	**$3,811.48**	**$3,688.53**	**$10,460.20**	**$574.60**	**$18,633.81**
		Acumulado:		**$410.05**	**$99.00**	**$43,517.35**	**$42,189.53**	**$251,236.76**	**$178,852.58**	**$516,305.27**

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos p[illegible]"

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
ELEC00007505	CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" (19 MM.) CON TAPA MCA. FAMMSA	PZA	$22.51						0.000390% 1.000000 $22.51	0.000390% 1.000000 $22.51
ELEC00007553	TUBO CONDUIT DE PVC, TIPO PESADO DE 19 MM (3/4")	ML	$8.44						0.002306% 15.750000 $132.93	0.002306% 15.750000 $132.93
ELEC00007789	SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM. MCA. FAMMSA	PZA	$2.79						0.000048% 1.000000 $2.79	0.000048% 1.000000 $2.79
ELEC00007791	CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4")	PZA	$8.20						0.000711% 5.000000 $41.00	0.000711% 5.000000 $41.00
ELEC00007869	CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 25 MM (1")	PZA	$5.31						0.000553% 6.000000 $31.86	0.000553% 6.000000 $31.86
ELEC00007994	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 19 MM. INCLUYE: PIJAS, TAQUETES	PZA	$2.91						0.000303% 6.000000 $17.46	0.000303% 6.000000 $17.46

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Monto esta hoja:						**$248.55**	**$248.55**
Acumulado:	**$410.05**	**$99.00**	**$43,517.35**	**$42,189.53**	**$251,236.76**	**$179,101.13**	**$516,553.82**

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
ELEC00008682	CAJA GALVANIZADA TIPO CHALUPA MCA. FAMMSA	PZA	$5.17						0.000179% 2.000000 $10.34	0.000179% 2.000000 $10.34
ELEC00008732	COPLE CONDUIT DE PVC. DE 25 MM (1")	PZA	$8.26						0.000573% 4.000000 $33.04	0.000573% 4.000000 $33.04
ELEC00008733	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" (25 MM.)	PZA	$3.54						0.000123% 2.000000 $7.08	0.000123% 2.000000 $7.08
ELEC00008734	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE, 120/240 V, 10,000 A SIMÉTRICOS, DE 1 POLO, 15 A, MARCA SQUARE D, CATALOGO QO115, O SIM	PZA	$151.91						0.010539% 4.000000 $607.64	0.010539% 4.000000 $607.64
ELEC00008735	COPLE CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4")	PZA	$6.66						0.000578% 5.000000 $33.30	0.000578% 5.000000 $33.30
ELEC00008736	CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4")	PZA	$5.97						0.000621% 6.000000 $35.82	0.000621% 6.000000 $35.82

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ	Monto esta hoja:						$727.22	$727.22
	Acumulado:	$410.05	$99.00	$43,517.35	$42,189.53	$251,236.76	$179,828.35	$517,281.04

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
ELEC00008737	LUMINARIA DE ACENTUACION PARA PORTICO LUMINARIO EMPOTRADO INSTALADO EN BOTE, INTEGRAL -6W, EMPOTRADAS EN LOZA MOD. TADEX-10-LED-E3-NW., MCA. LJ ILUMINACION O SIM	PZA	$225.70						0.015659% 4.000000 $902.80	0.015659% 4.000000 $902.80
ELEC00008738	TAPA PARA CONTACTO TIPO INTEMPERIE CAT. DS70G CROUSE HINDS TAPA CONTACTO DUPLEX PARA INTEMPERIE 816007 O EQUIV	PZA	$639.38						0.044360% 4.000000 $2,557.52	0.044360% 4.000000 $2,557.52
ELEC00008739	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT. T5320-I (INVIOLABLE COLOR MARFIL) MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y GARANTIA. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, CAJA, TAPA MARCA LEVITON MOD. 80503-I 1 GANG DUPLEX DEVICE RECEPTACLE WALLPLATE (COLOR MARFIL) O SIM	PZA	$114.60						0.003975% 2.000000 $229.20	0.003975% 2.000000 $229.20
ELEC00008740	APAGADOR SENCILLO CON PLACA DE UNA VENTANA CON ACCESORIOS DE MONTAJE LINEA MATIX CAT AM5001, MCA. B'TICINO, COLOR BLANCO O SIM	PZA	$47.41						0.001645% 2.000000 $94.82	0.001645% 2.000000 $94.82
ESTAM0000050	ACABADO ESTAMPADO COLOR COLORADO CON MOLDE MELTED MAT, DESMOLDANTE DARK GRAY, MARCA BLENDER O SIM, INCLUYE: SELLADOR	M2	$120.00					0.023416% 11.250000 $1,350.00		0.023416% 11.250000 $1,350.00
ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ			**Monto esta hoja:**					**$1,350.00**	**$3,784.34**	**$5,134.34**
			Acumulado:	**$410.05**	**$99.00**	**$43,517.35**	**$42,189.53**	**$252,586.76**	**$183,612.69**	**$522,415.38**

Operado

Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido [illegible] distinto a los establecidos en el programa."

"Este proyecto fue realizado con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
GEO0000000001	GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833	M2	$13.69				0.069841% 294.126500 $4,026.59	0.075161% 316.530700 $4,333.30	0.051217% 215.692800 $2,952.84	0.196218% 826.350000 $11,312.73
HERR00001716	REJA TUBULAR DE ACERO DE 3"" (76 MM) DE DIAMETRO CED. 30, DE 3.10 M DE ALTURA TOTAL, 30 CM AHOGADO EN CONCRETO, ALTURA LIBRE VISIBLE 2.80 M., CON CORTE A 45° EN REMATE, TAPA CON LÁMINA NEGRA CAL. 13 CON SEPARACIÓN ENTRE CADA TUBO DE 20 CM., INCLUYE: NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA	KG	$35.94					1.231760% 1975.951700 $71,015.71	0.874152% 1402.288300 $50,398.24	2.105912% 3378.240000 $121,413.95
HERR00001717	REJA TUBULAR DE ACERO DE 3" (76 MM) DE DIAMETRO CED. 30, DE 1.25 M DE ALTURA TOTAL, 30 CM AHOGADO EN CONCRETO, ALTURA LIBRE VISIBLE 0.95 M., CON CORTE A 45° EN REMATE, TAPA CON LÁMINA NEGRA CAL. 13 CON SEPARACIÓN ENTRE CADA TUBO DE 20 CM., INCLUYE: NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA	KG	$35.94					3.097171% 4968.387500 $178,563.85	2.197992% 3525.952500 $126,722.73	5.295163% 8494.340000 $305,286.58
ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ		**Monto esta hoja:**					**$4,026.59**	**$253,912.86**	**$180,073.81**	**$438,013.26**
		Acumulado:		**$410.05**	**$99.00**	**$43,517.35**	**$46,216.12**	**$506,499.62**	**$363,686.50**	**$960,428.64**

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
HERR00001718	ORNAMENTO SUPERIOR A BASE DE LAMINA EN CALIBRE 14 DON DIMENSIONES DE TABLERO DE 2.80x1.00 MTS EN PROMEDIO CON UN DISEÑO EMBLEMA PARA LA BARDA A BASE DE ENTREMADOS DE ALCRATRAZ, INCLUYE: NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA	KG	$35.94					3.004230% 4819.295100 $173,205.46	2.132035% 3420.144900 $122,920.01	5.136265% 8239.440000 $296,125.47
HERR00001719	BASTIDOR METÁLICO A BASE DE PTR DE 3" x3", PTR 2" x 2", Y PTR 1 1/2"x 1 1/2" EN CAL. 11 ; CON DIMENSIONES DE TABLERO DE 2.80x1.00 MTS, INCLUYE: NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA	KG	$35.94					3.601355% 5777.183400 $207,631.97	2.555800% 4099.936600 $147,351.72	6.157155% 9877.120000 $354,983.69
HERR00001720	ORNAMENTO CENTRAL A BASE DE LAMINA EN CALIBRE 14 DON DIMENSIONES DE TABLERO DE 2.80x4.20 MTS EN PROMEDIO CON UN DISEÑO EMBLEMA PARA LA BARDA A BASE DE ENTREMADOS DE ALCRATRAZ, INCLUYE: NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE	KG	$35.94					0.368897% 591.772500 $21,268.31	0.261797% 419.967500 $15,093.63	0.630694% 1011.740000 $36,361.94
	Monto esta hoja:							**$402,105.74**	**$285,365.36**	**$687,471.10**
	Acumulado:			**$410.05**	**$99.00**	**$43,517.35**	**$46,216.12**	**$908,605.36**	**$649,051.86**	**$1,647,899.74**

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
HERR00001721	PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA BASTIDOR METALICO A BASE DE PTR DE 3" x 3", PTR 2" x 2", Y PTR 1 1/2"x 1 1/2" EN CAL. 11 , CON DIMENSIONES DE TABLERO DE 2.80x4.20 MTS EN PROMEDIO, INCLUYE NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA	KG	$35.94					0.266607% 427.683000 $15,370.93	0.189205% 303.517000 $10,908.40	0.455812% 731.200000 $26,279.33
HERR00001722	REJA TUBULAR DE ACERO DE 3" (76 MM) DE DIAMETRO CED. 30, DE 4.10 M DE ALTURA TOTAL, 15 CM AHOGADO EN CONCRETO, ALTURA LIBRE VISIBLE 3.95 M., CON CORTE A 45° EN REMATE, TAPA CON LÁMINA NEGRA CAL. 13 CON SEPARACIÓN ENTRE CADA TUBO DE 20 CM., INCLUYE: NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA	KG	$35.74					8.548518% 13790.010700 $492,854.98	6.066690% 9786.459300 $349,768.06	14.615208% 23576.470000 $842,623.04
HERR00001723	PUERTA DE HERRERIA DE 3.10 M DE ANCHO Y 2.48 M DE ALTURA ABATIBLE A DOS HOJAS DE 155 ANC. X 2.48 ALT. CON BASTIDOR O MARCO DE 25 CM DE ANCHO Y 2	PZA	$27,241.34						0.472498% 1.000000 $27,241.34	0.472498% 1.000000 $27,241.34

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ	Monto esta hoja:						$508,225.91	$387,917.80	$896,143.71
	Acumulado:	$410.05	$99.00	$43,517.35	$46,216.12	$1,416,831.27	$1,036,969.66	$2,544,043.45

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este obra fue realizada con recursos públicos [illegible]"

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: DI019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales

Obra: REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
	ESTRUCTURAS INTERMEDIA DE 25 CM DE ANCHO, CON ESTRUCTURA DE PTR DE 2" X 2" CAL 12 (PESO DE 4.17 KG/M) CUBIERTOS CON UNA LAMINA DE CAL. 16 (PESO 12.21 KG/M2) EN AMBOS LADOS, EN CADA HOJA HAY 3 VANOS DE 1.05X0.493 M, CONFORMADOS POR 2 TUBOS DE ACERO DE 1/1/2" CED 40 (PESO DE 4.05KG/M), PARA SU ANCLAJE: SERA CON 4 BISAGRAS DE TEJUELOS 1 1/2" CON BALIN DE ACERO TEMPLADO EN ALTA RESISTENCIA CON GRADO 1000, LOS CUALES SE SOLDARAN A 4 PLACAS DE 15 X 15 CM X 1/4" LAS CUALES TENDRAN SOLDADAS DOS VARILLAS DEL NO 5 DE 60 CM PARA SU ANCLAJE EN EL FIRME Y LOSA, INCLUYE: CHAPA ABASE DE UN PERFIL TUBULAR DE 1/1.4" CED 40 (PESO DE 3.39KG/M) DE 30 CM, SOLERA DE 25 CM DE 1/8" X 2" SOLDADA AL TUBULAR Y SERVIRA DE MANGO PARA EL CERROJO, 3 SOLERAS DE 11 CM DE 1/8" X 2" COMO ELEMENTOS DE FIJACION, Y SOLERAS DE 11 CM DE 1/8" X 2" EN FORMA DE ANILLO PARA SUJETAR EL CANDADO, ACCESORIOS, 2 PESTILLOS DE 30									
			Monto esta hoja:							
	ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ		Acumulado:	$410.05	$99.00	$43,517.35	$46,216.12	$1,416,831.27	$1,036,969.66	$2,544,043.45

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
	CM DE PERFIL CUADRADO DE 0.185" (PESO DE 0.14 KG/M) EN FORMA DE (L), TOPE DE PUERTA A BASE DE SOLERA DE 1 1/4 X 3/16 (1.19KG/M), AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS, SOLDADURA									
HERR00001724	REJA DE HERRERIA DE 1.50X2.00 M DE PERFILES TUBULARES DE 2" DE 1.50 M. DE DESARROLLO, FIJADOS A SOLERA DE 1/4"X3" (PESO 3.79 KG/ML) ANCLADA A MURO, INCLUYE: FIJACION A MURO CON 6 ANCLAS DE ANGULO DE ACERO, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS, SOLDADURA	PZA	$8,660.42						0.150214% 1.000000 $8,660.42	0.150214% 1.000000 $8,660.42
HERR00001725	REJILLA PLUVIAL CON SOLERAS DE CARGA DE SOLERA DE CARGA DE 3/16" x 1" DE 0.5 X 26 MTS., INCLUYE: SOLDADURA	KG	$35.94					0.601582% 965.040000 $34,683.54		0.601582% 965.040000 $34,683.54
HERR00001726	PASADOR A BASE DE TUBULAR OC DE 2" CAL. 12 Y SUS ADITAMENTOS PARA EL DESLIZAMIENTO A BASE DE SOLERA DE 3/16", INCLUYE SOLDADURA, APLICACION	PZA	$627.22						0.010879% 1.000000 $627.22	0.010879% 1.000000 $627.22

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ	**Monto esta hoja:**					**$34,683.54**	**$9,287.64**	**$43,971.18**
	Acumulado:	**$410.05**	**$99.00**	**$43,517.35**	**$46,216.12**	**$1,451,514.81**	**$1,046,257.30**	**$2,588,014.63**

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
	DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO									
HERR00001727	TEJUELO DE 2 1/2", EN LA PARTE BAJA BALERO CÓNICO MARCA TIMKEN TIPO TS DE 3 1/2" INTERNO, SOLDADURA Y PINTURA	PZA	$492.18						0.034147% 4.000000 $1,968.72	0.034147% 4.000000 $1,968.72
HERR00001728	RUEDA DE ACERO FORJADO MARCA DURABLE CASTERS PARTE NO. MS40JS, SOLDADURA Y PINTURA	PZA	$511.18						0.017733% 2.000000 $1,022.36	0.017733% 2.000000 $1,022.36
HERR00001729	ESTRUCTURA METALICA PARA PORTERIA Y TABLERO, A BASE DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 3" DE DIAMETRO CLARO EN PORTERIA DE 2.00X 3.00 MTS Y 1.00 MTS DE FONDO, ESTRUCTURA DE RESPALDO Y DIAGONALES, ASI COMO ESTRUCTURA PARA RECIBIR TABLERO CON PROYECCION LIBRE DE 2.20 MTS, CONSIDERANDO PREPARACION PARA RECIBIR TABLERO A BASE DE PLACA DE 1/2" DE 0.50 X 0.25 MTS	PZA	$12,254.78						0.425116% 2.000000 $24,509.56	0.425116% 2.000000 $24,509.56
HERR00001730	TABLERO DE BASQUET BOL DE 1.80X 1.05 MTS (AJUSTABLE EN ALTURA) EN CANCHA DE USOS MULTIPLES HECHO A BASE DE PTR VERDE DE 2X2", PTR VERDE DE 2"X 2", PLACA	PZA	$10,349.78						0.359032% 2.000000 $20,699.56	0.359032% 2.000000 $20,699.56
			Monto esta hoja:						$48,200.20	$48,200.20
			Acumulado:	$410.05	$99.00	$43,517.35	$46,216.12	$1,451,514.81	$1,094,457.50	$2,636,214.83

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
	METALICA DE 1/4" MARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 2"X 1/4", PERNO ROSCADO DE DIAMETRO 1/2", LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 12 MM DE ESPESOR (CON ALTO DESPERDICIO POR FORMATO DE VENTA), ANCLADO A ESTRUCTURA DE USOS MULTIPLES, ARO RETRACTIL DE 0.45 MTS DE DIAMETRO DE FIERRO REDONDO DE 3/4" RED DE HILO DE 0.40 MTS DE LONGITUD PARA ARO DE DIMENSIONES OFICIALES, MANIVELA DE AJUSTE A BASE DE REDONDO DE 1/2" DE 2.00 MTS DE ALTURA, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE FIJACION, ROTULACION EN VINIL DE 4 LOGOS DE 0.50X 0.50 SEGUN DISEÑO DE LA DIRECCION, PINTURA ESMALTE MARCA COMEX EN ESTRUCTURA Y RECUADRO DE ARO									
HERR00001731	CASQUILLO A BASE DE TUBERIA DE ACERO NEGRO CED.30 DE 3" DE DIAMETRO DE 0.60 MTS DE DESARROLLO TERMINADO EN PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE NEGRA EN DOS MANOS	PZA	$238.10						0.033039% 8.000000 $1,904.80	0.033039% 8.000000 $1,904.80
IMPER0000148	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE ACRILICO ELASTOMERICO ACRIL-ROOF COLOR TERRACOTA SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 A 0.75 LTS. POR M2 EN	M2	$159.37					0.015508% 5.610000 $894.07		0.015508% 5.610000 $894.07
ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ			**Monto esta hoja:**					**$894.07**	**$1,904.80**	**$2,798.87**
			Acumulado:	**$410.05**	**$99.00**	**$43,517.35**	**$46,216.12**	**$1,452,408.88**	**$1,096,362.30**	**$2,639,013.70**

Operado

-- JUN. 2024

Ramo 33

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue [illegible] públicos federales

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
	LA PRIMERA CAPA, COLOCACION DE FIBRA DE POLIESTIRENO TEJIDO DE 40 GRS. POR M2 CON ALMA CENTRAL (SOBRE LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE TODAVIA HUMEDA) TRASLAPANDOLA 10 CM. LONGITUDINALMENTE Y TRANSVERSALMENTE APLICACION DE LA SEGUNDA ETAPA A LAS 12 HRS									
IMPER0000149	IMPERMEABILIZACION TIPO SIKA®-1 ADITIVO LIQUIDO	LT	$53.10		0.062154% 67.483900 $3,583.39	0.062154% 67.484000 $3,583.40	0.060149% 65.307100 $3,467.81			0.184456% 200.275000 $10,634.60
JUNTA0000004	SELLADOR DE POLIURETANO DE LA LINEA SIKA "SIKAFLEX AT" EN COLOR GRIS O SIM	PZA	$206.90					0.007362% 2.051400 $424.43		0.007362% 2.051400 $424.43
JUNTA0000007	MASILLA AUTONIVELANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO) DE 1 COMPONENTE KEMROAD SL MARCA KEMPRO O SIM	LT	$179.22					0.061549% 19.800000 $3,548.56		0.061549% 19.800000 $3,548.56
JUNTA0000012	PLACA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE ESP	M2	$99.51			0.019541% 11.321800 $1,126.63	0.018911% 10.956500 $1,090.28	0.019541% 11.321700 $1,126.63		0.057993% 33.600000 $3,343.54

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ	**Monto esta hoja:**		**$3,583.39**	**$4,710.03**	**$4,558.09**	**$5,099.62**		**$17,951.13**
	Acumulado:	**$410.05**	**$3,682.39**	**$48,227.38**	**$50,774.21**	**$1,457,508.50**	**$1,096,362.30**	**$2,656,964.83**

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NUM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
JUNTA0000034	CINTA DE RESPALDO	ML	$1.27					0.009159% 415.800000 $528.07		0.009159% 415.800000 $528.07
JUNTA0000052	SISTEMA POLYCOURT, QUE INCLUYE LIMPIEZA DE JUNTAS Y GRIETAS CON DISCO DE DIAMANTE, RESANE DE GRIETAS Y JUNTAS CON PASTA CEMENTICIA FILL REC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA PROMOVER ADHERENCIA EN SUPERFICIE, MEMBRANA GEO TEXTIL REFORZADA EN JUNTAS Y GRIETAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECTIFICADOR CONCRET REC FILLER EN TODA LA SUPERFICIE. DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO POLYCOURT (PINTURA ACRÍLICA CON AGREGADOS DE ARENA SÍLICE DE ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS U.V). CON UNA REDUCCIÓN DEL 90% DEL BRILLO DEL SOL	M2	$220.00					0.440946% 115.555600 $25,422.23	1.940161% 508.444400 $111,857.77	2.381107% 624.000000 $137,280.00
LAV000000001	LAVADO DE LOSA CON EQUIPO A PRESION PARA PREPARACION DE SUPERFICIE ELIMINANDO RESTOS DE PARAFINA, POLVO U OTRO ELEMENTO QUE DIFICULTE LA COLOCACION DE SUPERFICIE DEPORTIVA	M2	$65.00					0.130279% 115.555600 $7,511.11	0.573230% 508.444400 $33,048.89	0.703509% 624.000000 $40,560.00
ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ			**Monto esta hoja:**					**$33,461.41**	**$144,906.66**	**$178,368.07**
			Acumulado:	**$410.05**	**$3,682.39**	**$48,227.38**	**$50,774.21**	**$1,490,969.91**	**$1,241,268.96**	**$2,835,332.90**

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
M00130	TRIPLAY IMPER D/PINO 1CAR 1.22X2.44 16MM	HOJ	$750.00		1.626083%	1.626083%				3.252165%
					124.999900	124.999900				249.999800
					$93,749.93	$93,749.92				$187,499.85
M00490	polin de pino de 3a. de 4"x4"x8.25'	PT	$39.66		0.568734%	0.568789%	0.000053%	0.003774%	0.002890%	1.144239%
					826.770000	826.850000	0.077500	5.486000	4.200600	1663.384100
					$32,789.70	$32,792.87	$3.07	$217.57	$166.60	$65,969.81
M00510	tablon de madera de 1 1/2"x12"x8.25'	PT	$25.00			0.000017%	0.000017%	0.001189%	0.000911%	0.002134%
						0.040100	0.038700	2.743000	2.100300	4.922100
						$1.00	$0.97	$68.57	$52.51	$123.05
MACERO003	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 No. 3 (3/8")	TON	$15,400.00					0.029569%	0.073108%	0.102678%
								0.110700	0.273700	0.384400
								$1,704.78	$4,214.98	$5,919.76
MACERO009	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 VARIOS DIAMETROS	TON	$15,400.00		1.137601%	1.441787%	1.444084%	0.607678%		4.631150%
					4.258900	5.397700	5.406300	2.275000		17.337900
					$65,587.06	$83,124.58	$83,257.02	$35,035.00		$267,003.66
MACIDO-00001	ACIDO MURIÁTICO	LT	$10.00			0.006386%			0.007007%	0.013393%
						36.816000			40.400000	77.216000
						$368.16			$404.00	$772.16

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ	**Monto esta hoja:**		**$192,126.69**	**$210,036.53**	**$83,261.06**	**$37,025.92**	**$4,838.09**	**$527,288.29**
	Acumulado:	**$410.05**	**$195,809.08**	**$258,263.91**	**$134,035.27**	**$1,527,995.83**	**$1,246,107.05**	**$3,362,621.19**

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizeoa con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales

Obra: REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
MADITV002	CURAFEST	CUB	$1,039.66		0.050389%	0.073518%	0.070979%	0.028210%		0.223096%
					2.794300	4.076900	3.936100	1.564400		12.371700
					$2,905.12	$4,238.59	$4,092.21	$1,626.44		$12,862.36
MADITV003	MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA	LT	$15.25					0.030749%		0.030749%
								116.250000		116.250000
								$1,772.81		$1,772.81
MAGUA001	AGUA	M3	$100.00		0.206998%	0.288345%	0.266600%	0.095628%	0.083416%	0.940987%
					119.342200	166.241900	153.705300	55.133500	48.092500	542.515400
					$11,934.22	$16,624.19	$15,370.53	$5,513.35	$4,809.25	$54,251.54
MALA0003	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10	M2	$15.02				0.078815%	0.084608%	0.057798%	0.221221%
							302.530100	324.764500	221.855400	849.150000
							$4,544.00	$4,877.96	$3,332.27	$12,754.23
MALAM001	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$19.58		0.082988%	0.108183%	0.100011%	0.047607%	0.010741%	0.349531%
					244.361200	318.548600	294.485900	140.180800	31.627100	1029.203600
					$4,784.59	$6,237.18	$5,766.03	$2,744.74	$619.27	$20,151.81
MALAM006	ALAMBRON FY=2350 No. 2 (1/4")	KG	$17.28		0.187021%	0.345299%	0.366718%	0.172692%	0.044430%	1.116160%
					623.986200	1152.071300	1223.537700	576.179600	148.237000	3724.011800
					$10,782.48	$19,907.79	$21,142.73	$9,956.38	$2,561.54	$64,350.92

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ	**Monto esta hoja:**		**$30,406.41**	**$47,007.75**	**$50,915.50**	**$26,491.68**	**$11,322.33**	**$166,143.67**
	Acumulado:	**$410.05**	**$226,215.49**	**$305,271.66**	**$184,950.77**	**$1,554,487.51**	**$1,257,429.38**	**$3,528,764.86**

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
MASF0004	EMULSION ASFALTICA ECR-65	LT	$15.00				0.109320%	0.112964%	0.080168%	0.302452%
							420.180700	434.186800	308.132500	1162.500000
							$6,302.71	$6,512.80	$4,621.99	$17,437.50
MATRI0000001	MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, CAPITULO 8	M3	$264.29				0.250399%	0.258745%	0.183626%	0.692770%
							54.623500	56.444300	40.057200	151.125000
							$14,436.45	$14,917.67	$10,586.71	$39,940.83
MCAL001	CAL HIDRATADA	TON	$3,044.00		0.003860%	0.011679%	0.004646%	0.000697%		0.020882%
					0.073100	0.221200	0.088000	0.013200		0.395500
					$222.52	$673.33	$267.87	$40.18		$1,203.90
MCEM001	CEMENTO NORMAL	TON	$3,700.00		2.131853%	3.202414%	3.952992%	2.573083%	1.172446%	13.032788%
					33.218800	49.900400	61.596000	40.094100	18.269200	203.078500
					$122,909.56	$184,631.48	$227,905.20	$148,348.17	$67,596.04	$751,390.45
MCLAV001	CLAVO DE 2 1/2"	KG	$22.42		0.029215%	0.034006%	0.017451%	0.007672%	0.002426%	0.090771%
					75.128400	87.446500	44.875800	19.729900	6.239500	233.420100
					$1,684.38	$1,960.55	$1,006.12	$442.34	$139.89	$5,233.28
MCOMBDIE01	DIESEL	LT	$20.65		0.084788%	0.121504%	0.133894%	0.055381%	0.015937%	0.411503%
					236.723800	339.233300	373.826800	154.619800	44.495100	1148.898800
					$4,888.35	$7,005.17	$7,719.52	$3,192.90	$918.82	$23,724.76
			Monto esta hoja:		$129,704.81	$194,270.53	$257,637.87	$173,454.06	$83,863.45	$838,930.72
			Acumulado:	$410.05	$355,920.30	$499,542.19	$442,588.64	$1,727,941.57	$1,341,292.83	$4,367,695.58

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Operado

Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
MDETER001	DETERGENTE EN POLVO	KG	$20.00			0.005109%			0.005606%	0.010714%
						14.726400			16.160000	30.886400
						$294.53			$323.20	$617.73
MHILO001	CARRETE DE HILO DE PLASTICO P/TRAZO	PZA	$31.35		0.001013%	0.001434%	0.000735%	0.000072%		0.003254%
					1.862100	2.637500	1.352500	0.132500		5.984600
					$58.38	$82.69	$42.40	$4.15		$187.62
MIMPER000002	FESTERGRAL	KG	$29.83						0.018138%	0.018138%
									35.056600	35.056600
									$1,045.74	$1,045.74
MMAD0001	MADERA DE PINO DE 3a. 2"X4"X8.25	PT	$38.00		0.644576%	0.727188%	0.296648%	0.123724%	0.036181%	1.828317%
					977.955000	1103.294700	450.076300	187.715100	54.894300	2773.935400
					$37,162.29	$41,925.20	$17,102.90	$7,133.17	$2,085.99	$105,409.55
MMAD0002	MADERA DE PINO DE 3a. 4"X4"X8.25	PT	$38.00		0.330680%	0.438836%	0.394277%	0.166673%	0.049692%	1.380159%
					501.710100	665.805300	598.200300	252.877700	75.392700	2093.986100
					$19,064.98	$25,300.60	$22,731.61	$9,609.35	$2,864.93	$79,571.47
MMAD0003	MADERA DE PINO DE 3a 1"X4"X8.25	PT	$38.00		0.651026%	0.863869%	0.776147%	0.321975%	0.093112%	2.706129%
					987.741600	1310.667800	1177.574900	488.502300	141.269600	4105.756200
					$37,534.18	$49,805.38	$44,747.85	$18,563.09	$5,368.24	$156,018.74

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ	Monto esta hoja:		$93,819.83	$117,408.40	$84,624.76	$35,309.76	$11,688.10	$342,850.85
	Acumulado:	$410.05	$449,740.13	$616,950.59	$527,213.40	$1,763,251.33	$1,352,980.93	$4,710,546.43

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
MPET007	TEZONTLE	M3	$400.00			0.186978%				0.186978%
						26.950000				26.950000
						$10,780.00				$10,780.00
MPET008	PIEDRA BRAZA	M3	$314.29					0.022111%		0.022111%
								4.056000		4.056000
								$1,274.76		$1,274.76
MPETREO01	ARENA DE RIO	M3	$200.00		0.160538%	0.253294%	0.360051%	0.309890%	0.166868%	1.250640%
					46.278100	73.016800	103.791500	89.331700	48.103000	360.521100
					$9,255.62	$14,603.36	$20,758.30	$17,866.34	$9,620.60	$72,104.22
MPETREO02	GRAVA TRITURADA 3/4" A FINOS	M3	$307.14		0.279456%	0.539906%	0.570559%	0.352373%	0.163686%	1.905981%
					52.457300	101.346900	107.100800	66.144600	30.725900	357.775500
					$16,111.74	$31,127.69	$32,894.94	$20,315.65	$9,437.15	$109,887.17
MPETREO03	TEPETATE	M3	$128.57		0.940307%	0.953788%	1.082870%	0.356891%	0.126789%	3.460646%
					421.656200	427.701300	485.584600	160.038500	56.855400	1551.836000
					$54,212.34	$54,989.55	$62,431.61	$20,576.15	$7,309.90	$199,519.55
MPINT002	SELLADOR VINILICO COMEX o EQUIV	LT	$83.80					0.237430%	0.177347%	0.414777%
								163.350100	122.013800	285.363900
								$13,688.74	$10,224.75	$23,913.49
			Monto esta hoja:		$79,579.70	$111,500.60	$116,084.85	$73,721.64	$36,592.40	$417,479.19
ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ			Acumulado:	$410.05	$529,319.83	$728,451.19	$643,298.25	$1,836,972.97	$1,389,573.33	$5,128,025.62

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
MPINT0070	PRIMER ANTICORROSIVO COMEX	CUB	$1,615.00			0.036785%	0.035600%	0.235452%	0.174352%	0.482190%
						1.313200	1.270900	8.405400	6.224200	17.213700
						$2,120.82	$2,052.50	$13,574.72	$10,052.09	$27,800.13
MSOLD004	soldadura E-7010	KG	$64.59			0.039232%	0.037967%	0.251111%	0.185946%	0.514257%
						35.019400	33.889800	224.145100	165.977900	459.032200
						$2,261.90	$2,188.94	$14,477.53	$10,720.52	$29,648.89
MTAB0055	TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 cm	MIL	$3,300.00			0.582616%	0.667551%	0.582610%		1.832777%
						10.178800	11.662700	10.178700		32.020200
						$33,590.04	$38,486.91	$33,589.71		$105,666.66
MTAB007	TABICON DE 10X14X28CMS	MIL	$4,050.00		0.179389%	0.205303%	0.173601%	0.068168%	0.086544%	0.713005%
					2.553700	2.922600	2.471300	0.970400	1.232000	10.150000
					$10,342.49	$11,836.53	$10,008.77	$3,930.12	$4,989.59	$41,107.50
MTIERR000001	TIERRA LAMA	M3	$250.00						0.045075%	0.045075%
									10.395000	10.395000
									$2,598.75	$2,598.75
PAGO00000003	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO	PAGO	$5.40	0.010011%	0.091996%	0.096220%	0.125799%			0.324026%
				106.880500	982.209000	1027.309100	1343.111400			3459.510000
				$577.15	$5,303.93	$5,547.47	$7,252.80			$18,681.35

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ	Monto esta hoja:	$577.15	$15,646.42	$55,356.76	$59,989.92	$65,572.08	$28,360.95	$225,503.28
	Acumulado:	$987.20	$544,966.25	$783,807.95	$703,288.17	$1,902,545.05	$1,417,934.28	$5,353,528.90

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
PETREO000001	MATERIAL PETREO TRITURADO CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", LIBRE DE FINOS	M3	$414.29		0.559944%	0.630473%	1.588586%	1.081595%	0.767584%	4.628183%
					77.923500	87.738600	221.072500	150.518100	106.819300	644.072000
					$32,282.93	$36,349.22	$91,588.13	$62,358.14	$44,254.17	$266,832.59
PINT00000006	PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA COMEX (VINIMEX) O SIM	LT	$147.92					0.628649%	0.469567%	1.098217%
								245.024700	183.020300	428.045000
								$36,244.06	$27,072.36	$63,316.42
PINT00000014	PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX	LT	$85.00			0.007024%	0.006798%		0.004130%	0.017952%
						4.764300	4.610700		2.801200	12.176200
						$404.97	$391.91		$238.10	$1,034.98
PINT00000037	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO	LT	$189.00			0.071750%	0.069436%	0.459243%	0.340066%	0.940495%
						21.887100	21.181100	140.090700	103.736200	286.895100
						$4,136.66	$4,003.23	$26,477.14	$19,606.14	$54,223.17
PINT00000068	Pintura de esmalte mate linea 100 marca Comex	LT	$189.00			0.031237%	0.030229%		0.018366%	0.079832%
						9.528700	9.221300		5.602500	24.352500
						$1,800.92	$1,742.82		$1,058.88	$4,602.62
PLANT0000061	BORDE DELINEADOR PLASTICO DE CONTENCION MARCA HANLOB O SIM, CON UN PERALTA DE 13 CMS. PARTE SUPERIOR CON UN DIAMETRO DE 3 CMS ESPESOR DE 2 A 3 MILIMETROS CON PESTAÑA FIJADORA DE 2.5 CMS	ML	$72.97			0.253131%				0.253131%
						200.000000				200.000000
						$14,594.00				$14,594.00
ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ		**Monto esta hoja:**			**$32,282.93**	**$57,285.77**	**$97,726.09**	**$125,079.34**	**$92,229.65**	**$404,603.78**
		Acumulado:		**$987.20**	**$577,249.18**	**$841,093.72**	**$801,014.26**	**$2,027,624.39**	**$1,510,163.93**	**$5,758,132.68**

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
SAN000001594	TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM) DE DIAM	ML	$79.97					0.017477% 12.600000 $1,007.62		0.017477% 12.600000 $1,007.62
SAN000001612	TUBO DE PVC 1 1/2" (38 MM) SANITARIO REFORZADO EXTREMOS LISOS (DE NORMA)	ML	$16.67					0.004250% 14.700000 $245.05		0.004250% 14.700000 $245.05
SEÑAL0001327	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 1.50X 2.00 MTS FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL. 16, FONDO ESMALTADO Y ROTULACION CON LONA EN VINIL. POSTES DE PTR NEGRO CAL.14 DE 2"X2"	PZA	$4,500.00	0.078052% 1.000000 $4,500.00						0.078052% 1.000000 $4,500.00
SEÑAL0001336	LETRERO NORMATIVO DE OBRA DE 2.00 x 2.00 M A BASE DE LONA IMPRESA REFORZADA COLOCADA EN FACHADA PRINCIPAL DEL PLANTEL ESCOLAR SEGUN ESPECIFICACION DEL INIFEG	PZA	$1,500.00	0.026017% 1.000000 $1,500.00						0.026017% 1.000000 $1,500.00
ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ			Monto esta hoja: Acumulado:	$6,000.00 $6,987.20	$577,249.18	$841,093.72	$801,014.26	$1,252.67 $2,028,877.06	$1,510,163.93	$7,252.67 $5,765,385.35
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				$6,987.20	$577,249.18	$841,093.72	$801,014.26	$2,028,877.06	$1,510,163.93	
ACUMULADO:				$6,987.20	$584,236.38	$1,425,330.10	$2,226,344.36	$4,255,221.42	$5,765,385.35	
PORCENTAJE PERIODO:				0.12%	10.01%	14.59%	13.89%	35.19%	26.19%	
PORCENTAJE ACUMULADO:				0.12%	10.13%	24.72%	38.62%	73.81%	100.00%	
TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:				115.71	6,591.49	10,283.20	9,785.07	50,184.69	34,992.86	
ACUMULADA:				115.71	6,707.20	16,990.41	26,775.48	76,960.17	111,953.03	
PORCENTAJE PERIODO:				0.10%	5.89%	9.19%	8.74%	44.83%	31.26%	
PORCENTAJE ACUMULADO:				0.10%	5.99%	15.18%	23.92%	68.74%	100.00%	

Operado
Ramo 33
- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar:
Ciudad: LEON; Guanajuato **Inicio obra:** 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MANO DE OBRA

Código	Descripción	Areadetrabajo	Unidad	SalarioReal	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
MOAL01	OFICIAL ALBANIL	ACABADOS	JOR	$497.45	0.013752%	0.645194%	1.285190%	1.642225%	2.986968%	1.721020%	8.294349%
					$310.91	$14,586.48	$29,055.46	$37,127.28	$67,529.09	$38,908.64	$187,517.86
MOAUX001	AUXILIAR TOPOGRAFO	CIMENTACIÓN	JOR	$481.30		0.031712%	0.011922%	0.013225%			0.056859%
						$716.95	$269.53	$298.98			$1,285.46
MOAY01	AYUDANTE "A"	CIMENTACIÓN	JOR	$448.95		0.118329%	0.044480%	0.049343%	0.005415%	0.032196%	0.249763%
						$2,675.16	$1,005.60	$1,115.55	$122.43	$727.88	$5,646.62
MOAY02	AYUDANTE "B"	HERRERIA	JOR	$432.00		2.013129%	3.079281%	3.032242%	10.589866%	7.098555%	25.813073%
						$45,512.63	$69,616.11	$68,552.65	$239,414.70	$160,483.47	$583,579.56
MOCA001	CAPTURISTAS DE DATOS	INTERVENCIÓN AL ARBOLADO	JOR	$926.96		0.082003%					0.082003%
						$1,853.92					$1,853.92
MOING002	INGENIERO AMBIENTALISTA	INTERVENCIÓN AL ARBOLADO	JOR	$1,255.33		0.222105%					0.222105%
						$5,021.32					$5,021.32
MOOF02	OFICIAL PINTOR	ACABADOS	JOR	$497.45			0.038121%	0.036891%	0.980259%	0.754614%	1.809884%
							$861.83	$834.02	$22,161.60	$17,060.25	$40,917.70
MOOF04	OFICIAL ELECTRICISTA	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PORTICO DE ACCESO	JOR	$505.58						0.036257%	0.036257%
										$819.70	$819.70
MOOF06	OFICIAL PLOMERO	RECONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL EN CAN	JOR	$497.45					0.006000%		0.006000%
									$135.65		$135.65
				Monto esta hoja:	$310.91	$70,366.46	$100,808.53	$107,928.48	$329,363.47	$217,999.94	$826,777.79
ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ				Acumulado:	$310.91	$70,366.46	$100,808.53	$107,928.48	$329,363.47	$217,999.94	$826,777.79

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duración:** 152 dias naturales
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: **Inicio obra:** 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024
Ciudad: LEON; Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MANO DE OBRA

Código	Descripción	Areadetrabajo	Unidad	SalarioReal	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
MOOF09	OFICIAL HERRERO	HERRERIA	JOR	$505.58			0.391569%	0.378938%	9.956572%	7.180674%	17.907754%
							$8,852.55	$8,567.00	$225,097.26	$162,340.03	$404,856.84
MOOFIC007	OFICIAL CARPINTERO OBRA NEGRA	DE CIMENTACIÓN	JOR	$497.45		1.237861%	1.648404%	1.489423%	0.639143%	0.186280%	5.201111%
						$27,985.44	$37,266.97	$33,672.74	$14,449.68	$4,211.41	$117,586.24
MOOFIC008	OFICIAL DE FIERRERO	CIMENTACIÓN	JOR	$497.45		0.540130%	0.737005%	0.796242%	0.389206%	0.083960%	2.546544%
						$12,211.20	$16,662.14	$18,001.37	$8,799.14	$1,898.18	$57,572.03
MOOP03	CHOFER DE CAMION	CIMENTACIÓN	JOR	$513.63		0.123739%	0.175346%	0.216417%	0.107661%	0.045815%	0.668978%
						$2,797.48	$3,964.20	$4,892.74	$2,433.99	$1,035.78	$15,124.19
MOPE01	PEON	CIMENTACIÓN	JOR	$432.00	1.048768%	7.243031%	13.137910%	9.583484%	3.933031%	2.159095%	37.105320%
					$23,710.45	$163,749.77	$297,020.65	$216,662.52	$88,917.61	$48,812.63	$838,873.63

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ	Monto esta hoja:	$23,710.45	$206,743.89	$363,766.51	$281,796.37	$339,697.68	$218,298.03	$1,434,012.93
	Acumulado:	$24,021.36	$277,110.35	$464,575.04	$389,724.85	$669,061.15	$436,297.97	$2,260,790.72

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$24,021.36	$277,110.35	$464,575.04	$389,724.85	$669,061.15	$436,297.97	
ACUMULADO:	$24,021.36	$301,131.71	$765,706.75	$1,155,431.60	$1,824,492.75	$2,260,790.72	
PORCENTAJE PERIODO:	1.06%	12.26%	20.55%	17.24%	29.59%	19.30%	
PORCENTAJE ACUMULADO:	1.06%	13.32%	33.87%	51.11%	80.70%	100.00%	

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024 Fecha 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DES0015Y EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: LEON, Guanajuato

Inicio	Terminacion	Duracion (dias)
24/06/2024	22/11/2024	152

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	ADMINISTRADOR UNICO	FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS. Horas Hombre

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2024 Mes1	2024 Mes2	2024 Mes3	2024 Mes4	2024 Mes5	2024 Mes6
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO			simbología	Cantidad						
Personal técnico incluye: Prestaciones				$						
				Barra						
SUPERINTENDENTE	Horas-Hombre	1,216.00	$600.00	$91,200.00	56 $4,200.00	248 $18,600.00	248 $18,600.00	240 $18,000.00	248 $18,600.00	176 $13,200.00
ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL	Horas-Hombre	243.20	$533.33	$16,213.24	11.2 $746.66	49.6 $3,306.65	49.6 $3,306.65	48 $3,199.98	49.6 $3,306.65	35.2 $2,346.65
AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL	Horas-Hombre	243.20	$466.67	$14,186.76	11.2 $653.34	49.6 $2,893.35	49.6 $2,893.35	48 $2,800.02	49.6 $2,893.35	35.2 $2,053.35
ING. TOPOGRAFO	Horas-Hombre	243.20	$533.33	$16,213.24	11.2 $746.66	49.6 $3,306.65	49.6 $3,306.65	48 $3,199.98	49.6 $3,306.65	35.2 $2,346.65
CADENERO	Horas-Hombre	243.20	$333.33	$10,133.24	11.2 $466.66	49.6 $2,066.65	49.6 $2,066.65	48 $1,999.98	49.6 $2,066.65	35.2 $1,466.65
			Subtotal	147,946.48						

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024 Fecha: 04/06/2024

Obra: REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DES0015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: LEON, Guanajuato

Inicio	Terminacion	Duracion (dias)
24/06/2024	22/11/2024	152

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ ADMINISTRADOR UNICO	FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS Horas Hombre

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2024 Mes1	2024 Mes2	2024 Mes3	2024 Mes4	2024 Mes5	2024 Mes6
Personal administrativo incluye: Prestaciones										
ADMINISTRADOR DE OBRA	Horas-Hombre	1,216.00	$600.00	$91,200.00	56 $4,200.00	248 $18,600.00	248 $18,600.00	240 $18,000.00	248 $18,600.00	176 $13,200.00
BODEGUERO	Horas-Hombre	608.00	$333.33	$25,333.10	28 $1,166.66	124 $5,166.62	124 $5,166.62	120 $4,999.95	124 $5,166.62	88 $3,666.63
VELADOR	Horas-Hombre	608.00	$333.33	$25,333.10	28 $1,166.66	124 $5,166.62	124 $5,166.62	120 $4,999.95	124 $5,166.62	88 $3,666.63
			Subtotal	141,866.20						

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024 Fecha 04/06/2024

Obra: REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DES0015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: LEON, Guanajuato

Inicio	Terminacion	Duracion (dias)
24/06/2024	22/11/2024	152

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ ADMINISTRADOR UNICO	FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS Horas Hombre

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2024 Mes1	2024 Mes2	2024 Mes3	2024 Mes4	2024 Mes5	2024 Mes6
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL										
Personal directivo incluye: Prestaciones										
					5.6	24.8	24.8	24	24.8	17.6
GERENTE GENERAL	Horas-Hombre	121.60	$1,000.00	$15,200.00	$700.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,000.00	$3,100.00	$2,200.00
			Subtotal	15,200.00						
Personal tecnico incluye: Prestaciones										
					14	62	62	60	62	44
JEFE DPTO. DE COSTOS	Horas-Hombre	304.00	$600.00	$22,800.00	$1,050.00	$4,650.00	$4,650.00	$4,500.00	$4,650.00	$3,300.00
			Subtotal	22,800.00						

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024 Fecha: 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: LEON, Guanajuato

Inicio	Terminacion	Duracion (dias)
24/06/2024	22/11/2024	152

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS Horas Hombre

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2024 Mes1	2024 Mes2	2024 Mes3	2024 Mes4	2024 Mes5	2024 Mes6
Personal administrativo incluye: Prestaciones										
CONTADOR	Horas-Hombre	243.20	$600.00	$18,240.00	11.2 $840.00	49.6 $3,720.00	49.6 $3,720.00	48 $3,600.00	49.6 $3,720.00	35.2 $2,640.00
JEFE DEPTO. COMPRAS	Horas-Hombre	1,216.00	$600.00	$91,200.00	56 $4,200.00	248 $18,600.00	248 $18,600.00	240 $18,000.00	248 $18,600.00	176 $13,200.00
AUXILIAR DEPTO. COMPRAS	Horas-Hombre	912.00	$466.67	$53,200.40	42 $2,450.02	186 $10,850.08	186 $10,850.08	180 $10,500.08	186 $10,850.08	132 $7,700.06
SECRETARIA	Horas-Hombre	912.00	$333.33	$37,999.62	42 $1,749.98	186 $7,749.92	186 $7,749.92	180 $7,499.93	186 $7,749.92	132 $5,499.95
CHOFER	Horas-Hombre	304.00	$333.33	$12,666.56	14 $583.33	62 $2,583.31	62 $2,583.31	60 $2,499.98	62 $2,583.31	44 $1,833.32
			Subtotal	213,306.58						
			Subtotal por cargo	541,119.26	24,[illegible]97	110,359.85	110,359.85	106,799.85	110,359.85	78,319.89
			Subtotal acumulado		24,[illegible]97	135,279.82	245,639.67	352,439.52	462,799.37	541,119.26

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024 Fecha: 04/06/2024 Duracion: 152 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA. CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 Fin obra: 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Código	Descripción	Unidad	Costo por Hora	Capacidad	Potencia	Horas por turno	No. De Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
%MAT002	MATERIAL MISCELANEO	%MAT	$1.00			8	1	14.18	113.47					0.001930% $25.07	0.006806% $88.40	0.008736% $113.47
%MO001	HERRAMIENTA	%MO	$1.00			8	1	8435.56	67484.47	0.055286% $718.12	0.623269% $8,095.83	1.071620% $13,919.59	0.898330% $11,668.67	1.541963% $20,029.01	1.004924% $13,053.25	5.195392% $67,484.47
%MO002	MANDO INTERMEDIO	%MO	$1.00			8	1	28118.53	224948.23	0.184285% $2,393.73	2.077563% $26,986.08	3.572069% $46,398.66	2.994432% $38,895.56	5.139878% $66,763.38	3.349745% $43,510.82	17.317972% $224,948.23
%MO003	EQUIPO DE SEGURIDAD	%MO	$1.00			8	1	5623.71	44989.65	0.036858% $478.76	0.415512% $5,397.21	0.714414% $9,279.73	0.598886% $7,779.11	1.027975% $13,352.67	0.669949% $8,702.17	3.463595% $44,989.65
EQ GRUA0003	GRUA JENNY	HR	$403.34		60	8	1	7.19	57.48					1.044015% $13,561.02	0.740912% $9,623.93	1.784928% $23,184.95
EQ0006	CAMION TORTON MARCA KENWORTH T600 MODELO 1991	HORA	$630.37		140	8	1	133.61	1068.86	1.621590% $21,063.31	14.040248% $182,372.91	15.230872% $197,838.28	20.878092% $271,191.67	0.058532% $760.29	0.042644% $553.91	51.871978% $673,780.37
EQ0020	APISONADOR (BAILARINA) MARCA MAKER MODELO MB4T-R	HORA	$102.71		5	8	1	27.70	221.59		0.512013% $6,650.69	0.711601% $9,243.20	0.511763% $6,647.44	0.016764% $217.75		1.752141% $22,759.08
EQ0025	RETROEXCAVADORA CASE 580 K	HORA	$593.68		75	8	1	14.91	119.30	0.574689% $7,464.81	3.482239% $45,231.82	0.489189% $6,354.22	0.906744% $11,777.96			5.452861% $70,828.81
ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ										Monto esta hoja:	$32,118.73	$274,734.54	$283,033.68	$347,960.41	$114,709.19	$75,532.48	$1,128,089.03
										Acumulado:	$32,118.73	$274,734.54	$283,033.68	$347,960.41	$114,709.19	$75,532.48	$1,128,089.03

Operado

Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 Fecha: 04/06/2024 Duracion: 152 dias naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 Fin obra: 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Código	Descripción	Unidad	Costo por Hora	Capacidad	Potencia	Horas por turno	No. De Máquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
EQ0026	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 420 E CON MARTILLO HIDRAULICO	HR	$568.73		77	8	1	0.66	5.30				0.232058% $3,014.27			0.232058% $3,014.27
EQ0035	REVOLVEDORA MARCA JOPER 1 SACO, MODELO R100TB 13 HP	HORA	$102.97		8	8	1	29.43	235.43		0.345207% $4,483.99	0.489191% $6,354.24	0.603772% $7,842.57	0.300361% $3,901.48	0.127818% $1,660.27	1.866349% $24,242.55
EQ0042	CORTADORA DE CONCRETO CIPSA	HORA	$118.06		12	8	1	11.27	90.20			0.036356% $472.24	0.093071% $1,208.93	0.690384% $8,967.61		0.819811% $10,648.78
EQ0045	VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA MAKER	HORA	$82.61		4	8	1	7.46	59.69		0.022215% $288.56	0.029356% $381.31	0.131219% $1,704.44	0.121373% $1,576.55	0.075448% $980.01	0.379610% $4,930.87
EQ0055	COMPACTADOR MARCA INGERSOLL-RAND, SD100D	HR	$561.98		80	8	1	1.27	10.15				0.158721% $2,061.68	0.164017% $2,130.47	0.116400% $1,511.95	0.439139% $5,704.10
EQ0060	NIVEL MARCA SOKKIA MODELO B-20	HORA	$62.78			8	1	2.09	16.69		0.044999% $584.50	0.016915% $219.72	0.018765% $243.75			0.080679% $1,047.97
EQ0070	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS	HORA	$278.60		80	8	1	0.25	2.00		0.042897% $557.20					0.042897% $557.20
EQ0080	MAQUINA DE SOLDAR BOBCAT 250 NT MILLER	HORA	$71.71		28	8	1	63.75	510.04			0.214813% $2,790.27	0.207884% $2,700.26	1.374931% $17,859.38	1.018127% $13,224.76	2.815754% $36,574.67
									Monto esta hoja:		$5,914.25	$10,217.78	$18,775.90	$34,435.49	$17,376.99	$86,720.41
									Acumulado:	$32,118.73	$280,648.79	$293,251.46	$366,736.31	$149,144.68	$92,909.47	$1,214,809.44

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: DI019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duracion:** 152 dias naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DES0015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Código	Descripción	Unidad	Costo por Hora	Capacidad	Potencia	Horas por turno	No. De Máquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
EQ0089	EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA SET630RK	HORA	$65.12			8	1	2.09	16.69		0.046677% $606.30	0.017546% $227.91	0.019464% $252.83			0.083687% $1,087.04
EQ0143	MOTOCONFORMADORA CAT. 140 H	HORA	$762.28		130	8	1		19.42		0.087940% $1,142.28	0.099019% $1,286.19	0.398637% $5,178.01	0.323984% $4,208.32	0.229923% $2,986.54	1.139503% $14,801.34
EQ0163	PETROLIZADORA 8000 LTS INCLUYE BOMBA CENTRIFUGA Y BARRA DE RIEGO CON ASPREAS	HORA	$779.69		175	8	1	1.01	8.06				0.174926% $2,272.17	0.180755% $2,347.88	0.128275% $1,666.20	0.483956% $6,286.25
EQ0173	PIPA FAMSA PARA AGUA DE 8000 LTS. 140 HP	HORA	$434.70		90	8	1	1.30	10.41		0.080760% $1,049.02	0.136793% $1,776.84	0.097148% $1,261.89	0.023222% $301.64	0.010395% $135.01	0.348318% $4,524.40
EQ0214	BARREDORA AUTOPROPULSADA BROCE BROOM RC100	HORA	$444.57		88	8	1	0.39	3.10				0.038350% $498.14	0.039626% $514.72	0.028123% $365.31	0.106100% $1,378.17
EQCAM001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	HR	$7.49		100	8	1	0.75	6.00		0.003460% $44.94					0.003460% $44.94
EQCOMP001	RAM 8GB DD 2TB AMD A9-9410 HP DESKTOP 23.8" TOUCH	HR	$9.18		1	8	1	4.50	36.00		0.025442% $330.48					0.025442% $330.48
EQCOMP002	GENERADOR DE ENERGIA MARCA MAGNUM MMG125	HR	$96.67		8	8	1	0.99	7.92					0.058943% $765.63		0.058943% $765.63
ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ										Monto esta hoja:		$3,173.02	$3,290.94	$9,463.04	$8,138.19	$5,153.06	$29,218.25
										Acumulado:	$32,118.73	$283,821.81	$296,542.40	$376,199.35	$157,282.87	$98,062.53	$1,244,027.69

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024 **Duracion:** 152 dias naturales

Obra: REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Inicio obra: 24/06/2024 **Fin obra:** 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Código	Descripción	Unidad	Costo por Hora	Capacidad	Potencia	Horas por turno	No. De Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	24/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	Total
EQCOR002	EQUIPO DE CORTE OXIGENO-ACETILENO	HR	$656.58		8	8	1	0.72	5.74			0.022130% $287.45	0.021412% $278.13	0.141625% $1,839.61	0.104872% $1,362.20	0.290039% $3,767.39
EQGRU0010	GRUA CON CANASTILLA DIELECTRICA 15 M	HORA	$600.95		140	8	1	2.03	16.20		0.749493% $9,735.39					0.749493% $9,735.39
EQGRUA0002	GRUA TELESCOPICA DE 8 TON	HR	$850.89		180	8	1	5.99	47.90					1.835388% $23,840.40	1.302529% $16,918.93	3.137917% $40,759.33
EQIMPRE001	MULTIFUNCIONAL OFFICE IMPRESION MOVIL HEWLETT PACKARD	HR	$16.69			8	1	0.13	1.00		0.001285% $16.69					0.001285% $16.69
EQPUL002	PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO MARCA BOSCH	HR	$78.65		5	8	1	0.99	7.92					0.047956% $622.91		0.047956% $622.91
ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ										Monto esta hoja:	$9,752.08	$287.45	$278.13	$26,302.92	$18,281.13	$54,901.71
										Acumulado:	$293,573.89	$296,829.85	$376,477.48	$183,585.79	$116,343.66	$1,298,929.40

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$32,118.73	$293,573.89	$296,829.85	$376,477.48	$183,585.79	$116,343.66
ACUMULADO:	$32,118.73	$325,692.62	$622,522.47	$998,999.95	$1,182,585.74	$1,298,929.40
PORCENTAJE PERIODO:	2.47%	22.60%	22.85%	28.98%	14.13%	8.96%
PORCENTAJE ACUMULADO:	2.47%	25.07%	47.93%	76.91%	91.04%	100.00%

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Operado Ramo 33
- - JUN. 2024

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

JUN. 2024

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: , LEON, Guanajuato

Fecha: 03/06/2024
Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 23/11/2024

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	**REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE.**					
01	**PRELIMINARES DEMOLICION DE BARDA**					
C.00.0001	DEMOLICION CON MEDIOS MECÁNICOS, DE MURO DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	582.5000	$22.00	(* VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)	$12,815.00
C.00.0002	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	400.0000	$29.81	(* VEINTINUEVE PESOS 81/100 M.N. *)	$11,924.00
C.00.0003	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, CON EXTRACCION DE ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	73.6900	$510.86	(* QUINIENTOS DIEZ PESOS 86/100 M.N. *)	$37,645.27
C.00.0004	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	368.4400	$119.25	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. *)	$43,936.47
C.00.0005	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3	368.4400	$8.90	(* OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$3,279.12

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	**$109,599.86**
Acumulado:	**$109,599.86**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/oct/2024

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEMOLICION O EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0006	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	368.4400	$7.97	(* SIETE PESOS 97/100 M.N. *)	$2,936.47
C.00.0007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.). INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	10,684.6600	$6.30	(* SEIS PESOS 30/100 M.N. *)	$67,313.36
C.00.0008	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO. DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	1,842.2000	$6.05	(* SEIS PESOS 05/100 M.N. *)	$11,145.31
C.00.0009	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE PAGO, P.U.O.T.	M3	368.4400	$6.48	(* SEIS PESOS 48/100 M.N. *)	$2,387.49
01	**TOTAL PRELIMINARES DEMOLICION DE BARDA**					**$193,382.49**

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	$109,599.86
Monto esta hoja:	$83,782.63
Acumulado:	$193,382.49

Operado 33

- - JUN. 2024

Ram

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Fecha: 14/06/2024
Duración: 122 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
02	CIMENTACIÓN					
C.00.0010	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS. INCLUYE ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	756.2500	$8.74	(* OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$6,609.63
C.00.0011	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	1,249.6400	$186.33	(* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. *)	$232,845.42
C.00.0012	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS SEMIMECANICOS AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE. INCORPORACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	756.2500	$56.35	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. *)	$42,614.69
C.00.0013	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4" ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS. INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	177.8900	$681.22	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)	$121,182.23
C.00.0014	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE	M3	151.2500	$256.96	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	$38,865.20

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$193,382.49**
Monto esta hoja:	**$442,117.17**
Acumulado:	**$635,499.66**

Operado 33

- - JUN. 2024

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: LEON, Guanajuato

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	0.20 MTS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				PESOS 96/100 M.N. *)	
C.00.0015	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	811.3400	$263.04	(* DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. *)	$213,414.87
C.00.0004	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	406.1300	$119.25	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. *)	$48,431.00
C.00.0016	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, ESTACIONES SUBSECUENTES (CADA 20 MTS. SUBS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	101.5300	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$8,071.64
C.00.0005	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,137.1800	$8.90	(* OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$10,120.90
C.00.0006	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE	M3	1,644.8400	$7.97	(* SIETE PESOS 97/100 M.N. *)	$13,109.37

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$635,499.66**
Monto esta hoja:	**$293,147.78**
Acumulado:	**$928,647.44**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

- - JUN. 2024

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos 100% federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	47,700.5000	$6.30	(* SEIS PESOS 30/100 M.N. *)	$300,513.15
C.00.0008	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE) INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	4,934.5300	$6.05	(* SEIS PESOS 05/100 M.N. *)	$29,853.91
C.00.0009	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO, P.U.O.T.	M3	1,644.8400	$6.48	(* SEIS PESOS 48/100 M.N. *)	$10,658.56
C.00.0017	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	548.3300	$170.08	(* CIENTO SETENTA PESOS 08/100 M.N. *)	$93,259.97
C.00.0018	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2	KG	12,391.6200	$29.08	(* VEINTINUEVE PESOS 08/100 M.N. *)	$360,348.31

Acumulado anterior:	$928,647.44
Monto esta hoja:	$794,633.90
Acumulado:	$1,723,281.34

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: LEON, Guanajuato

Fecha: 04/06/2024

Duración: 132 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/09/2024

Fin Obra: 22/11/2024

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0019	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=3000 KG/CM2 DEL No 2 (1/4"), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	1,815.5200	$33.56	(* TREINTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$60,928.85
C.00.0020	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	201.2400	$2,975.40	(* DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$598,769.50
C.00.0021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a, ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,405.0700	$267.51	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. *)	$375,870.28
C.00.0022	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON	M2	210.5200	$339.17	(* TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	$71,402.07

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$1,723,281.34**
Monto esta hoja:	**$1,106,970.70**
Acumulado:	**$2,830,252.04**

Operado

Ramo 33

- - JUN. 2024

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: [illegible] 2024
Duración: 152 días naturales

Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE CEMENTO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 0.14 MTS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				PESOS 17/100 M.N. *)	
C.00.0023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION TIPO SIKA®-1 ADITIVO LÍQUIDO QUE ACTUA COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ES UNA BASE DE MORTERO PREPARADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARTIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN P.U.O.T	M2	400.5500	$63.94	(* SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$25,611.17
02	**TOTAL CIMENTACIÓN**					**$2,662,480.72**
03	**ALBAÑILERÍA**					
C.00.0024	JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE PLACA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TRAZO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M2	32.0000	$163.91	(* CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	$5,245.12
C.00.0025	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300	KG	1,536.4900	$34.51	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	$53,024.27

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$2,830,252.04**
Monto esta hoja:	**$83,880.56**
Acumulado:	**$2,914,132.60**

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: , LEON, Guanajuato

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Fecha: 04/06/2024
Duración: 152 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	KG/CM2 EN ESTRUCTURA. TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
C.00.0026	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO. TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	2,764.4200	$29.08	(* VEINTINUEVE PESOS 08/100 M.N. *)	$80,389.33
C.00.0027	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	59.1700	$2,975.40	(* DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$176,054.42
C.00.0028	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA. SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18.	M2	552.6800	$267.51	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. *)	$147,847.43

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$2,914,132.60**
Monto esta hoja:	**$404,291.18**
Acumulado:	**$3,318,423.78**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 23/09/2024

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0029	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 A NIVEL Y PLOMO. CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	580.9200	$398.92	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$231,740.61
03	**TOTAL ALBAÑILERÍA**					**$694,301.18**
04	**ACABADOS**					
C.00.0030	APLANADO CON MORTERO, CEM-ARENA PROPORCION 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO PULIDO FINO CON LLANA METALICA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,578.1500	$134.11	(* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. *)	$211,645.70
C.00.0031	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES CON APLANADO DE MORTERO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A	M2	1,578.1500	$120.45	(* CIENTO VEINTE PESOS 45/100 M.N. *)	$190,088.17

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$3,318,423.78**
Monto esta hoja:	**$633,474.48**
Acumulado:	**$3,951,898.26**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DOS MANOS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
04	**TOTAL ACABADOS**					**$401,733.87**
05	**HERRERIA**					
C.00.0032	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA TUBULAR DE ACERO DE 3"" (76 MM) DE DIAMETRO CED. 30, DE 3.10 M DE ALTURA TOTAL. 30 CM AHOGADO EN CONCRETO, ALTURA LIBRE VISIBLE 2.80 M., CON CORTE A 45° EN REMATE, TAPA CON LÁMINA NEGRA CAL. 13 CON SEPARACIÓN ENTRE CADA TUBO DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	KG	3,378.2400	$56.08	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$189,451.70
C.00.0033	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA TUBULAR DE ACERO DE 3" (76 MM) DE DIAMETRO CED. 30, DE 1.25 M DE ALTURA TOTAL. 30 CM AHOGADO EN	KG	8,494.3400	$56.08	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$476,362.59

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$3,951,898.26**
Monto esta hoja:	**$665,814.29**
Acumulado:	**$4,617,712.55**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: JUN. 2024 04/06/2024

Duración: 152 dias naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 23/11/2024

Lugar: LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONCRETO. ALTURA LIBRE VISIBLE 0.95 M., CON CORTE A 45° EN REMATE. TAPA CON LÁMINA NEGRA CAL. 13 CON SEPARACIÓN ENTRE CADA TUBO DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
C.00.0034	ORNAMENTO SUPERIOR A BASE DE LAMINA EN CALIBRE 14 DON DIMENSIONES DE TABLERO DE 2.80x1.00 MTS EN PROMEDIO CON UN DISEÑO EMBLEMA PARA LA BARDA A BASE DE ENTREMADOS DE ALCRATRAZ. INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	KG	8,239.4400	$56.08	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$462,067.80

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$4,617,712.55**
Monto esta hoja:	**$462,067.80**
Acumulado:	**$5,079,780.35**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

- - JUN. 2024

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
C.00.0035	BASTIDOR METALICO A BASE DE PTR DE 3" x3", PTR 2" x 2", Y PTR 1 1/2"x 1 1/2" EN CAL. 11 , CON DIMENSIONES DE TABLERO DE 2.80x1.00 MTS. INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	9,877.1200	$56.08	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$553,908.89
C.00.0036	ORNAMENTO CENTRAL A BASE DE LAMINA EN CALIBRE 14 DON DIMENSIONES DE TABLERO DE 2.80x4.20 MTS EN PROMEDIO CON UN DISEÑO EMBLEMA PARA LA BARDA A BASE DE ENTREMADOS DE ALCRATRAZ. INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO	KG	1,011.7400	$56.08	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$56,738.38

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	$5,079,780.35
Monto esta hoja:	$610,647.27
Acumulado:	$5,690,427.62

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Fecha: 04/06/2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
C.00.0037	BASTIDOR METALICO A BASE DE PTR DE 3" x 3", PTR 2" x 2", Y PTR 1 1/2"x 1 1/2" EN CAL. 11 , CON DIMENSIONES DE TABLERO DE 2.80x4.20 MTS EN PROMEDIO. INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	KG	731.2000	$56.08	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$41,005.70
C.00.0038	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA TUBULAR DE ACERO DE 3" (76 MM) DE DIAMETRO CED. 30, DE 4.10 M DE ALTURA TOTAL, 15 CM AHOGADO EN CONCRETO. ALTURA LIBRE VISIBLE 3.95 M., CON CORTE A 45° EN REMATE. TAPA CON LÁMINA NEGRA CAL. 13 CON SEPARACIÓN ENTRE CADA TUBO DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES,	KG	23,576.4700	$55.84	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. *)	$1,316,510.08

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$5,690,427.62**
Monto esta hoja:	**$1,357,515.78**
Acumulado:	**$7,047,943.40**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024
Duración: 152 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
C.00.0039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OC DE 4" DE DIAMETRO EN CEDULA 30, MEDIDAS VARIABLES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	12,529.9300	$50.59	(* CINCUENTA PESOS 59/100 M.N. *)	$633,889.16
C.00.0040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OC DE 6" DE DIAMETRO EN CEDULA 40, MEDIDAS VARIABLES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	1,172.7900	$50.59	(* CINCUENTA PESOS 59/100 M.N. *)	$59,331.45
C.00.0041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OR, DE MEDIDAS VARIABLES ,CALIBRE 11 INCLUYE: MATERIALES,	KG	5,458.0700	$50.59	(* CINCUENTA PESOS 59/100 M.N. *)	$276,123.76

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$7,047,943.40**
Monto esta hoja:	$969,344.37
Acumulado:	**$8,017,287.77**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
05	**TOTAL HERRERIA**					**$4,065,389.51**
06	**LIMPIEZA**					
C.00.0042	LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCION Y OCUPACION, COMPRENDE LIMPIEZA DE VIDRIOS, AZULEJOS, PISOS, PAREDES, MUEBLES, ACCESORIOS DE BAÑO, CHAPAS, PUERTAS, CONSIDERANDO ANDAMIOS, RECOLECCION DE TODA LA BASURA Y SU ACARREO FUERA DE LA OBRA (MEDIDO EN SUPERFICIE LIMPIADA), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	808.0000	$10.76	(* DIEZ PESOS 76/100 M.N. *)	$8,694.08
06	**TOTAL LIMPIEZA**					**$8,694.08**
07	**LETREROS**					
C.00.0043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 1.50X 2.00 MTS FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL. 16, FONDO ESMALTADO Y ROTULACIÓN	PZA	1.0000	$5,914.24	(* CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 24/100 M.N. *)	$5,914.24

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,017,287.77**
Monto esta hoja:	**$14,608.32**
Acumulado:	**$8,031,896.09**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado
- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024
Duración: 152 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CON LONA EN VINIL. POSTES DE PTR NEGRO CAL.14 DE 2"X2" Y ACARREOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
C.00.0044	SUMINISTRO, COLOCACION Y PERMANENCIA DE LETRERO NORMATIVO DE OBRA DE 2.00 x 2.00 M A BASE DE LONA IMPRESA REFORZADA COLOCADA EN FACHADA PRINCIPAL DEL PLANTEL ESCOLAR SEGUN ESPECIFICACION DEL INIFEG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$2,089.02	(* DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$2,089.02
07	**TOTAL LETREROS**					**$8,003.26**
08	**ESTRUCTURA (PORTICO DE ACCESO)**					
C.00.0025	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA. TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	106.5000	$34.51	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	$3,675.32
C.00.0026	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS,	KG	358.0700	$29.08	(* VEINTINUEVE PESOS 08/100 M.N. *)	$10,412.68

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,031,896.09**
Monto esta hoja:	**$16,177.02**
Acumulado:	**$8,048,073.11**

Ramo 33

Operado

- - JUN. 2024

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: LEON, Guanajuato

Fecha: 04/06/2024
Duración: 152 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0027	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.6600	$2,975.40	(* DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$1,963.76
C.00.0045	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	3.5300	$2,779.37	(* DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. *)	$9,811.18
C.00.0028	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL,	M2	70.0400	$267.51	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. *)	$18,736.40

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	$8,048,073.11
Monto esta hoja:	$30,511.34
Acumulado:	$8,078,584.45

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

Inicio Obra: 22/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0046	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CMS. DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	7.4100	$673.45	(* SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. *)	$4,990.26
C.00.0047	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 21 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	11.8300	$534.54	(* QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)	$6,323.61
C.00.0048	PRETIL FORJADO CON MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2.8000	$372.51	(* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. *)	$1,043.03
08	**TOTAL ESTRUCTURA (PORTICO DE ACCESO)**					**$56,956.24**
09	**ALBAÑILERIA (PORTICO DE ACCESO)**					

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,078,584.45**
Monto esta hoja:	**$12,356.90**
Acumulado:	**$8,090,941.35**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Operado

Ramo 33

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

– 7 JUN 2024

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 23/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0049	PISO DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM., ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EN LOSAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, CALZADA CON SILLETAS. ACABADO ESTAMPADO COLOR COLORADO CON MOLDE MELTED MAT, DESMOLDANTE DARK GRAY, MARCA BLENDER O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE SELLADOR, CIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MERMAS, MANIOBRAS, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	11.2500	$635.17	(* SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. *)	$7,145.66
C.00.0050	GUARNICION DE 14X30 CM A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200KG/CM2 T.M.A. 19 MM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 20 CM., INCLUYE CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	8.8000	$356.61	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. *)	$3,138.17

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,090,941.35**
Monto esta hoja:	**$10,283.83**
Acumulado:	**$8,101,225.18**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Operado

Ramo 33

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 132 días naturales

JUN 2024

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 23/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
C.00.0051	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN ANDADOR Y/O PISOS DE CONCRETO DE 7 A 12 CM DE ESPESOR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO PARA DIVIDIR LOSAS. INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	7.1800	$26.11	(* VEINTISEIS PESOS 11/100 M.N. *)	$187.47
C.00.0052	CALAFATEO DE JUNTAS A BASE DE SELLADOR DE POLIURETANO DE LA LINEA SIKA "SIKAFLEX AT" EN COLOR GRIS O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACION, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	7.1800	$96.61	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. *)	$693.66
09	**TOTAL ALBAÑILERIA (PORTICO DE ACCESO)**					**$11,164.96**
10	**ACABADOS (PORTICO DE ACCESO)**					
C.00.0053	APLANADO CON MORTERO, CEM-ARENA PROPORCION 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO PULIDO FINO CON LLANA DE MADERA CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE	M2	56.3000	$134.11	(* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. *)	$7,550.39

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,101,225.18**
Monto esta hoja:	**$8,431.52**
Acumulado:	**$8,109,656.70**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: LEON, Guanajuato

- - JUN. 2024

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	0.00 A 3.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0054	BOQUILLAS DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	64.0000	$68.21	(* SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. *)	$4,365.44
C.00.0055	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX), EN MUROS Y/O PLAFONES DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE: REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	57.0300	$120.45	(* CIENTO VEINTE PESOS 45/100 M.N. *)	$6,869.26
C.00.0056	ENTORTADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 DE 4 CM., DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE MEZCLA, ELEVACIONES, TRASPALEOS, TENDIDO, ACOMODO Y FORMACIÓN DE PENDIENTE, NIVELADO, REVENTONES., P.U.O.T.	M2	5.6100	$158.81	(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. *)	$890.92
C.00.0057	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE ACRILICO ELASTOMERICO ACRIL-ROOF COLOR TERRACOTA SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 A	M2	5.6100	$234.05	(* DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. *)	$1,313.02

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,109,656.70**
Monto esta hoja:	**$13,438.64**
Acumulado:	**$8,123,095.34**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: - - JUN. 2024

Duración: 152 días naturales

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 23/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue financiada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	0.75 LTS. POR M2 EN LA PRIMERA CAPA. COLOCACION DE FIBRA DE POLIESTIRENO TEJIDO DE 40 GRS. POR M2 CON ALMA CENTRAL (SOBRE LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE TODAVIA HUMEDA) TRASLAPANDOLA 10 CM. LONGITUDINALMENTE Y TRANSVERSALMENTE APLICACION DE LA SEGUNDA ETAPA A LAS 12 HRS. DESPUES DE HABER APLICADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
10	**TOTAL ACABADOS (PORTICO DE ACCESO)**					**$20,989.03**
11	**HERRERIA (PORTICO DE ACCESO)**					
C.00.0058	PUERTA DE HERRERIA DE 3.10 M DE ANCHO Y 2.48 M DE ALTURA ABATIBLE A DOS HOJAS DE 155 ANC. X 2.48 ALT. CON BASTIDOR O MARCO DE 25 CM DE ANCHO Y 2 ESTRUCTURAS INTERMEDIA DE 25 CM DE ANCHO CON ESTRUCTURA DE PTR DE 2" X 2" CAL 12 (PESO DE 4.17 KG/M) CUBIERTOS CON UNA LAMINA DE CAL. 16 (PESO 12.21 KG/M2) EN AMBOS LADOS. EN CADA HOJA HAY 3 VANOS DE 1.05X0.493 M. CONFORMADOS POR 2 TUBOS DE ACERO DE 1/1/2" CED 40 (PESO DE 4.05KG/M). PARA SU ANCLAJE. SERA CON 4 BISAGRAS	PZA	1.0000	$36,578.46	(" TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N. ")	$36,578.46

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,123,095.34**
Monto esta hoja:	**$36,578.46**
Acumulado:	**$8,159,673.80**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 182 DIAS CALENDARIO

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE TEJUELOS 1 1/2" CON BALIN DE ACERO TEMPLADO EN ALTA RESISTENCIA CON GRADO 1000, LOS CUALES SE SOLDARAN A 4 PLACAS DE 15 X 15 CM X 1/4" LAS CUALES TENDRAN SOLDADAS DOS VARILLAS DEL NO 5 DE 60 CM PARA SU ANCLAJE EN EL FIRME Y LOSA. INCLUYE CHAPA ABASE DE UN PERFIL TUBULAR DE 1/1.4" CED 40 (PESO DE 3.39KG/M) DE 30 CM, SOLERA DE 25 CM DE 1/8" X 2" SOLDADA AL TUBULAR Y SERVIRA DE MANGO PARA EL CERROJO. 3 SOLERAS DE 11 CM DE 1/8" X 2" COMO ELEMENTOS DE FIJACION, Y SOLERAS DE 11 CM DE 1/8" X 2" EN FORMA DE ANILLO PARA SUJETAR EL CANDADO. ACCESORIOS. 2 PESTILLOS DE 30 CM DE PERFIL CUADRADO DE 0.185" (PESO DE 0.14 KG/M) EN FORMA DE (L). TOPE DE PUERTA A BASE DE SOLERA DE 1 1/4 X 3/16 (1.19KG/M). NIVELACION Y PLOMEO. SUMINISTRO. COLOCACION. PRESENTACION. AJUSTES. RECORTES. DESPERDICIOS. MERMAS. PRIMER ANTICORROSIVO. PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS. SOLDADURA. MATERIAL. EQUIPO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA					

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	$8,159,673.80
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$8,159,673.80

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: JUN. 2024 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 23/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
C.00.0059	REJA DE HERRERIA DE 1.50X2.00 M DE PERFILES TUBULARES DE 2" DE 1.50 M. DE DESARROLLO, FIJADOS A SOLERA DE 1/4"X3" (PESO 3.79 KG/ML) ANCLADA A MURO. INCLUYE: FIJACION A MURO CON 6 ANCLAS DE ANGULO DE ACERO, NIVELACION Y PLOMEO, SUMINISTRO, COLOCACION, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$11,429.87	(* ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 87/100 M.N. *)	$11,429.87
11	**TOTAL HERRERIA (PORTICO DE ACCESO)**					**$48,008.33**
12	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PORTICO DE ACCESO)**					
C.00.0060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC, DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	12.0000	$22.88	(* VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N. *)	$274.56
C.00.0061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	6.0000	$13.83	(* TRECE PESOS 83/100 M.N. *)	$82.98
C.00.0062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE	PZA	4.0000	$19.66	(* DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N. *)	$78.64

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,159,673.80**
Monto esta hoja:	**$11,866.05**
Acumulado:	**$8,171,539.85**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: - - JUN. 2024 14/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Fecha Obra: 21/06/2024 - 20/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PVC, DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0063	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" (25 MM.), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$9.60	(* NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)	$19.20
C.00.0064	RANURADO EN MURO DE TABIQUE BARRO POR MEDIOS MANUIALES (A MARRO Y CINCEL), INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	5.0000	$23.85	(* VEINTITRES PESOS 85/100 M.N. *)	$119.25
C.00.0065	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE, 120/240 V, 10,000 A SIMÉTRICOS, DE 1 POLO, 15 A, MARCA SQUARE D, CATALOGO QO115, O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE, ENSAMBLADO, ARRANQUE PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$229.89	(* DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 89/100 M.N. *)	$919.56
C.00.0066	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" (19 MM.) CON TAPA MCA. FAMMSA, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$38.55	(* TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. *)	$38.55

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,171,539.85**
Monto esta hoja:	**$1,096.56**
Acumulado:	**$8,172,636.41**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: , LEON, Guanajuato

- JUN. 2024

Fecha: 04/04/2024

Duración: 152 dias naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Fin Obra: 22/08/2024

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0067	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM. MCA. FAMMSA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$8.69	(* OCHO PESOS 69/100 M.N. *)	$8.69
C.00.0068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC, TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	5.0000	$19.64	(* DIECINUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	$98.20
C.00.0069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$16.60	(* DIECISEIS PESOS 60/100 M.N. *)	$33.20
C.00.0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$14.63	(* CATORCE PESOS 63/100 M.N. *)	$73.15
C.00.0071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5.0000	$18.83	(* DIECIOCHO PESOS 83/100 M.N. *)	$94.15
C.00.0072	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" (19 MM.), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$8.83	(* OCHO PESOS 83/100 M.N. *)	$52.98
C.00.0073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE	ML	33.0000	$21.41	(* VEINTIUN PESOS 41/100 M.N. *)	$706.53

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,172,636.41**
Monto esta hoja:	**$1,066.90**
Acumulado:	**$8,173,703.31**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Operado

Ramo 33

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 30 días naturales

- JUN 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa Fin Obra, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	THW CAL. 12 AWG. MARCA CONDUMEX. (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO). INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
C.00.0074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12. NORMA ANCE. (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO). INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	16.5000	$17.62	(* DIECISIETE PESOS 62/100 M.N. *)	$290.73
C.00.0075	LUMINARIA DE ACENTUACION PARA PORTICO LUMINARIO EMPOTRADO INSTALADO EN BOTE INTEGRAL -6W. EMPOTRADAS EN LOZA MOD. TADEX-10-LED-E3-NW., MCA. LJ ILUMINACION O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. BOTE INTEGRAL DE TAMAÑO DE ACUERDO CON DIMENSIONES DE LUMINARIA. MANO DE OBRA RANURADO. HERRAMIENTA. TORNILLERIA. NIVELACION. PLOMEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$326.88	(* TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N. *)	$1,307.52
C.00.0076	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA	PZA	2.0000	$13.64	(* TRECE PESOS 64/100 M.N. *)	$27.28

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,173,703.31**
Monto esta hoja:	**$1,625.53**
Acumulado:	**$8,175,328.84**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Operado

Ramo 33

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 15 días naturales

- 7 JUN 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TIPO CHALUPA MCA. FAMMSA. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
C.00.0068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC, TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	3.0000	$19.64	(* DIECINUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	$58.92
C.00.0069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC, DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$16.60	(* DIECISEIS PESOS 60/100 M.N. *)	$16.60
C.00.0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC, DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$14.63	(* CATORCE PESOS 63/100 M.N. *)	$14.63
C.00.0077	APAGADOR SENCILLO CON PLACA DE UNA VENTANA CON ACCESORIOS DE MONTAJE LINEA MATIX CAT AM5001, MCA B TICINO, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, CHALUPAS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CINTA DE AISLAR, ACCESORIOS Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, COLOCACION DE APAGADORES A NIVEL INDICADO EN LOS PLANOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES.	PZA	2.0000	$77.81	(* SETENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	$155.62

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,175,328.84**
Monto esta hoja:	**$245.77**
Acumulado:	**$8,175,574.61**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024
Duración: 82 días naturales

JUN 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 24/09/2024
"Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Codigo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DESPERDICIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE LA RED ELECTRICA Y LA DE LOS APAGADORES. P.U.O.T					
C.00.0068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC, TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	7.0000	$19.64	(* DIECINUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	$137.48
C.00.0069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC, DE 19 MM (3/4"), INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$16.60	(* DIECISEIS PESOS 60/100 M.N. *)	$33.20
C.00.0078	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT. T5320-I (INVIOLABLE COLOR MARFIL) MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y GARANTIA, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, CAJA, TAPA MARCA LEVITON MOD. 80503-I 1 GANG DUPLEX DEVICE RECEPTACLE WALLPLATE (COLOR MARFIL) O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$166.64	(* CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. *)	$333.28
C.00.0079	TAPA PARA CONTACTO TIPO INTEMPERIE CAT. DS70G	PZA	4.0000	$947.44	(* NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE	$3,789.76

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,175,574.61**
Monto esta hoja:	**$4,293.72**
Acumulado:	**$8,179,868.33**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

- - JUN. 2024

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DES0015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CROUSE HINDS TAPA CONTACTO DUPLEX PARA INTEMPERIE 816007 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS A LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.				PESOS 44/100 M.N. *)	
12	**TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PORTICO DE ACCESO)**					**$8,764.66**
13	**LIMPIEZA (PORTICO DE ACCESO)**					
C.00.0080	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA, P.U.O.T	M2	22.8000	$9.72	(* NUEVE PESOS 72/100 M.N. *)	$221.62
13	**TOTAL LIMPIEZA (PORTICO DE ACCESO)**					**$221.62**
14	**CIMENTACIÓN (PORTICO DE ACCESO)**					
C.00.0010	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	25.1700	$8.74	(* OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$219.99
C.00.0011	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	29.1200	$186.33	(* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. *)	$5,425.93
C.00.0017	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO	M2	25.1700	$170.08	(* CIENTO SETENTA PESOS 08/100	$4,280.91

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,179,868.33**
Monto esta hoja:	**$10,148.45**
Acumulado:	**$8,190,016.78**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue financiada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				M.N. *)	
C.00.0018	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	184.9400	$29.08	(* VEINTINUEVE PESOS 08/100 M.N. *)	$5,378.06
C.00.0020	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2.5200	$2,975.40	(* DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$7,498.01
C.00.0081	CIMBRA COMUN CON MADERA DE 3ra. PARA FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS DE ACCESO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	18.7900	$267.51	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. *)	$5,026.51
C.00.0012	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS SEMIMECANICOS AL 90% DE SU P.V.S.M., INCLUYE:	M2	25.1700	$56.35	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. *)	$1,418.33

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,190,016.78**
Monto esta hoja:	**$19,320.91**
Acumulado:	**$8,209,337.69**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Rama 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCORPORACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
C.00.0013	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4" ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	7.5500	$681.22	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)	$5,143.21
C.00.0015	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4.6500	$263.04	(* DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. *)	$1,223.14
C.00.0082	MURO DE ENRASE DE CIMENTACION A BASE DE BLOCK DE TABICON DE CONCRETO DE 10x14x28 CM DE 21 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA EN PROP. 1:4, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	3.5300	$483.52	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$1,706.83
C.00.0083	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE TABICON MACIZO DE 10X14X28 CM DE 28 CM DE ESPESOR	M2	2.2800	$604.51	(* SEISCIENTOS CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	$1,378.28

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,209,337.69**
Monto esta hoja:	**$9,451.46**
Acumulado:	**$8,218,789.15**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DES0015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 132 días naturales

Inicio Obra: 24/09/2024

Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
C.00.0005	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	37.8600	$8.90	(* OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$336.95
C.00.0006	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	37.8600	$7.97	(* SIETE PESOS 97/100 M.N. *)	$301.74
C.00.0007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	1,059.9700	$6.30	(* SEIS PESOS 30/100 M.N. *)	$6,677.81
C.00.0004	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION. (20 MTS.). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	37.8600	$119.25	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. *)	$4,514.81
C.00.0009	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE TIRO DE MATERIALES	M3	37.8600	$6.48	(* SEIS PESOS 48/100 M.N. *)	$245.33

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	$8,218,789.15
Monto esta hoja:	$12,076.64
Acumulado:	$8,230,865.79

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: LEON, Guanajuato

Fecha: 04/06/2024

Duración: 30 días naturales

7 JUN 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Fin Obra: 24/06/2024

"Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE PAGO. P.U.O.T.					
14	**TOTAL CIMENTACIÓN (PORTICO DE ACCESO)**					**$50,775.84**
15	**LIMPIEZA CIMENTACIÓN (PORTICO DE ACCESO)**					
C.00.0042	LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCION Y OCUPACION. COMPRENDE LIMPIEZA DE VIDRIOS, AZULEJOS, PISOS, PAREDES, MUEBLES, ACCESORIOS DE BAÑO, CHAPAS, PUERTAS; CONSIDERANDO ANDAMIOS. RECOLECCION DE TODA LA BASURA Y SU ACARREO FUERA DE LA OBRA (MEDIDO EN SUPERFICIE LIMPIADA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	736.3200	$10.76	(* DIEZ PESOS 76/100 M.N. *)	$7,922.80
15	**TOTAL LIMPIEZA CIMENTACIÓN (PORTICO DE ACCESO)**					**$7,922.80**
16	**INTERVENCIÓN AL ARBOLADO**					
C.00.0084	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 5.0 MTS HASTA 6.99 MTS. NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS	PZA	9.0000	$2,497.55	(* DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. *)	$22,477.95

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,230,865.79**
Monto esta hoja:	**$30,400.75**
Acumulado:	**$8,261,266.54**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	POR MEDIOS MECÁNICOS. MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO)					
C.00.0085	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 7.0 MTS HASTA 8.99 MTS. NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS. MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL	PZA	9.0000	$2,822.15	(* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 15/100 M.N. *)	$25,399.35

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,261,266.54**
Monto esta hoja:	**$25,399.35**
Acumulado:	**$8,286,665.89**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: JUN. 2024 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 23/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0086	CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO). ELABORACION Y ENTREGA A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, DE LOS NUMERALES DE LA VEGETACIÓN, DE LA VEGETACIÓN A TRASPLANTAR, DE LA VEGETACIÓN A TALAR, DE LA VEGETACION A PODA Y RETIRO, ASI COMO ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS QUE MARCA EL RESOLUTIVO EN REFERENCIA A LOS MOVIMIENTOS A LA VEGETACION. INCLUYE PARA OBRAS QUE TENGAN DE 1 A 20 EJEMPLARES, ASI MISMO DEBERA DE VERIFICAR QUE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA VEGETACION COINCIDAN CON LO QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL. MANEJADO COMO SUB CONTRATO. (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).	REPORTE	1.0000	$9,391.32	(* NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. *)	$9,391.32
C.00.0087	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	36.0000	$8.90	(* OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$320.40

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,286,665.89**
Monto esta hoja:	**$9,711.72**
Acumulado:	**$8,296,377.61**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Rama 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: LEON, Guanajuato

Fecha: JUN 2024 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16	TOTAL INTERVENCIÓN AL ARBOLADO					$57,589.02
17	TAPIAL DE PROTECCION DE OBRA					
C.00.0088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL PROVISIONAL DE 2.44 MTS DE ALTURA A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM CON MEDIDAS DE 1.22 X 2.44 MTS. A UNA CARA. MADERA DE TERCERA. 3 USOS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	750.0000	$515.14	(* QUINIENTOS QUINCE PESOS 14/100 M.N. *)	$386,355.00
C.00.0089	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL PROVISIONAL A BASE DE POLIN DE MADERA DE 3 1/2"X 3 1/2" X 8 1/4" ANCLADOS AL PISO, CON MADERA DE TERCERA. A CADA 2.44 MTS. 3 USOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	307.3800	$170.56	(* CIENTO SETENTA PESOS 56/100 M.N. *)	$52,426.73
C.00.0011	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	11.0700	$186.33	(* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. *)	$2,062.67
C.00.0090	CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO	M3	4.1000	$2,591.85	(* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. *)	$10,626.59

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,296,377.61**
Monto esta hoja:	**$451,470.99**
Acumulado:	**$8,747,848.60**

Operado
- - JUN. 2024

Ramo 33

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: LEON, Guanajuato

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Fecha: 24/06/2024
Duración: no 152 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
17	**TOTAL TAPIAL DE PROTECCION DE OBRA**					**$451,470.99**
18	**REJA DE PROTECCION DE ARBOLADO EXTERIOR**					
C.00.0091	GUARNICION VERTICAL DE 15 CMS. DE CORONA, 0.25 MTS DE BASE Y 0.30 MTS DE ALTURA, DE CONCRETO F'C=150 TMA 3/4" KG/CM2, ACABADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, JUNTAS A CADA 3.00 MTS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y HUMEDECIDO DE LA MISMA, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	150.0000	$434.84	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	$65,226.00
C.00.0092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS, SOLERAS, ACERO A-36, INCLUYE: BARRENACIÓN, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, DESCALIBRE, PRUEBAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRESENTACIÓN, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO, MANO DE OBRA.	KG	389.3600	$45.60	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. *)	$17,754.82

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,747,848.60**
Monto esta hoja:	**$82,980.82**
Acumulado:	**$8,830,829.42**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Karne 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO. P.U.O.T.					
C.00.0093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL REDONDO SOLIDO 3/4" DE DIAMETRO ASTM A-36, CON RECORTES EN LOS EXTREMOS SOLDADO EN LOS EXTREMOS EN SOLERA, DESPERDICIOS, CORTES SOLDADURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	2,816.1000	$48.07	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. *)	$135,369.93
C.00.0094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO INDUSTRIAL DE 2" DE DIAMETRO CAL. 18, CON RECORTES EN LOS EXTREMOS SOLDADO EN LOS EXTREMOS EN SOLERA DESPERDICIOS, CORTES, SOLDADURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	240.0000	$46.59	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$11,181.60
C.00.0095	PINTURA DE ESMALTE EN SUPERFICIES METALICAS, CONSIDERANDO UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO COMEX Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE 100 COMEX, ASI COMO LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	M2	75.0000	$128.78	(* CIENTO VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. *)	$9,658.50

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,830,829.42**
Monto esta hoja:	**$156,210.03**
Acumulado:	**$8,987,039.45**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DES0015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso con fines distintos a los establecidos en el programa *Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.*

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/ 11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
18	**TOTAL REJA DE PROTECCION DE ARBOLADO EXTERIOR**					**$239,190.85**
19	**PRELIMINARES DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**					
C.00.0096	DESMANTELAR MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 2.00 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	350.0000	$23.85	(* VEINTITRES PESOS 85/100 M.N. *)	$8,347.50
C.00.0097	DEMOLICION A MANO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, SOBRE ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	10.5000	$632.29	(* SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. *)	$6,639.05
C.00.0098	DEMOLICION A MANO DE CASTILLOS, TRABES, CADENAS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO EN VARIAS MEDIDAS, ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.5200	$569.06	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. *)	$864.97
C.00.0002	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	112.5000	$29.81	(* VEINTINUEVE PESOS 81/100 M.N. *)	$3,353.63
C.00.0099	DEMOLICION A MANO DE PISO DE ADOCRETO CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	25.0000	$47.70	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. *)	$1,192.50

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$8,987,039.45**
Monto esta hoja:	**$20,397.65**
Acumulado:	**$9,007,437.10**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: JUN. 2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 23/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0100	DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LAMINA ACANALADA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	45.0000	$19.33	(* DIECINUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$869.85
C.00.0005	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	39.0100	$8.90	(* OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$347.19
C.00.0006	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	39.0100	$7.97	(* SIETE PESOS 97/100 M.N. *)	$310.91
C.00.0007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	1,131.2900	$6.30	(* SEIS PESOS 30/100 M.N. *)	$7,127.13
C.00.0008	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	468.1200	$6.05	(* SEIS PESOS 05/100 M.N. *)	$2,832.13
C.00.0009	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE TIRO DE MATERIALES	M3	39.0100	$6.48	(* SEIS PESOS 48/100 M.N. *)	$252.78

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$9,007,437.10**
Monto esta hoja:	**$11,739.99**
Acumulado:	**$9,019,177.09**

Operado
- - JUN. 2024

Ramo 33

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: , LEON, Guanajuato

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Fecha: 04/06/2024
Duración: 152 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE PAGO. P.U.O.T.					
19	**TOTAL PRELIMINARES DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**					**$32,137.64**
20	**PRELIMINARES AREAS DE TEZONTLE, GRAVILLA Y ARENA AL EXTERIOR**					
C.00.0101	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	490.0000	$8.74	(* OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$4,282.60
20	**TOTAL PRELIMINARES AREAS DE TEZONTLE, GRAVILLA Y ARENA AL EXTERIOR**					**$4,282.60**
21	**ACARREO**					
C.00.0005	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	98.0000	$8.90	(* OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$872.20
C.00.0006	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	127.4000	$7.97	(* SIETE PESOS 97/100 M.N. *)	$1,015.38

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	$9,019,177.09
Monto esta hoja:	$6,170.18
Acumulado:	$9,025,347.27

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

Inicio Obras: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	3,694.6000	$6.30	(* SEIS PESOS 30/100 M.N. *)	$23,275.98
C.00.0008	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	1,528.8000	$6.05	(* SEIS PESOS 05/100 M.N. *)	$9,249.24
C.00.0009	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	127.4000	$6.48	(* SEIS PESOS 48/100 M.N. *)	$825.55
21	**TOTAL ACARREO**					**$35,238.35**
22	**RELLENOS**					
C.00.0102	RELLENO CON TEZONTLE EN AREAS DE TERRENO NATURAL, NIVELADA. INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	24.5000	$613.29	(* SEISCIENTOS TRECE PESOS 29/100 M.N. *)	$15,025.61
C.00.0103	RELLENO CON GRAVA DE 10 A 40 MM. DE DIAMETRO	M3	24.5000	$504.88	(* QUINIENTOS CUATRO PESOS	$12,369.56

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$9,025,347.27**
Monto esta hoja:	**$60,745.94**
Acumulado:	**$9,086,093.21**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: , LEON, Guanajuato

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Esta programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos del 2024 federales."

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EFECTIVO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.				88/100 M.N. *)	
C.00.0104	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL BORDE DELINEADOR PLASTICO DE CONTENCION MARCA HANLOB O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, CON UN PERALTA DE 13 CMS, PARTE SUPERIOR CON UN DIAMETRO DE 3 CMS ESPESOR DE 2 A 3 MILIMETROS CON PESTAÑA FIJADORA DE 2.5 CMS , INCLUYE FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	200.0000	$102.49	(* CIENTO DOS PESOS 49/100 M.N. *)	$20,498.00
22	**TOTAL RELLENOS**					**$47,893.17**
23	**PISO PINTURA DE POLIURETANO PARA CANCHA**					
C.00.0105	LAVADO DE LOSA CON EQUIPO A PRESION PARA PREPARACION DE SUPERFICIE ELIMINANDO RESTOS DE PARAFINA, POLVO U OTRO ELEMENTO QUE DIFICULTE LA COLOCACION DE SUPERFICIE DEPORTIVA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	624.0000	$78.01	(* SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	$48,678.24
C.00.0106	SISTEMA POLYCOURT QUE INCLUYE LIMPIEZA DE JUNTAS Y GRIETAS CON DISCO DE DIAMANTE RESANE DE GRIETAS Y JUNTAS CON PASTA	M2	624.0000	$264.05	(* DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. *)	$164,767.20

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$9,086,093.21**
Monto esta hoja:	**$233,943.44**
Acumulado:	**$9,320,036.65**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

- - JUN 2024

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA, CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIC

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CEMENTICIA FILL REC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA PROMOVER ADHERENCIA EN SUPERFICIE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA GEO TEXTIL REFORZADA EN JUNTAS Y GRIETAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECTIFICADOR CONCRET REC FILLER EN TODA LA SUPERFICIE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO POLYCOURT (PINTURA ACRÍLICA CON AGREGADOS DE ARENA SÍLICE DE ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS U.V). CON UNA REDUCCIÓN DEL 90% DEL BRILLO DEL SOL. INCLUYE TRAZO DE LÍNEAS REGLAMENTARIAS ACORDE A LA DISCIPLINA A DESEMPEÑAR Y LOGOTIPO. (CONSIDERADO COMO SUB CONTRATO).					
23	**TOTAL PISO PINTURA DE POLIURETANO PARA CANCHA**					**$213,445.44**
24	**REHABILITACION DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE**					
	PRELIMINARES					
C.00.0107	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE	ML	64.0000	$8.74 (* OCHO PESOS 74/100 M.N. *)		$559.36

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	$9,320,036.65
Monto esta hoja:	$559.36
Acumulado:	$9,320,596.01

Operado

Ramo 33

- - JUN. 2024

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: , LEON, Guanajuato

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Fecha: 04/06/2024
Duración: 152 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
C.00.0108	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD. (EN DEMOLICIONES). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	128.0000	$23.26	(* VEINTITRES PESOS 26/100 M.N. *)	$2,977.28
C.00.0109	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	6.1400	$487.16	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. *)	$2,991.16
C.00.0110	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	42.9300	$33.37	(* TREINTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$1,432.57
C.00.0111	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C1" DE 0.00 A 2.00 MTS SIN USO DE EXPLOSIVOS, POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE	M3	9.5400	$391.17	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. *)	$3,731.76

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$9,320,596.01**
Monto esta hoja:	**$11,132.77**
Acumulado:	**$9,331,728.78**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024
Duración: 152 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0087	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	57.5600	$8.90	(* OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$512.28
C.00.0006	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	74.8300	$7.97	(* SIETE PESOS 97/100 M.N. *)	$596.40
C.00.0007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	2,170.0700	$6.30	(* SEIS PESOS 30/100 M.N. *)	$13,671.44
C.00.0008	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE) INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	897.9600	$6.05	(* SEIS PESOS 05/100 M.N. *)	$5,432.66
C.00.0009	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN	M3	74.8300	$6.48	(* SEIS PESOS 48/100 M.N. *)	$484.90

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	$9,331,728.78
Monto esta hoja:	$20,697.68
Acumulado:	$9,352,426.46

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos federales."

Inicio Obra: 24/09/2024

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE PAGO. P.U.O.T.					
24	**TOTAL REHABILITACION DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE PRELIMINARES**					**$32,389.81**
25	**RECONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL EN CANCHA**					
C.00.0112	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. P.U.O.T.	M2	53.0000	$6.33	(* SEIS PESOS 33/100 M.N. *)	$335.49
C.00.0113	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMETACION Fy=4200 Kg/cm2, DE CUALQUIER DIAMETRO (DEL No. 3 (3/8") AL No 8 (1)), INCLUYE ANCLAS DE REDONDO A-36 DE 3/4, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS. P.U.O.T.	KG	1,298.9200	$29.08	(* VEINTINUEVE PESOS 08/100 M.N. *)	$37,772.59
C.00.0028	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO. CONSIDERANDO ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18 CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	65.3700	$267.51	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. *)	$17,487.13
C.00.0045	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA	M3	13.2500	$2,779.37	(* DOS MIL SETECIENTOS SETENTA	$36,826.65

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$9,352,426.46**
Monto esta hoja:	**$92,421.86**
Acumulado:	**$9,444,848.32**

Operado
- - JUN. 2024
Ramo 33

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y. EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: , LEON, Guanajuato

Fecha: 04/06/2024
Duración: 152 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NORMAL. HECHO EN OBRA. VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA. CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.				Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. *)	
C.00.0114	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL HECHO EN OBRA. CON SOLERAS DE CARGA DE SOLERA DE CARGA DE 3/16" x 1" DE 0.5 X 26 MTS. INCLUYE: SOLDADURA. MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	965.0400	$56.08	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$54,119.44
C.00.0115	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA. P.U.O.T.	M3	8.4800	$289.32	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. *)	$2,453.43
C.00.0116	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	4.2400	$504.88	(* QUINIENTOS CUATRO PESOS 88/100 M.N. *)	$2,140.69
C.00.0117	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO. P.U.O.T.	ML	12.0000	$102.80	(* CIENTO DOS PESOS 80/100 M.N. *)	$1,233.60
C.00.0118	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA	ML	12.0000	$18.15	(* DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N. *)	$217.80

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$9,444,848.32**
Monto esta hoja:	**$60,164.96**
Acumulado:	**$9,505,013.28**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

- - JUN. 2024

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

Inicio Obra: 25/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM). INCLUYE LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. P.U.O.T.					
C.00.0119	ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIAS, COMPACTADO CON MEDIOS SEMIMECANICOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	21.2000	$256.96	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. *)	$5,447.55
C.00.0120	RELLENO EN ZANJAS CON TEPETATE COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	31.8000	$289.32	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. *)	$9,200.38
C.00.0121	POZOS DE ABSORCION DE 1.30 x 1.30 x 1.60 MTS. RELLENOS DE PIEDRA BOLA. EXCAVACION DE CEPA Y AFINE DE TALUD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$2,812.91	(* DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 91/100 M.N. *)	$2,812.91
C.00.0122	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833. (TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	12.0000	$29.18	(* VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$350.16
C.00.0123	CONSTRUCCION DE REGISTRO COLADERA PLUVIAL	PZA	2.0000	$2,533.26	(* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y	$5,066.52

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$9,505,013.28**
Monto esta hoja:	**$22,877.52**
Acumulado:	**$9,527,890.80**

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: , LEON, Guanajuato

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE 60 X 70 CMS. MEDIDAS INTERIORES Y 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, FORJADA CON MUROS DE TABICON, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 DE 14 CMS. DE ESPESOR, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CMS. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 4 No.3 (3/8"), ESTRIBOS No.2 (1/4") @ 25 CMS., APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.				TRES PESOS 26/100 M.N. *)	
25	**TOTAL RECONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL EN CANCHA**					**$175,464.34**
26	**PORTON DE ACCESO VEHICULAR**					
C.00.0124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS, SOLERAS, REDONDO LISO, ANGULOS Y CONEXIONES, ACERO A-36, INCLUYE: BARRENACIÓN, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, DESCALIBRE, PRUEBAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRESENTACIÓN, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA	KG	30.6200	$48.07	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. *)	$1,471.90

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$9,527,890.80**
Monto esta hoja:	**$1,471.90**
Acumulado:	**$9,529,362.70**

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESMALTE SECADO RÁPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T.					
C.00.0125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES A BASE DE PERFIL OR 102 mm , OR 74 mm, CED 30. INCLUYE:LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, DESCALIBRE, PRUEBAS. MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRESENTACIÓN, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T.	KG	92.4000	$46.59	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$4,304.92
C.00.0126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO INDUSTRIAL DE 3" DE DIAMETRO CAL. 18, CON RECORTE EN DIAGONAL EN UNO DE LOS EXTREMOS SIN TAPA SUPERIOR, DESPERDICIOS, CORTES, SOLDADURA Y PINTURA.	KG	165.6000	$46.59	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$7,715.30

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$9,529,362.70**
Monto esta hoja:	**$12,020.22**
Acumulado:	**$9,541,382.92**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: , LEON, Guanajuato

Fecha: 04/06/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Dirección: [illegible]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
C.00.0127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE 3"x1/4", DESPERDICIOS, CORTES, SOLDADURA Y PINTURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	56.7400	$48.07	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. *)	$2,727.49
C.00.0128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR A BASE DE TUBULAR OC DE 2" CAL. 12 Y SUS ADITAMENTOS PARA EL DESLIZAMIENTO A BASE DE SOLERA DE 3/16", INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$914.58	(* NOVECIENTOS CATORCE PESOS 58/100 M.N. *)	$914.58
C.00.0129	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJUELO DE 2 1/2", EN LA PARTE BAJA BALERO CÓNICO MARCA TIMKEN TIPO TS DE 3 1/2" INTERNO. DESPERDICIOS, CORTES, SOLDADURA Y PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$720.14	(* SETECIENTOS VEINTE PESOS 14/100 M.N. *)	$2,880.56
C.00.0130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RUEDA DE ACERO FORJADO MARCA DURABLE CASTERS PARTE NO.	PZA	2.0000	$742.94	(* SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. *)	$1,485.88

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$9,541,382.92**
Monto esta hoja:	**$8,008.51**
Acumulado:	**$9,549,391.43**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- 5 JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 3/06/2024

Duración: 152 días naturales

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MS40JS, SOLDADURA PARA LA SUJECIÓN Y PINTURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
26	**TOTAL PORTON DE ACCESO VEHICULAR**					**$21,500.63**
27	**PINTURA DE ACCESO VEHICULAR**					
C.00.0095	PINTURA DE ESMALTE EN SUPERFICIES METALICAS, CONSIDERANDO UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO COMEX Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE 100 COMEX, ASI COMO LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	22.4100	$128.78	(* CIENTO VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. *)	$2,885.96
27	**TOTAL PINTURA DE ACCESO VEHICULAR**					**$2,885.96**
28	**PRELIMINARES PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA**					
C.00.0112	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. P.U.O.T.	M2	775.0000	$6.33	(* SEIS PESOS 33/100 M.N. *)	$4,905.75
C.00.0108	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	50.0000	$23.26	(* VEINTITRES PESOS 26/100 M.N. *)	$1,163.00

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$9,549,391.43**
Monto esta hoja:	**$8,954.71**
Acumulado:	**$9,558,346.14**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Operado

Ramo 33

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 182 días naturales

JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA: 24/06/2024

INVERSIÓN 22/11/2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
C.00.0131	DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	100.7500	$536.65	(* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. *)	$54,067.49
C.00.0011	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	525.0000	$186.33	(* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. *)	$97,823.25
C.00.0132	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR), INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	775.0000	$9.34	(* NUEVE PESOS 34/100 M.N. *)	$7,238.50
28	**TOTAL PRELIMINARES PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA**					**$165,197.99**
29	**ACARREOS PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA**					
C.00.0004	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	856.3800	$119.25	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. *)	$102,123.32
C.00.0005	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	856.3800	$8.90	(* OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$7,621.78

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$9,558,346.14**
Monto esta hoja:	**$268,874.34**
Acumulado:	**$9,827,220.48**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DES0015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: , LEON, Guanajuato

Operado JUN. 2024

Ramo 33

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días naturales

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0006	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	856.3800	$7.97	(* SIETE PESOS 97/100 M.N. *)	$6,825.35
C.00.0007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.) INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	24,834.8900	$6.30	(* SEIS PESOS 30/100 M.N. *)	$156,459.81
C.00.0008	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	10,276.3800	$6.05	(* SEIS PESOS 05/100 M.N. *)	$62,172.10
C.00.0009	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO, P.U.O.T.	M3	856.3800	$6.48	(* SEIS PESOS 48/100 M.N. *)	$5,549.34
29	**TOTAL ACARREOS PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA**					$340,751.70
30	**RELLENOS PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O**					

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$9,827,220.48**
Monto esta hoja:	**$231,006.60**
Acumulado:	**$10,058,227.08**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: JUN. 2024 14/06/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CANCHA					
C.00.0013	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	310.0000	$681.22	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)	$211,178.20
C.00.0133	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	38.7500	$504.88	(* QUINIENTOS CUATRO PESOS 88/100 M.N. *)	$19,564.10
C.00.0134	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	775.0000	$29.18	(* VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$22,614.50
C.00.0135	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	165.0000	$275.11	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. *)	$45,393.15

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	$10,058,227.08
Monto esta hoja:	$298,749.95
Acumulado:	$10,356,977.03

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024
Duración: 152 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0136	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA. P.O.U.T	M3	116.2500	$491.38	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$57,122.93
C.00.0137	BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	775.0000	$4.53	(* CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	$3,510.75
C.00.0138	POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M3	38.7500	$356.92	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$13,830.65
C.00.0139	RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	775.0000	$38.08	(* TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. *)	$29,512.00
C.00.0140	FIRME DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 0.11 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	775.0000	$471.20	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. *)	$365,180.00

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$10,356,977.03**
Monto esta hoja:	**$469,156.33**
Acumulado:	**$10,826,133.36**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DES0015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 171 días

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue financiada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	6X6 10/10. ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
30	**TOTAL RELLENOS PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA**					**$767,906.28**
31	**ELEMENTOS DE CONCRETO**					
C.00.0141	GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15X 0.20X 0.35 MTS EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	64.0000	$276.66	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. *)	$17,706.24
C.00.0142	CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	775.0000	$9.15	(* NUEVE PESOS 15/100 M.N. *)	$7,091.25
C.00.0143	CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	396.0000	$24.70	(* VEINTICUATRO PESOS 70/100 M.N. *)	$9,781.20

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$10,826,133.36**
Monto esta hoja:	**$34,578.69**
Acumulado:	**$10,860,712.05**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024

Duración: 152 días 2024 es

JUN 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0144	AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	396.0000	$26.11	(* VEINTISEIS PESOS 11/100 M.N. *)	$10,339.56
C.00.0145	SELLADO EN JUNTAS 10X 6 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA AUTONIVELANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO) DE 1 COMPONENTE KEMROAD SL MARCA KEMPRO O SIMILAR Y CINTA DE RESPALDO KEMFOAM CC MARCA KEMPRO O SIMILAR (MATERIAL AUTORIZADO POR SOP CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA. (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	396.0000	$33.65	(* TREINTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. *)	$13,325.40
31	**TOTAL ELEMENTOS DE CONCRETO**					$58,243.65

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$10,860,712.05**
Monto esta hoja:	**$23,664.96**
Acumulado:	**$10,884,377.01**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado
- - JUN. 2024

Ramo 33

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Este obra fue realizada con recursos públicos federales.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: , LEON, Guanajuato

Fecha: 04/06/2024
Duración: 0 ESTABLECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
32	**REHABILITACIONES**					
C.00.0146	RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO O PLUVIAL DE 40X60X50 CM DE ALTURA APROXIMADO, FORJADO CON MURO DE TABICON DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, SIN REJILLA DE Fo.Fo. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	10.0000	$487.75	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. *)	$4,877.50
32	**TOTAL REHABILITACIONES**					**$4,877.50**
33	**ESTRUCTURA PARA TABLEROS DE BASKETBOLL**					
C.00.0147	MUERTO DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN UNA SECCION DE 0.40X 0.40X 0.60 MTS CON CASQUILLO AHOGADO A BASE DE TUBERIA DE ACERO NEGRO CED.30 DE 3" DE DIAMETRO DE 0.60 MTS DE DESARROLLO, TERMINADO EN PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE NEGRA EN DOS MANOS, CONSIDERANDO DREN EN PARTE INFERIOR EN SECCION DE 0.40X 0.40X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.0000	$592.37	(* QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. *)	$4,738.96

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$10,884,377.01**
Monto esta hoja:	**$9,616.46**
Acumulado:	**$10,893,993.47**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

- - JUN. 2024

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 24/04/2024

Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024

Fin Obra: 23/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0148	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PORTERIA Y TABLERO, A BASE DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 3" DE DIAMETRO CLARO EN PORTERIA DE 2.00X 3.00 MTS Y 1.00 MTS DE FONDO, ESTRUCTURA DE RESPALDO Y DIAGONALES ASI COMO ESTRUCTURA PARA RECIBIR TABLERO CON PROYECCION LIBRE DE 2.20 MTS. CONSIDERANDO PREPARACION PARA RECIBIR TABLERO A BASE DE PLACA DE 1/2" DE 0.50 X 0.25 MTS. (SEGUN DISEÑO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$16,002.78	(* DIECISEIS MIL DOS PESOS 78/100 M.N. *)	$32,005.56
C.00.0149	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE TABLERO DE BASQUET BOL DE 1.80X 1.05 MTS (AJUSTABLE EN ALTURA) EN CANCHA DE USOS MULTIPLES HECHO A BASE DE PTR VERDE DE 2X2", PTR VERDE DE 2"X 2", PLACA METALICA DE 1/4" MARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 2"X 1/4", PERNO ROSCADO DE DIAMETRO 1/2", LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 12 MM DE ESPESOR (CON ALTO DESPERDICIO POR FORMATO DE VENTA), ANCLADO A ESTRUCTURA DE USOS MULTIPLES, ARO RETRACTIL	PZA	2.0000	$13,716.33	(* TRECE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 33/100 M.N. *)	$27,432.66

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$10,893,993.47**
Monto esta hoja:	**$59,438.22**
Acumulado:	**$10,953,431.69**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

JUN 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024
Duración: 152 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/06/2024
Termino Obra: 23/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE 0.45 MTS DE DIAMETRO DE FIERRO REDONDO DE 3/4" RED DE HILO DE 0.40 MTS DE LONGITUD PARA ARO DE DIMENSIONES OFICIALES. MANIVELA DE AJUSTE A BASE DE REDONDO DE 1/2" DE 2.00 MTS DE ALTURA, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE FIJACION. ROTULACION EN VINIL DE 4 LOGOS DE 0.50X 0.50 SEGUN DISEÑO DE LA DIRECCION. PINTURA ESMALTE MARCA COMEX EN ESTRUCTURA Y RECUADRO DE ARO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
33	**TOTAL ESTRUCTURA PARA TABLEROS DE BASKETBOLL**					**$64,177.18**
34	**PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA**					
C.00.0112	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. P.U.O.T.	M2	230.4000	$6.33	(* SEIS PESOS 33/100 M.N. *)	$1,458.43
C.00.0002	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	230.4000	$29.81	(* VEINTINUEVE PESOS 81/100 M.N. *)	$6,868.22
C.00.0011	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00	M3	8.6400	$186.33	(* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS	$1,609.89

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$10,953,431.69**
Monto esta hoja:	**$9,936.54**
Acumulado:	**$10,963,368.23**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado
- - JUN. 2024

Ramo 33

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024
Duración: 152 dias naturales
Inicio Obra: 27/08/2024
Fin Obra: 27/01/2025

Lugar: . LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.				33/100 M.N. *)	
C.00.0150	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	72.0000	$9.34	(* NUEVE PESOS 34/100 M.N. *)	$672.48
C.00.0004	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	310.7500	$119.25	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. *)	$37,056.94
C.00.0005	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	310.7500	$8.90	(* OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$2,765.68
C.00.0006	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	310.7500	$7.97	(* SIETE PESOS 97/100 M.N. *)	$2,476.68
C.00.0007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	9,011.7500	$6.30	(* SEIS PESOS 30/100 M.N. *)	$56,774.03
C.00.0008	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3/KM	3,729.0000	$6.05	(* SEIS PESOS 05/100 M.N. *)	$22,560.45

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$10,963,368.23**
Monto esta hoja:	**$122,306.26**
Acumulado:	**$11,085,674.49**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado

Ramo 33

- - JUN. 2024

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 06/2024
Duración: 152 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
C.00.0009	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE PAGO. P.U.O.T.	M3	310.7500	$6.48	(* SEIS PESOS 48/100 M.N. *)	$2,013.66
34	**TOTAL PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA**					**$134,256.46**
35	**ESTRUCTURA ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA**					
C.00.0151	CADENA DE DESPLANTE DE 0.30X 0.20 MTS. DE CONCRETO H.O. F'C= 150 KG/CM2, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO 4 No.3 (3/8") Y ESTRIBOS No.2 (1/4") @ 15 CMS. CIMBRA COMUN. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	70.0000	$457.26	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. *)	$32,008.20
C.00.0152	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"	ML	22.4000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS	$4,909.41

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$11,085,674.49**
Monto esta hoja:	**$38,931.27**
Acumulado:	**$11,124,605.76**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Operado
- - JUN. 2024

Ramo 33

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024
Duración: 172 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.15 MTS. ARMADA CON ARMEX 15X15/4., INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.				17/100 M.N. *)	
C.00.0153	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CEMENTO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 0.14 MTS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	42.0000	$339.17	(* TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$14,245.14
C.00.0154	REPIZON DE CONCRETO ARMADO DE 0.10X0.28 MTS, F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4" CON ACERO DE REFUERZO 4 No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 25 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON GOTERO TRIANGULAR, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	70.0000	$376.82	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$26,377.40
35	**TOTAL ESTRUCTURA ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA**					**$77,540.15**
36	**DRENADO ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA**					

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$11,124,605.76**
Monto esta hoja:	**$40,622.54**
Acumulado:	**$11,165,228.30**

Operado
- - JUN. 2024

Ramo 33

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Esta programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024
Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Fecha: 04/06/2024
Duración: 152 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

Lugar: , LEON, Guanajuato

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0155	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC 1 1/2" (38 MM) SANITARIO REFORZADO EXTREMOS LISOS (DE NORMA), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	14.0000	$31.33	(* TREINTA Y UN PESOS 33/100 M.N. *)	$438.62
36	**TOTAL DRENADO ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA**					**$438.62**
37	**ACABADOS ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA**					
C.00.0156	APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, DE 2.50 CMS DE ESPESOR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL CEMENTO FESTEGRAL, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	77.0000	$177.91	(* CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$13,699.07
C.00.0055	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX), EN MUROS Y/O PLAFONES DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA	M2	77.0000	$120.45	(* CIENTO VEINTE PESOS 45/100 M.N. *)	$9,274.65

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	**$11,165,228.30**
Monto esta hoja:	**$23,412.34**
Acumulado:	**$11,188,640.64**

Ramo 33

Operado

- - JUN. 2024

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No. D/019/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Lugar: , LEON, Guanajuato

Fecha: 04/06/2024
Duración: 152 días naturales
Inicio Obra: 24/06/2024
Fin Obra: 22/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ANEXO E - 2 A

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
C.00.0157	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA LAMA EN AREAS DE JARDIN BLANDO, EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	9.4500	$404.59	(* CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 59/100 M.N. *)	$3,823.38
37	**TOTAL ACABADOS ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA**					**$26,797.10**
A	**TOTAL REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE.**					**$11,192,464.02**

ADMINISTRADOR UNICO: MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

Acumulado anterior:	$11,188,640.64
Monto esta hoja:	$3,823.38
Acumulado:	$11,192,464.02

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	**$11,192,464.02**
IVA 16.00%	**$1,790,794.24**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	**$12,983,258.26**

(* DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. *)

Operado
Ramo 33
- - JUN. 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Duración: 152 dias naturales
Inicio obra: 24/06/2024
Fin obra: 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato **ANEXO E - 2 A**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
A	**REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE.**	
01	PRELIMINARES DEMOLICION DE BARDA	$193,382.49
02	CIMENTACIÓN	$2,662,480.72
03	ALBAÑILERÍA	$694,301.18
04	ACABADOS	$401,733.87
05	HERRERIA	$4,065,389.51
06	LIMPIEZA	$8,694.08
07	LETREROS	$8,003.26
08	ESTRUCTURA (PORTICO DE ACCESO)	$56,956.24
09	ALBAÑILERIA (PORTICO DE ACCESO)	$11,164.96
10	ACABADOS (PORTICO DE ACCESO)	$20,989.03
11	HERRERIA (PORTICO DE ACCESO)	$48,008.33
12	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PORTICO DE ACCESO)	$8,764.66
13	LIMPIEZA (PORTICO DE ACCESO)	$221.62
14	CIMENTACIÓN (PORTICO DE ACCESO)	$50,775.84
15	LIMPIEZA CIMENTACIÓN (PORTICO DE ACCESO)	$7,922.80
16	INTERVENCIÓN AL ARBOLADO	$57,589.02
17	TAPIAL DE PROTECCION DE OBRA	$451,470.99
18	REJA DE PROTECCION DE ARBOLADO EXTERIOR	$239,190.85
19	PRELIMINARES DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS	$32,137.64
20	PRELIMINARES AREAS DE TEZONTLE, GRAVILLA Y ARENA AL EXTERIOR	$4,282.60
21	ACARREO	$35,238.35
22	RELLENOS	$47,893.17
23	PISO PINTURA DE POLIURETANO PARA CANCHA	$213,445.44
24	REHABILITACION DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE PRELIMINARES	$32,389.81
25	RECONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL EN CANCHA	$175,464.34
26	PORTON DE ACCESO VEHICULAR	$21,500.63
27	PINTURA DE ACCESO VEHICULAR	$2,885.96
28	PRELIMINARES PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA	$165,197.99
29	ACARREOS PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA	$340,751.70
30	RELLENOS PARTIDA DE REPOSICION DE PATIO O CANCHA	$767,906.28
31	ELEMENTOS DE CONCRETO	$58,243.65
32	REHABILITACIONES	$4,877.50

ADMINISTRADOR UNICO MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Cliente: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

Concurso No: D/019/2024 **Fecha:** 04/06/2024

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚM 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE

Duración: 152 días naturales
Inicio obra: 24/06/2024
Fin obra: 22/11/2024

Ciudad: LEON, Guanajuato **ANEXO E - 2 A**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
33	ESTRUCTURA PARA TABLEROS DE BASKETBOLL	$64,177.18
34	PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA	$134,256.46
35	ESTRUCTURA ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA	$77,540.15
36	DRENADO ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA	$438.62
37	ACABADOS ARRIATES PARA ARBOLADO / AMBIENTALISTA	$26,797.10
A	**TOTAL REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE.**	**$11,192,464.02**

Total del presupuesto mostrado sin IVA: **$11,192,464.02**
IVA 16.00% **$1,790,794.24**
Total del presupuesto mostrado: **$12,983,258.26**
(* DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. *)

Operado Ramo 33

- - JUN. 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

ADMINISTRADOR UNICO MARCO ANTONIO ACEVES VILLAGOMEZ