Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** en su carácter de Directora General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará **"LA CONTRATANTE"** y por la otra, la Persona Moral: **CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.,** representada en este acto por el **ING. HUGO MORA GONZALEZ,** en su carácter de representante legal a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9, 10,14, 89, 90, 91, 92, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el Estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **25 del mes de Agosto del año de 2026**, mediante el procedimiento de: ***LICITACION SIMPLIFICADA*** con la **LICITACIÓN NÚM. D/020-I/2026** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la **CLÁUSULA PRIMERA** se emplearán recursos económicos provenientes de: **RECURSOS ESTATALES A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO FAFEF 2026, CONVENIDO CON LA SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO, SEGÚN CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA S019.C02.QB1606 EMBELLECIENDO MI COLONIA NÚMERO: SENCO-GTO-QEMC-20/2026 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, CON ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-QEMC-2026-20-0024,**siendo el monto asignado por la cantidad de **$8,591,452.97 (OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.)**.

E) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. **MLE850101TS0**.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

Presidencia Municipal de León.	**CONTRATO DE OBRA** **NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026**

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 25554,** de fecha **12 del mes de Octubre del año de 2015**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 70**, en legal ejercicio de sus funciones el **LIC. XAVIER TEJADA VALADEZ**; documento que contiene el acta constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Obra Pública con número: **GTO-SOP/PUC-3209-2015** con vigencia al **7 de diciembre de 2026.**

B) Que su Representante legal cuenta con nombramiento de **ADMINISTRADOR UNICO** y como tal, firma el presente contrato a nombre de su representada y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente, expedida por el **Instituto Nacional Electoral**, así como con copia simple de la **Escritura Pública No. 25554,** de fecha **12 del mes de Octubre del año de 2015**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 70**, el legal ejercicio de sus funciones el **LIC. XAVIER TEJADA VALADEZ.**

C) Que señala como domicilio y como correo electrónico para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, así como número telefónico de contacto, los que se encuentren en su cédula de registro al Padrón Único de Contratistas, por lo que **"EL CONTRATISTA"** reconoce que cuando se actualice su información presentada para el registro o refrendo ante la Secretaría de Obra Pública, tiene la obligación de notificar a dicha Secretaría la actualización, acompañada de la documentación correspondiente, de conformidad a lo estipulado por el artículo 35 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente al momento de la firma del presente contrato.

D) Que cuenta con los siguientes registros:

Padrón Único de Contratistas: **GTO-SOP/PUC-3209-2015**
Registro Federal de Contribuyentes: **CHU1510122U6**

E) Tiene capacidad legal, técnica y económica, así como los elementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en relación a la misma.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones correspondientes a la obra motivo del presente contrato.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha **09 de octubre del 2024**, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

H) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

I) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

J) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

N) Que tiene conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearán para cubrir los costos de la obra contratada provienen del convenio: **SENCO-GTO-QEMC-20/2026 celebrado el 10 de Junio de 2026**, entre la Secretaría del Nuevo Comienzo y el Municipio de León, Gto.; mismo que tiene vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y cláusulas ahí establecidas.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato se rige por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento municipal en la materia.

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" se obliga con "LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.,** de conformidad con el proyecto, catálogo de conceptos, programa de obra, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigente, que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de **"EL CONTRATISTA".**

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el **31 del mes de Agosto del año de 2026**, así como a terminarlas el **31 del mes de Diciembre del año de 2026,** contando con **123** días naturales para la conclusión de la obra.

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, por lo que se llevará a cabo conforme al programa de ejecución autorizado, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de la obra materia del mismo, sea cual fuera la etapa constructiva en que se encuentre.

"LAS PARTES" reconocen que la vigencia del contrato iniciará desde su suscripción y finalizará cuando se firme el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento jurídico, siempre y cuando las partes hayan dado cabal cumplimento a las mismas.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a **"EL CONTRATISTA"** la cantidad de: **$6,379,630.52 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 52/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas, que forman parte de este contrato.

CUARTA. – DEL ANTICIPO.

"LA CONTRATANTE" pagará a **"EL CONTRATISTA"** un anticipo del **30.00%** del monto total del contrato, que corresponde a la cantidad de: **$1,913,889.16 (UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, el cual se pagará en una sola exhibición para su estricta aplicación.

El anticipo otorgado será puesto a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por parte de la Tesorería Municipal dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo, dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de **"LA CONTRATANTE"** acompañada de la factura correspondiente a la firma del contrato; la factura que entregue **"EL CONTRATISTA"** deberá cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de anticipo se constituirá por el 100% cien por ciento del mismo, bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**, a favor de la **Tesorería Municipal de León**, conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar por escrito, el informe de la aplicación del anticipo, el cual deberá entregarse con la primera estimación de obra ejecutada.

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado: en caso que **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, no procederá el diferimiento, por lo que deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente dentro del presente contrato, conforme al último párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La entrega tardía de la garantía de anticipo será motivo de la aplicación de una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

Cuando las condiciones de la obra lo requieran, de manera justificada, posterior a la firma de contrato, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor al pactado, previa solicitud por **"EL CONTRATISTA"** y autorización escrita debidamente fundada y motivada por **"LA CONTRATANTE"**, en caso de autorizarse, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Acorde al artículo 127 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** no podrá solicitar un anticipo adicional al 30% treinta por ciento al que se refiere la Ley, después de 15 quince días naturales contados a partir de la firma del contrato.

La amortización del anticipo se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 130 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, aplicándose al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, debiendo ser proporcional al porcentaje otorgado.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya amortizado la totalidad del anticipo. Esta garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de la amortización del anticipo que se haya realizado en las estimaciones de trabajos ejecutados.

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, la amortización del saldo del anticipo se reintegrará a **"LA CONTRATANTE"** en un periodo no mayor a 20 veinte días naturales a partir de la fecha de notificación de la rescisión o terminación anticipada, vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado, el importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia, debiendo cubrir los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales, tal como señala el artículo 85 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. – DE LA ENTREGA DEL SITIO Y DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.
"LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el sitio en que se llevará a cabo la obra materia de este contrato, en la fecha señalada como inicio de la misma, de no cumplirse se entenderá diferido el plazo de ejecución por un término igual a la mora en que incurra **"LA CONTRATANTE"**, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LA CONTRATANTE" dejará a disposición de **"EL CONTRATISTA"** la documentación administrativa y técnica que requiere previo inicio de la obra, incluyendo el proyecto ejecutivo, sin perjuicio de que **"EL CONTRATISTA"** sea responsable de alguno o algunos trámites e insumos, siendo responsable de la documentación que le concierne.

SEXTA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO.
La forma y lugar de pago será el que para tal efecto designe la Tesorería Municipal, estando de acuerdo **"EL CONTRATISTA"** en que se sujeta a los lineamientos establecidos en la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, autorizando en este momento como forma de pago la transferencia electrónica de fondos a la cuenta de la institución financiera designada por **"EL CONTRATISTA"**.

Convienen **"LAS PARTES"** que los trabajos que se realicen se pagarán con base a precios unitarios, que incluyen la remuneración o pago total a favor de **"EL CONTRATISTA"**, tomando en consideración los gastos directos e indirectos que se originen, por lo que los precios unitarios que se determinaron para la ejecución de este contrato no podrán ser modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se especifique en este contrato.

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

"LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de obra, los precios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito por **"EL CONTRATISTA"**, siempre y cuando se encuentre debidamente justificado y dentro del programa de obra, conforme a lo señalado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LAS PARTES" convienen que los datos de facturación para el presente contrato serán los contenidos en la Constancia de Situación Fiscal proporcionada por **"EL CONTRATISTA"**, debiendo notificar **"EL CONTRATISTA"** por escrito presentado ante la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, adscrita a la Dirección General de Obra Pública, cualquier cambio fiscal.

"LAS PARTES" acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

"LAS PARTES" convienen que la obra objeto de este contrato, se pagará mediante la formulación de ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30 treinta días naturales, conforme al programa de ejecución contratado o convenido, ESTIMACIONES que deberán presentarse para su autorización y procedencia de pago por **"EL CONTRATISTA"**, a la Supervisión, acompañada de la documentación correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el **día último de cada mes calendario**, para lo cual la Supervisión deberá contemplar lo determinado en el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con la presentación de la primera estimación, **"EL CONTRATISTA"** deberá exhibir a **"LA CONTRATANTE"** el informe de la aplicación del anticipo que se señala en la cláusula Cuarta de este contrato; la omisión en la presentación del escrito conllevará el impedimento para que se continúe tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla su entrega.

Cuando se trate de la **última estimación**, la periodicidad para presentarse ante la Supervisión, será de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el último día del periodo de ejecución de la obra, dentro de la **última estimación** se entregará la siguiente documentación:

1. Planos definitivos de obra.
2. Reporte fotográfico de terminación de obra.
3. Manuales de operación y garantías.
4. Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio.
5. Informe final de cumplimiento ambiental.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que se aplicará sanción administrativa a **"EL CONTRATISTA"** cuando no presente la estimación dentro del plazo pactado, por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, **"EL CONTRATISTA"** ingresará ante **"LA CONTRATANTE"** la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones establecido, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo no mayor a 15 quince días hábiles, contados a partir de la fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de revisión de estimaciones establecido por **"LA CONTRATANTE"**, cumpliendo con lo determinado en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, esta deberá cubrir a **"EL CONTRATISTA"** el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con lo que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que **"LA CONTRATANTE"** concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% uno por ciento para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que en cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

SÉPTIMA. – MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Convienen **"LAS PARTES"** que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar en tiempo, cantidades de obra y costo el contrato, mediante la celebración de convenios bajo lo determinado en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; **"EL CONTRATISTA"** acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier obligación de pago desde este momento.

Para la realización de la modificación de contratos, **"LAS PARTES"** deben considerar lo determinado en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, considerando los plazos especificados.

"LAS PARTES" acuerdan que podrán realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras circunstancias, las cuales deban rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizarán los ADENDUM necesarios a petición de la parte que lo considere necesario, previa aprobación de los mismos.

"LAS PARTES" acuerdan que las obras deben realizarse de acuerdo con el programa de obra y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyan el proyecto y el presente contrato.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y cantidades excedentes de la obra cuando notifique previamente a **"LA CONTRATANTE"** por escrito o conste en bitácora y ésta le conteste de la misma forma.

Presidencia Municipal de León.	CONTRATO DE OBRA NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

Una vez autorizados los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la autorización respectiva, para solicitar la autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, debiendo presentar el análisis de precios y la documentación soporte ante la Dirección de Costos y Presupuestos.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes ante la Dirección de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el artículo 137 tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma de León, Guanajuato deberá notificar al área técnica responsable para que esta ordene a **"EL CONTRATISTA"** la ejecución de los conceptos, esto dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha que feneció el plazo establecido para **"EL CONTRATISTA"**, aceptando **"EL CONTRATISTA"** que el precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes se pagarán conforme lo determine **"LA CONTRATANTE"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** o el Supervisor no realizan la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, dentro de los plazos establecidos en esta cláusula, se le impondrá a **"EL CONTRATISTA"** una sanción administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar previa y oportunamente por escrito la modificación del plazo de ejecución en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; **"LA CONTRATANTE"** podrá autorizar o negar dicha prórroga, en caso de autorizarla se formalizará mediante el convenio expreso suscrito entre **"LAS PARTES"** y de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA" se obliga con **"LA CONTRATANTE"** a otorgar las siguientes garantías, adicional a la garantía de anticipo determinada en la Cláusula Cuarta:

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total contratado, siendo la cantidad de **$637,963.05 (SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual se debe presentar a la firma del presente contrato; dicha garantía es con el fin de responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hará acreedora a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

Presidencia Municipal de León.	CONTRATO DE OBRA NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** conforme a las obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedirá a **"LA CONTRATANTE"** reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido que pueda exceder el valor de la misma.

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del proceso de auditoría.

B) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

La garantía de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se debe presentar previa a la firma del acta administrativa de cierre administrativo y deberá tener una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega – recepción física de la obra; dicha garantía es con el fin de prever la probable existencia de defectos y vicios ocultos, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** esto no lo exime de la responsabilidad de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla en tiempo y forma no podrá realizarse la firma del acta administrativa de entrega – recepción hasta en tanto **"EL CONTRATISTA"** realice su entrega.

La garantía de vicios ocultos se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir. La garantía no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir, ni impedirá que **"LA CONTRATANTE"** le reclame la indemnización o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de la misma.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar una revisión de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantía, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud de liberación de la garantía, conforme al artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario requerirá a **"EL CONTRATISTA"** la reparación de los defectos o vicios ocultos o aplicará la garantía y de ser necesario dará inicio al proceso de naturaleza civil en contra de **"EL CONTRATISTA"** para obtener la reparación total del defecto o vicio oculto.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, podrá cancelarse la garantía de cumplimiento siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido con sus obligaciones contractuales en su totalidad.

NOVENA. – ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

"EL CONTRATISTA" deberá ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, catálogo de conceptos, programa de obra y demás documentos que contienen el alcance y definición de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del presente contrato.

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

"LA CONTRATANTE" está facultada para hacer modificaciones a las especificaciones contempladas para la ejecución de la obra, en tal caso se hará saber con anticipación y por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, si **"EL CONTRATISTA"** considera factible solicitar alguna modificación o corrección a las mismas para hacerlas más funcionales, presentará sugerencias por escrito, con su catálogo de conceptos, para su autorización por parte de **"LA CONTRATANTE"**, quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a **"EL CONTRATISTA"**, las cuales se considerarán parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para **"LAS PARTES"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecución de la obra, contando con la totalidad de la documentación que se requiera para la ejecución de la obra, considerando que **"LA CONTRATANTE"** podrá solicitarle dicho expediente bajo las consideraciones que estime pertinentes, teniendo la obligación de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco años contados a partir de la entrega física de la obra.

DÉCIMA. – SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
Derivado de las especificaciones ambientales, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar las medidas ambientales que se requieran, asesorado por personal profesional especializado en materia ambiental con experiencia comprobable en el ramo, el cual será responsable de la documentación que se requiera en materia ambiental, incluyendo el informe ambiental derivado de la ejecución de la obra. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a garantizar el cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra en apego a la legislación ambiental, por lo que acepta que tiene conocimiento de las consecuencias penales y responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad en materia ambiental e impacto ambiental vigente al momento de suscribir el contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que, para el seguimiento ambiental, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reportar los trabajos que se realicen en la materia, exponiendo y ratificando el efectivo y oportuno cumplimiento de las medidas ambientales, además deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"** el reporte o reportes ambientales que se le requieran, así como el informe ambiental final donde reporte la totalidad de los trabajos, el cual debe presentarse al término físico de la obra. Los reportes ambientales requeridos deben cumplir con lo determinado por **"LA CONTRATANTE"**, así como el informe ambiental final, los cuales deben ser autorizados por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**,, en caso de no contar con la autorización respectiva no serán reconocidos ni pagados.

Si terminado el plazo de ejecución autorizado, **"EL CONTRATISTA"** no tiene validados los reportes e informes ambientales aplicables, por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**, no se dará por concluida la obra, por lo que no se llevará a cabo la entrega recepción de la misma, y quedará bajo el supuesto de mora, acorde a lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo inciso b) del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, así como le será aplicable la pena convencional correspondiente.

"LA CONTRATANTE" coordinará, supervisará y evaluará directamente en todo momento los alcances establecidos en las especificaciones y conceptos ambientales para el desarrollo de la obra, por lo que todos los reportes e informes que sean entregados a **"LA CONTRATANTE"**, serán propiedad de esta, quien tiene la obligación de revisarlos y validarlos.

DÉCIMA PRIMERA. - CONTROL Y VIGILANCIA.
"LAS PARTES" acuerdan que **"LA CONTRATANTE"** o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar, verificar, revisar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con **"EL CONTRATISTA"**, por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Presidencia Municipal de León.	CONTRATO DE OBRA NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

"EL CONTRATISTA" tiene la responsabilidad del manejo de la bitácora de obra, mediante la cual se darán las instrucciones pertinentes, recibiendo solicitudes que le formule **"LA CONTRATANTE"** y registrará avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra; la bitácora deberá permanecer en el lugar de la obra bajo resguardo de **"EL CONTRATISTA"**, a fin de que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraída del mismo; sin embargo, cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de la obra, la bitácora podrá estar bajo la custodia y responsabilidad del supervisor designado por **"LA CONTRATANTE"**.

Con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de la construcción, del proyecto y de las demás circunstancias que proponga **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer una residencia para la ejecución de la obra, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendrá su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administración de la ejecución de la obra, responsabilidad de manejo de la bitácora, elaboración y presentación de estimaciones, elaboración y solicitud de conceptos fuera de catálogo, cantidades excedentes y ajuste de costos; la designación de esta persona estará sujeta a la aceptación de **"LA CONTRATANTE"** quien verificará si reúne con los requisitos antes señalados y en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el cambio por alguien que resulte apto.

La residencia para la ejecución de la obra debe tener a disposición de **"LA CONTRATANTE"** en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitácora para verificar el avance físico, calidad y calendarización de la obra objeto de este contrato.

"EL CONTRATISTA" debe contar con el personal capacitado para la ejecución de la obra, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones exigidas por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo considerar las circunstancias de la obra, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de la obra, la designación de la residencia de obra, así como del personal que formará parte de su plantilla de trabajo.

"EL CONTRATISTA" confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra, así como cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal" ubicada en el camino a los López S/N, rumbo a Santa Ana del Conde o en el lugar que le señale **"LA CONTRATANTE"** por escrito, en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir el pago por acarreo en lugar distinto al autorizado.

El depósito del escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada y se deposite en el tiradero oficial "Escombrera Municipal", se sujetará para su pago a la validación emitida por el Sistema Integral de Aseo Público que justifique la cantidad de material depositado, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

Tratándose del depósito de escombro o producto de excavación distinto al tiradero oficial, que haya sido autorizado por **"LA CONTRATANTE"** por escrito, se sujetará para su pago a la validación emitida por **"LA CONTRATANTE"** mediante el área administrativa correspondiente, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la normativa aplicable a nivel federal, estatal y municipal.

Presidencia Municipal de León.	**CONTRATO DE OBRA** **NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026**

"EL CONTRATISTA" tiene la obligación de delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones, ciclistas y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente contrato las normas oficiales **NOM-031-STPS-2011** y **NOM-086-SCT2-2023**, debiendo realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante el proceso constructivo, debiendo cuidar, entre otros aspectos, lo siguiente:

A) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar el equipo de protección personal básico y específico de acuerdo al puesto de trabajo del personal a su cargo en el sitio de la obra, como el casco contra impacto, chaleco reflejante, calzado contra impactos, anteojos de protección, guantes, arneses de seguridad, entre otros; lo anterior para que realicen el trabajo convenido. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra.

B) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir una Comisión Interna de Seguridad e Higiene para supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico, y en su caso, adopten las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

C) **"EL CONTRATISTA"** delimitará el área de trabajo con los elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

D) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar al personal que tenga dentro de la obra, un espacio higiénico para ingerir alimentos.

E) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a implementar el señalamiento y los dispositivos de protección en la zona de obra, que ayuden a peatones, ciclistas y conductores de vehículos para que transiten en forma segura.

F) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a tener servicios sanitarios, para su personal en el sitio de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

G) La obra debe mantenerse limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no cumpla con las condiciones aquí establecidas, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, **"LA CONTRATANTE"** por medio de la supervisión exhortará mediante nota de bitácora para que **"EL CONTRATISTA"** realice lo conducente, en caso de omisión **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar desde el inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal que se requiera en el proyecto o que se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos. Si por falta de señalamiento en el sitio de obra ocurriera algún daño o perjuicio a terceros, **"EL CONTRATISTA"** será el único responsable y, por tanto, deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos aplicables.

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el sitio de la obra los rótulos informativos en el formato establecido por **"LA CONTRATANTE"**, en caso que dichos rótulos informativos sean proporcionados por **"LA CONTRATANTE"** serán reintegrados al término de obra, de no ser así, serán descontados en la liquidación final de la obra ejecutada.

DÉCIMA TERCERA. – DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.
"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con un Laboratorio de Control de Calidad, que se encuentre autorizado por **"LA CONTRATANTE"** y con apego a la lista de Laboratorios Autorizados publicada en la página web oficial de **"LA CONTRATANTE"**. **"EL CONTRATISTA"** deberá realizar las pruebas de laboratorio de acuerdo a la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** conforme a las Intensidades de Laboratorio para muestreo del Contratista que publica **"LA CONTRATANTE"**, debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones que corresponden.

Cuando no se entreguen los reportes de las pruebas de laboratorio exigidos, al entregarse los reportes se verifique el incumplimiento de la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** o los reportes entregados cuenten con resultados no aceptables, **"LA CONTRATANTE"** podrá negarse a realizar el pago de los conceptos analizados y relacionados con los mismos.

Queda expresamente convenido que los reportes de laboratorio y los demás requisitos solicitados en las especificaciones, deben integrarse en un expediente de trabajos de laboratorio, el cual debe ser entregado a **"LA CONTRATANTE"** y que serán propiedad de esta.

DÉCIMA CUARTA. – DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Cuando la obra no se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de **"LA CONTRATANTE"**, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, mismas que se harán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" acepta y reconoce expresamente que, además de las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales se tendrán como pactadas en este contrato.

A) DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la misma cumplan con las normas y especificaciones de calidad establecidas.

"EL CONTRATISTA" debe ejecutar la obra a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción o negligencia de su parte se llegaren a causar a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros, incluyendo a sus proveedores.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por **"LA CONTRATANTE"** y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se hará por cuenta y cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

Presidencia Municipal de León.	CONTRATO DE OBRA NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

"EL CONTRATISTA" está obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil, que debe ser expedida por una institución autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual debe cubrir cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada. La cobertura mínima de la póliza de responsabilidad civil debe cubrir la responsabilidad civil legal de **"EL CONTRATISTA"** que considere los siniestros y daños a terceros afectados en sus bienes y/o persona, así como los perjuicios y daño consecuencial, por hechos u omisiones no dolosas ocurridas durante la ejecución de la obra que deriven de los trabajos o actividades encomendadas en el presente contrato y sus anexos.

La expedición de la póliza de responsabilidad civil no exime a **"EL CONTRATISTA"** de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

B) DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL.

"EL CONTRATISTA" debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven de la celebración del presente contrato, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

"EL CONTRATISTA" será única y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal que presenten o pudieran presentar en su contra, quedando eximida **"LA CONTRATANTE"** de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevará a **"LA CONTRATANTE"** en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y previsión social, ya que **"LA CONTRATANTE"** en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá considerarse como patrón sustituto, beneficiario u obligado solidario.

"EL CONTRATISTA" señala que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, **"LA CONTRATANTE"** no cuenta con la calidad de responsable solidaria en la relación laboral que pudiera tener **"EL CONTRATISTA"** con sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, en caso que **"LA CONTRATANTE"** sea nombrada como beneficiaria o subcontratista conforme al artículo ya señalado, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a sacar a salvo a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, así como de cualquier otro tipo de procedimiento administrativo o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, obligándose a colaborar con **"LA CONTRATANTE"** en el procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.

DÉCIMA QUINTA. – DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar a otro la ejecución de la obra asignada en el presente instrumento jurídico, sin embargo, previa autorización de **"LA CONTRATANTE"**, podrá contratar los suministros de materiales y equipos que incluyan su instalación atendiendo a la naturaleza y especialidad de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción IX de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las autorizaciones antes señaladas en ningún caso significan una ampliación al monto o plazo del contrato, siendo **"EL CONTRATISTA"** el único responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la realización de la obra, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo al artículo 104 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán ser transferidos por **"EL**

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

CONTRATISTA" en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por obra ejecutada o facturas; por lo que si **"EL CONTRATISTA"** decide transferir a favor de alguna persona física o moral sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de **"LA CONTRATANTE"** y de la **TESORERÍA MUNICIPAL**; dicha solicitud debe proporcionar la información a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a **"EL CONTRATISTA"** de facturar la obra que se estime, así como tampoco traspasa sus obligaciones contractuales.

DÉCIMA SEXTA. – DEL AJUSTE DE COSTOS.
Convienen "**LAS PARTES"** que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a **"EL CONTRATISTA"** podrá solicitar por escrito a **"LA CONTRATANTE"** el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **"EL CONTRATISTA"** quien lo promueva; si es a la baja, será "**LA CONTRATANTE"** quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a **"EL CONTRATISTA",** procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Asimismo," **LAS PARTES"** convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos **"EL CONTRATISTA"** dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de **"EL CONTRATISTA"** sea deficiente o incompleta **"LA CONTRATANTE"** lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo **"EL CONTRATISTA"** no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el propio Instituto, **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, **"LA CONTRATANTE"** deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará **"LA CONTRATANTE"** consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

DÉCIMA SÉPTIMA. – RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
"LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar, mediante la supervisión asignada, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución pactado; si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** existe un avance menor al programado, **"LA CONTRATANTE"** procederá aplicar las retenciones o penas convencionales que procedan.

Convienen **"LAS PARTES"** que, si **"EL CONTRATISTA"** incurre en incumplimiento del programa de ejecución pactado, cubrirá a **"LA CONTRATANTE"** una retención o pena convencional que será el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras por día de atraso.

"LAS PARTES" acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de ejecución, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a **"EL CONTRATISTA".**

La evaluación e importe del desfasamiento se hará de conformidad al procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo notificar por oficio girado a **"EL CONTRATISTA"** las retenciones o penas convencionales aplicables durante el transcurso de la obra, integrando el documental soporte de la misma, notificación que se realizará en el domicilio señalado por **"EL CONTRATISTA"** dentro del presente contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez días naturales conforme al programa pactado, **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte días naturales, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA diaria.****

De conformidad con el artículo 93 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

A) RETENCIONES ECONÓMICAS.
Se aplicará una retención económica cuando no se haya realizado la obra acorde con el periodo de ejecución pactado en su programa, que cubrirá **"EL CONTRATISTA"** con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de la obra y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecución pactado o convenido.

Las retenciones económicas podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecución.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se regularice, el monto considerado como retención económica será definitivo y por consiguiente se considerará como pena convencional, la cual no será susceptible de devolución.

Las retenciones por desfasamiento del programa de obra con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste será devuelto a **"EL CONTRATISTA"**, si por el contrario aún queda saldo en contra de **"EL CONTRATISTA"**, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito de

conformidad con el último párrafo del artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicará una pena convencional cuando el periodo de ejecución pactado en el programa de obra haya finalizado y **"EL CONTRATISTA"** se encuentre atrasado, **"EL CONTRATISTA"** cubrirá con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del desfasamiento del programa y el monto no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma.

Las penas convencionales son definitivas, no podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"**. Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantía de cumplimiento **"LA CONTRATANTE"** podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. – DE LOS PAGOS EN EXCESO.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de **"EL CONTRATISTA",** se le notificara mediante oficio emitido por **"LA CONTRATANTE"** el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA NOVENA. - DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.

"LA CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la suspensión debe realizarse por un tiempo determinado.

Cuando se determine la suspensión de obra por causa imputable a **"LA CONTRATANTE"** éste pagará a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del **"EL CONTRATISTA",** lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato, debiendo **"LA CONTRATANTE"** resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

VIGÉSIMA. – DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
Una vez terminados los trabajos encomendados, **"EL CONTRATISTA"** lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y ésta dispondrá de 20 veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una vez hecho lo anterior, se elaborará el acta de verificación física asentando el estado de la obra.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales de la obra, cuando sin estar concluida, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega – recepción parcial, obligándose **"LAS PARTES"** a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su total conclusión.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega – recepción física correrán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
Una vez realizada la entrega – recepción física de la obra **y posterior a la presentación de la última estimación**, **"LAS PARTES"** se obligan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte del finiquito la comprobación a cargo de **"EL CONTRATISTA"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero – patronales relacionadas con el contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el finiquito de la obra dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la entrega – recepción física de la obra, bajo el procedimiento determinado por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo entregar la información siguiente:

1. Presupuesto definitivo.
2. Acta de entrega.
3. Bitácora.
4. Cuadro finiquito.
5. Garantía de vicios ocultos.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** entregue el finiquito de la obra a destiempo, se aplicará una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"LAS PARTES"** convienen que, cuando **"EL CONTRATISTA"** no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, **"LA CONTRATANTE"** procederá a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su

emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, **"EL CONTRATISTA"** tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión o manifestación, se dará por aceptado.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que **"EL CONTRATISTA"** realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato **"LA CONTRATISTA"**, por tanto, previo a que se realice el pago correspondiente **"EL CONTRATISTA"** está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso que **"EL CONTRATISTA"** no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"** o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, **"EL CONTRATISTA** renuncia del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** estuviese inconforme con la liquidación, deberá manifestarlo por escrito ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** se haya inconformado, se tendrá como aceptada tácitamente la liquidación por parte de éste.

En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de **"LA CONTRATANTE"**, su importe será deducido a **"EL CONTRATISTA"** de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de **"LA CONTRATANTE"**, será requerido **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente o podrá hacer efectivas las garantías exhibidas por éste, para garantizar las obligaciones a su cargo y procederá conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarán como aceptación de la obra, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren en la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"** con motivo de la ejecución de la obra.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.
Una vez realizado el finiquito de obra, posterior a la entrega recepción física de la misma, se realizará la recepción final de los trabajos, lo cual se hará constar a través del acta administrativa de entrega recepción final, debidamente firmada por **"LA CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA"** y el órgano de control interno, elaborado dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo entregarse la garantía de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** esté inconforme o no acuda a la realización del acta, esta se llevará a cabo sin su presencia, la cual surtirá los efectos legales a que hubiere lugar.

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

De conformidad al artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones, sin embargo, la realización de dicha acta no exime a **"EL CONTRATISTA"** de responder con posterioridad de los incumplimientos de obligaciones que sean observados, así como de la responsabilidad respecto a la calidad de la obra.

VIGÉSIMA TERCERA. – DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
"LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial ni responsabilidad para **"LA CONTRATANTE"** las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto.
B) Por terminación anticipada del contrato.
C) Por rescisión del contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. – DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" acuerdan que procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución de la obra; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

"LA CONTRATANTE" por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, finiquitando la obra a **"EL CONTRATISTA"**, obligándose **"LA CONTRATANTE"** a pagar a ésta los gastos no recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE".**

Para llevar a cabo la terminación anticipada, **"LAS PARTES"** acuerdan que la misma debe constar en bitácora, debiendo **"LA CONTRATANTE"** levantar el acta circunstanciada conforme al artículo 168 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada, **"LAS PARTES"** suscribirán el convenio de terminación anticipada y posterior a ello se realizará el trámite de entrega recepción de la obra con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA QUINTA. – DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
Se podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolución judicial cuando:

1. **"EL CONTRATISTA"** suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace **"LA CONTRATANTE"** por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados.

2. **"EL CONTRATISTA"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato.

3. **"EL CONTRATISTA"** ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin autorización de **"LA CONTRATANTE"** o de la **TESORERÍA MUNICIPAL**.

4. **"EL CONTRATISTA"** incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas establecidas en este contrato.

5. **"EL CONTRATISTA"** se desfase en tiempo en la ejecución de la obra, de conformidad al calendario vigente, y que sea superior al 15% quince por ciento y sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

6. Si **"EL CONTRATISTA"** ha proporcionado datos falsos para la elaboración del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso a **"LA CONTRATANTE"**, así mismo si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

7. **"EL CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato.

8. **"EL CONTRATISTA"** no da a **"LA CONTRATANTE"** o a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.

9. "**EL CONTRATISTA"** se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador único o más del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administración, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a **"LA CONTRATANTE"** la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de **"EL CONTRATISTA"**.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** considere que **"EL CONTRATISTA"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se invocan en este contrato, se notificará a **"EL CONTRATISTA"** en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el plazo, y **"EL CONTRATISTA"** no manifiesta nada a su favor, **"LA CONTRATANTE"** procederá a emitir la resolución procedente dentro de los 7 siete días hábiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevará a cabo bajo lo estipulado en el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y los artículos 173 y 174 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

El procedimiento para llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, se formulará conforme a lo que establezca **"LA CONTRATANTE"**, debiendo cumplir con la normativa aplicable.

La notificación de la resolución que pronuncie **"LA CONTRATANTE"** será notificada de manera personal a **"EL CONTRATISTA"** en el domicilio que haya designado, en el supuesto de que se determine la resolución administrativa, en la misma se convocará a **"EL CONTRATISTA"** para realizar el finiquito de la obra de manera conjunta, dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida, en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se presente, **"LA CONTRATANTE"** procederá a realizar el finiquito unilateral de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA. – DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de que **"EL CONTRATISTA"** cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"LA CONTRATANTE"**, quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio que se señala en el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DE LA ATENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
De conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad administrativa, a los cuales se les podrá imponer sanciones derivado de faltas administrativas en las que incurra, por lo que **"EL CONTRATISTA"** desde este momento se da por enterado que podrá fincarse responsabilidad administrativa en su carácter de **CONTRATISTA**.

"LA CONTRATANTE" derivado de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización, informará a **"EL CONTRATISTA"** el inicio del mismo así como de su seguimiento hasta su total conclusión, por lo que **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de dar seguimiento a estos desde que se inicien hasta su total culminación, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las pruebas que crea convenientes para atender las

observaciones y recomendaciones que realicen los órganos de control interno u órganos fiscalizadores a nivel federal, estatal y municipal. En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no atienda el procedimiento iniciado, **"LA CONTRATANTE"** no tendrá responsabilidad alguna sobre las posibles faltas administrativas o daños que pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras.
"EL CONTRATISTA" deberá atender desde el inicio del procedimiento de auditoría hasta su total conclusión, incluyendo la etapa de investigación y resolución, por lo que deberá entregar la información y documentación que **"LA CONTRATANTE"** le requiera a efecto de solventar el procedimiento iniciado.

En caso que dentro del procedimiento de auditoría se realicen hallazgos u observaciones, **"EL CONTRATISTA"** está obligado a atender las mismas, si **"EL CONTRATISTA"** hace caso omiso, debe tomar en consideración que es bajo su perjuicio, por lo que **"LA CONTRATANTE"** podrá requerir el cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podrán derivar en el requerimiento de reintegros o aplicación de sanciones entre otros.

Si **"EL CONTRATISTA"** no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, mediante **"LA CONTRATANTE"** presentará lo que a sus intereses convenga, así como las pruebas que crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u observaciones, bajo el plazo que le sea establecido.

Cualquier comunicación entre **"EL CONTRATISTA"** y el órgano fiscalizador debe realizarse por medio de **"LA CONTRATANTE"**, debiendo **"EL CONTRATISTA"** entregar toda la información o documentación a **"LA CONTRATANTE"** para su entrega al órgano fiscalizador.

"LAS PARTES" se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos de control interno o autoridades fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para solventarlas.

Si de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización se advierte un daño al erario público y se determina un reintegro al patrimonio de la Federación, del Estado o del Municipio, **"EL CONTRATISTA"** deberá responder por dicho daño o reintegro, obligándose a devolver el monto que se establezca, o en su caso, deberá exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que **"LA CONTRATANTE"** lo haga saber a la autoridad responsable, sujetándose **"EL CONTRATISTA"** a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora.

Conforme al artículo 50 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa días hábiles, contados a partir de la notificación de la observación realizada por el órgano de control interno o autoridad fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerará como crédito fiscal.

VIGÉSIMA OCTAVA. – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de carácter técnico o administrativo, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la conciliación ante el órgano de control interno de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para e Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Presidencia Municipal de León.	CONTRATO DE OBRA NÚM. G-2510-K100310-61401-D/0279/2026

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato., respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

TRIGÉSIMA. - INTERPRETACIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Guanajuato, a los **27 días del mes de Agosto del año de 2026.**

"LA CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.
ING. HUGO MORA GONZALEZ

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. NAHAT DEYANIRA DELGADO JÁUREGUI
ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN DE OBRA

Firma como encargada para suplir de forma temporal el puesto del titular de la Dirección de Supervisión de conformidad a lo señalado en el oficio número DGOP/1168/2026 del 11 de junio del 2026; con fundamento en los artículos 19 primer párrafo, fracciones VII, VIII, XV XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y 172 en todas sus fracciones, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO

Clave		Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
&1		**TRAZO Y NIVELACION - RED DE AGUA POTABLE**				**$ 3,477.93**
C.00.0001	UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	617.75	$ 5.63	$ 3,477.93
&2		**RELLENOS - RED DE AGUA POTABLE**				**$ 189,271.38**
C.00.0002	UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	335.19	$ 48.98	$ 16,417.61
C.00.0003	UEC.IH.18.140.1010	Plantilla con material inerte de banco a cualquier profundidad, para obra hidráulica, compactado al 90% de su PVSM en capas de hasta 10 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	37.4	$ 338.46	$ 12,658.40
C.00.0004	UEC.ED.12.125.1120	Relleno semi-mecánico en zanja con material inerte, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	45	$ 342.07	$ 15,393.15
C.00.0005	CREG.AT.ED.0015870	Excavacion a mano de zanjas en material tipo "b" de 0 a 2 mts. De profundidad, incluye: afine de fondo y talud. P.U.O.T	m3	15	$ 267.39	$ 4,010.85
C.00.0006	CREG.AT.ED.0082859	Excavacion de zanjas en material tipo "c1" de 0.00 a 2.00 mts sin uso de explosivos. Por medios mecanicos con martillo rompedor, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	63.09	$ 210.08	$ 13,253.95
C.00.0007	CREG.AT.ED.0082860	Carga mecanica de material producto de demolicion o excavacion, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	m3	530.39	$ 16.14	$ 8,560.49
C.00.0008	CREG.AT.ED.0082862	Acostillado con tepetate para proteger tuberias, compactado con pizon de mano, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	34.18	$ 338.80	$ 11,580.18
C.00.0009	CREG.AT.ED.0082863	Relleno de zanjas con tepetate, en capas de 0.20 mts compactado al 90% de su p. V. S. M., por medios semimecanicos, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	317.31	$ 338.46	$ 107,396.74
&3		**CARGAS Y ACARREOS - RED DE AGUA POTABLE**				**$ 119,072.39**
C.00.0010	CREG.AT.ED.0082864	Acarreo en camion a primer kilometro sobre pavimento de material producto de excavacion y/o demolicion, no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	530.39	$ 13.23	$ 7,017.06
C.00.0011	CREG.AT.ED.0082866	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion, sobre pavimento, del km.2 al km.30 (km. Subsecuente.), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	15381.29	$ 5.69	$ 87,519.54
C.00.0012	CREG.AT.ED.0082867	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion sobre pavimento, del km.31 en adelante (km. Subsecuente), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	4243.11	$ 5.03	$ 21,342.84
C.00.0013	CREG.AT.ED.0082868	Pago de derechos por concepto disposición final de los residuos de la industria de la contrucción en banco autorizado por el municipio, incluye: pago, P.U.O.T	m3	530.39	$ 6.02	$ 3,192.95
&4		**TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES - RED DE AGUA POTABLE**				**$ 478,299.08**
C.00.0014	UEC.IH.20.105.1050	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 100 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	m	569.9	$ 105.85	$ 60,323.92
C.00.0015	UEC.IH.20.105.1055	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 150 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	m	45.85	$ 230.24	$ 10,556.50
C.00.0016	UEC.IH.22.100.1255	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 100 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	10	$ 363.79	$ 3,637.90
C.00.0017	UEC.IH.22.100.1250	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	8	$ 180.59	$ 1,444.72
C.00.0018	UEC.IH.22.100.1120	Codo de PVC anger serie inglesa de 100 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	1	$ 253.72	$ 253.72
C.00.0019	UEC.IH.22.100.1125	Codo de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	1	$ 595.06	$ 595.06
C.00.0020	UEC.IH.22.100.1080	Codo de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro x 45°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	1	$ 467.65	$ 467.65

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO							
Clave		**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**		**Total**
C.00.0021	UEC.IH.22.100.1260	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	2	$ 707.89	$	1,415.78
C.00.0022	UEC.IH.22.100.1305	Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	1	$ 707.89	$	707.89
C.00.0023	UEC.IH.22.100.1474	TEE de PVC anger serie inglesa de 100 mm x 100 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	1	$ 318.05	$	318.05
C.00.0024	UEC.IH.22.100.1170	Cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 100 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	6	$ 143.55	$	861.30
C.00.0025	UEC.IH.22.100.1300	Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 100 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	8	$ 363.79	$	2,910.32
C.00.0026	UEC.IH.22.160.1155	Empaque de plomo para bridas de 76 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	29	$ 71.40	$	2,070.60
C.00.0027	UEC.IH.22.160.1160	Empaque de plomo para bridas de 100 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	21	$ 99.97	$	2,099.37
C.00.0028	UEC.IH.22.160.1165	Empaque de plomo para bridas de 152 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	9	$ 122.30	$	1,100.70
C.00.0029	UEC.IH.20.105.1550	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 102 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	m	569.9	$ 19.39	$	11,050.36
C.00.0030	UEC.IH.20.105.1555	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 150 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final. NOM-001-CONAGUA-2011.	m	45.85	$ 25.00	$	1,146.25
C.00.0031	UEC.IH.18.155.1010.1	Atraque a base de concreto fabricado en obra f'c = 150 kg/cm², tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm, para sujetar tuberías. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra, vibrado y curado.	m3	0.78	$ 3,184.34	$	2,483.79
C.00.0032	CREG.AT.ED.0082877	Suministro de junta gibault fo. Fo. De 6" (152 mm.) diametro, para tubo clase a-5, a-7, a-10 y a-14, P.U. O. T.	pieza	2	$ 606.43	$	1,212.86
C.00.0033	CREG.AT.ED.0082880	Suministro de junta gibault fo. Fo. De 4" (101 mm.) diametro, para tubo clase a-5, a-7, a-10 y a-14, P.U. O. T.	pieza	2	$ 346.06	$	692.12
C.00.0034	CREG.AT.ED.0082887	Suministro de válvula de compuerta bridada ansi b16.1, clase 125, de 3" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la awwa c509, y certificada por la nsf/ansi standard 061 (o certificado oficial del pais de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ansi/awwa c550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de epdm, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva d	pieza	8	$ 2,171.93	$	17,375.44
C.00.0035	CREG.AT.ED.0082888	Suministro de válvula de compuerta bridada ansi b16.1, clase 125, de 4" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la awwa c509, y certificada por la nsf/ansi standard 061 (o certificado oficial del pais de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ansi/awwa c550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de epdm, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva d	pieza	5	$ 2,223.34	$	11,116.70

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO							
Clave		**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**		**Total**
C.00.0036	CREG.AT.ED.0082889	Suministro de válvula de compuerta bridada ansi b16.1, clase 125, de 6" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la awwa c509, y certificada por la nsf/ansi standard 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ansi/awwa c550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de epdm, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva d	pieza	2	$ 3,801.71	$	7,603.42
C.00.0037	CREG.AT.ED.0082890	Instalacion de válvula de compuerta bridada ansi b16.1, clase 125, de 3" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la awwa c509, y certificada por la nsf/ansi standard 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ansi/awwa c550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de epdm, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva	pieza	8	$ 249.24	$	1,993.92
C.00.0038	CREG.AT.ED.0082892	Instalacion de válvula de compuerta bridada ansi b16.1, clase 125, de 4" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la awwa c509, y certificada por la nsf/ansi standard 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ansi/awwa c550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de epdm, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva	pieza	5	$ 288.46	$	1,442.30
C.00.0039	CREG.AT.ED.0082893	Instalacion de válvula de compuerta bridada ansi b16.1, clase 125, de 6" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la awwa c509, y certificada por la nsf/ansi standard 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ansi/awwa c550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de epdm, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva	pieza	2	$ 346.16	$	692.32
C.00.0040	CREG.AT.ED.0082894	Suministro de tee fo. Fo.4" x 3" (102 mm x 76 mm) diametro, P.U.O.T	pieza	8	$ 2,532.19	$	20,257.52

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO							
Clave		**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**		**Total**
C.00.0041	CREG.AT.ED.0082895	Suministro de tee fo. Fo.6" x 6" (152 mm x 152 mm) diametro. P.U.O.T	pieza	2	$ 3,907.10	$	7,814.20
C.00.0042	CREG.AT.ED.0082896	Suministro de reduccion fo. Fo.6" x 4" (152 mm x 101 mm) diametro, P.U.O.T.	pieza	1	$ 1,744.17	$	1,744.17
C.00.0043	CREG.AT.ED.0082897	Sum. De tornillo c/tuerca cabeza hexagonal 5/8" x 2 1/2" P.U.O.T	pieza	116	$ 9.70	$	1,125.20
C.00.0044	CREG.AT.ED.0082898	Sum. De tornillo c/tuerca cabeza hexagonal 5/8" x 3", P.U.O.T	pieza	168	$ 13.37	$	2,246.16
C.00.0045	CREG.AT.ED.0082899	Sum. De tornillo c/tuerca cabeza hexagonal 3/4" x 3" P.U.O.T	pieza	72	$ 15.83	$	1,139.76
C.00.0046	CREG.AT.ED.0082900	Instalacion y armado de piezas especiales de fo. Fo. P.U.O.T	kg	928	$ 10.76	$	9,985.28
C.00.0047	CREG.AT.ED.0082901	Construccion dado de concreto h. O. R. N. F'c=150 kg/cm2 de 0.20 x 0.20 x 0.20 mts. De seccion, para fijar baston de toma domiciliaria, P.U.O.T	pieza	18	$ 109.60	$	1,972.80
C.00.0048	CREG.AT.ED.0082906	Fabricacion, traslado y montaje de piezas especiales (sifon) a base de tuberia de acero liso ced.40, en lineas de agua potable, para cruces especiales y librar obstaculos, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	kg	325	$ 72.46	$	23,549.50
C.00.0049	CREG.AT.ED.0082909	Toma domiciliaria en linea de 4" a base de tuberia flexible de multicapas pead-al-pead de 1/2" de diametro, de 1.50 mts. De longitud, considerando abrazadera de pvc 4" x 1/2", valvula de insercion de nylon con sistema de compresion a tuberia flexible multicapas pead-al-pead de 1/2", codo de nylon termoplastico de 90°x 1/2" (compresion x rosca npt hembra), union de polietileno, niple galvanizado de 13 mmx 0.50 mts (1/2"x 0.50 mts) con forro de polietileno de alta densidad, valvula de corte de 1/2" de diametro (valvula restrictora de flujo con dispositivo antifraude), niple de fierro galvanizado 13 mmx 0.15 a 0.30 mts (1/2"x 0.15 a 0.30 mts), codo de fierro galvanizado de 13 mmx 90° (1/2"x 90°), niple de fierro galvanizado 13 mmx 0.10 mts (1/2"x 0.10 mts), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	18	$ 1,161.14	$	20,900.52
C.00.0050	CREG.AT.ED.0082911	Reparacion de toma domiciliaria existente de 1/2" de diametro, considerando 1.00 mts. De manguera negra de alta densidad, 1 insertor plastico a instalacion hidraulica existente, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	6	$ 147.79	$	886.74
C.00.0051	CREG.AT.ED.0082912	Reconexion de toma domiciliaria nueva de 1/2" de diametro a instalacion hidraulica existente. P.U.O.T	pieza	18	$ 116.64	$	2,099.52
C.00.0052	CREG.AT.ED.0082916	Caja para operacion de valvulas tipo 2, con dimensiones interiores de 1.00x 0.90 mts., forjada con muro de tabicon de 28 cms. De espesor asentado con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.14 mts. De esp. Firme de concreto f'c=150kg/cm2 de 0.10 mts. De espesor, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.30 mts., losa de techo de de 0.15 mts. De espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.10 mts, considerando aplanado interior con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.01 mts de espesor, castillos en esquinas de 0.14x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f'c=200 kg/cm2, cadena perimetral de 0.15x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f'c=200 kg/cm2, relleno en fondo con grava triturada para filtro, (construccion de caja segun especificaciones de sapal), incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	pieza	6	$ 7,677.25	$	46,063.50
C.00.0053	CREG.AT.ED.0082917	Caja para operacion de valvulas tipo 9, con dimensiones interiores de 1.20x 0.90 mts., forjada con muro de tabicon de 28 cms. De espesor asentado con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.14 mts. De esp. Firme de concreto f'c=150kg/cm2 de 0.10 mts. De espesor, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.30 mts., losa de techo de de 0.15 mts. De espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.10 mts, considerando aplanado interior con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.01 mts de espesor, castillos en esquinas de 0.14x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f'c=200 kg/cm2, cadena perimetral de 0.15x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f'c=200 kg/cm2, relleno en fondo con grava triturada para filtro, (construccion de caja segun especificaciones de sapal), incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	pieza		$ 9,081.52	$	9,081.52
C.00.0054	CREG.AT.ED.0082918	Caja para operacion de valvulas tipo 10, con dimensiones interiores de 1.30x 1.20 mts., forjada con muro de tabicon de 28 cms. De espesor asentado con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.14 mts. De esp. Firme de concreto f'c=150kg/cm2 de 0.10 mts. De espesor, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.30 mts., losa de techo de de 0.15 mts. De espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.10 mts, considerando aplanado interior con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.01 mts de espesor, castillos en esquinas de 0.14x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f'c=200 kg/cm2, cadena perimetral de 0.15x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f'c=200 kg/cm2, relleno en fondo con grava triturada para filtro, (construccion de caja segun especificaciones de sapal), incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	pieza	1	$ 13,323.41	$	13,323.41

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO						
Clave		**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
C.00.0055	CREG.AT.ED.0082919	Caja para operacion de valvulas tipo 12, con dimensiones interiores de 1.40x 1.10 mts., forjada con muro de tabicon de 28 cms. De espesor asentado con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.28 mts. De esp. Firme de concreto f'c=150kg/cm2 de 0.10 mts. De espesor, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.30 mts., losa de techo de de 0.20 mts. De espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.10 mts, considerando aplanado interior con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.01 mts de espesor, castillos en esquinas de 0.28x 0.28 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f'c=200 kg/cm2, cadena perimetral de 0.30x 0.28 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f'c=200 kg/cm2, relleno en fondo con grava triturada para filtro, (construccion de caja segun especificaciones de sapal), incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	pieza	2	$ 17,857.61	$ 35,715.22
C.00.0056	CREG.AT.ED.0082920	Renivelacion de caja para operacion de valvulas tipo 2, con dimensiones interiores de 1.00x 0.90 mts., considerando demolicion de losa de concreto armado de 0.15 mts de espesor sin recuperacion del acero, cadena perimetral de 0.15x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f'c=200 kg/cm2, losa de techo de de 0.15 mts. De espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.10 mts, aplanado interior con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.01 mts de espesor, renivelando una diferencia de desnivel de + 0.00 a 0.25 mts (construccion de caja segun especificaciones de sapal), incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	pieza	1	$ 4,039.92	$ 4,039.92
C.00.0057	CREG.AT.ED.0082921	Suministro de contramarco de fierro canal 4" x 1.10 mts. Centrado o descentrado P.U.O.T	pieza	8	$ 1,536.99	$ 12,295.92
C.00.0058	CREG.AT.ED.0082922	Suministro de contramarco de fierro canal 4" x 1.40 mts. Centrado o descentrado P.U.O.T	pieza	4	$ 1,536.99	$ 6,147.96
C.00.0059	CREG.AT.ED.0082923	Suministro de contramarco de fierro canal 6" x 1.80 mts. Centrado o descentrado P.U.O.T	pieza	2	$ 3,401.62	$ 6,803.24
C.00.0060	CREG.AT.ED.0082925	Suministro de contramarco de fierro canal 6" x 1.80 mts. Doble P.U.O.T	pieza	2	$ 3,974.14	$ 7,948.28
C.00.0061	CREG.AT.ED.0082926	Suministro de marco con tapa de fo. Fo.50 x 50 cms, comercial (110 kgs.) P.U.O.T	pieza	18	$ 2,668.63	$ 48,035.34
C.00.0062	CREG.AT.ED.0082927	Colocacion de contramarco de fierro canal 4" x 1.10 mts. Centrado o descentrado, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	8	$ 159.24	$ 1,273.92
C.00.0063	CREG.AT.ED.0082928	Colocacion de contramarco de fierro canal 6" x 1.80 mts. Centrado o descentrado, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	2	$ 446.56	$ 893.12
C.00.0064	CREG.AT.ED.0082930	Colocacion de contramarco de fierro canal 6" x 1.80 mts. Doble, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	2	$ 543.30	$ 1,086.60
C.00.0065	CREG.AT.ED.0082931	Colocacion de marco con tapa de fo. Fo.50 x 50 cms, comercial (110 kgs.), incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	18	$ 216.35	$ 3,894.30
C.00.0066	CREG.AT.ED.0086617	Colocacion de contramarco de fierro canal 4" x 1.40 mts. Centrado o descentrado P.U.O.T	pieza	250	$ 169.61	$ 42,402.50
&5		**LIMPIEZA GENERAL DE OBRA - RED DE AGUA POTABLE**				**$ 2,992.55**
C.00.0067	UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00.	m2	369.45	$ 8.10	$ 2,992.55
&6		**TRAZO Y NIVELACION - DRENAJE SANITARIO**				**$ 1,974.55**
C.00.0001	UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	350.72	$ 5.63	$ 1,974.55
&7		**RELLENOS - DRENAJE SANITARIO**				**$ 326,668.65**
C.00.0068	UEC.IH.18.220.1010.1	Interconexión de línea de drenaje nuevo a pozo de visita existente cualquier profundidad. Incluye: trazo, nivelación, ruptura, remoción, adecuación, conexión, formación de media caña de concreto fabricado en obra f'c = 200 kg/cm², tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm y reparación de pozo de visita, carga y acarreo de material sobrante a 20 m.	Pieza	9	$ 1,552.08	$ 13,968.72
C.00.0002	UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	505.04	$ 48.98	$ 24,736.86
C.00.0069	UEC.IH.18.140.1020	Plantilla con grava triturada a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	70.14	$ 520.99	$ 36,542.24
C.00.0004	UEC.ED.12.125.1120	Relleno semi-mecánico en zanja con material inerte, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	325.31	$ 342.07	$ 111,278.79
C.00.0070	CREG.AT.ED.0079522	Demolicion de banqueta, guarnicion y arroyo de concreto simple existente con cuña y marro, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	pieza	8	$ 810.27	$ 6,482.16
C.00.0071	CREG.AT.ED.0079523	Excavacion de zanjas en material tipo "b" de 2.00 a 4.00 mts.(con medios mecanicos) de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	156.96	$ 48.98	$ 7,687.90

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO							
Clave		**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**		**Total**
C.00.0006	CREG.AT.ED.0079524	Excavacion de zanjas en material tipo "c1" de 0.00 a 2.00 mts sin uso de explosivos. Por medios mecanicos con martillo rompedor, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	93.36	$ 210.08	$	19,613.07
C.00.0072	CREG.AT.ED.0079525	Excavacion de zanjas en material tipo "c1" de 2.00 a 4.00 mts sin uso de explosivos. Por medios mecanicos con martillo rompedor, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	20.41	$ 229.17	$	4,677.36
C.00.0007	CREG.AT.ED.0079526	Carga mecanica de material producto de demolicion o excavacion, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	1000.63	$ 16.14	$	16,150.17
C.00.0073	CREG.AT.ED.0079527	Acostillado con grava triturada de 3/4" para proteger tuberias, tendida y nivelada en capas por medios manuales, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	51.09	$ 520.99	$	26,617.38
C.00.0074	CREG.AT.ED.0079528	Relleno en zanjas con material producto de excavacion a volteo con pala, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	168.35	$ 89.47	$	15,062.27
C.00.0075	CREG.AT.ED.0079529	Relleno de zanjas a base de grava triturada de 3/4" a finos, para proteger tuberias, tendida, nivelada y confinada en capas por medios manuales, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m3	84.17	$ 520.99	$	43,851.73
&8		**CARGAS Y ACARREOS- DRENAJE SANITARIO**				**$**	**224,642.43**
C.00.0010	CREG.AT.ED.0079531	Acarreo en camion a primer kilometro sobre pavimento de material producto de excavacion y/o demolicion, no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	1000.63	$ 13.23	$	13,238.33
C.00.0011	CREG.AT.ED.0079533	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion, sobre pavimento, del km.2 al km.30 (km. Subsecuente.), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	29018.41	$ 5.69	$	165,114.75
C.00.0012	CREG.AT.ED.0079535	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion sobre pavimento, del km.31 en adelante (km. Subsecuente), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	8005.08	$ 5.03	$	40,265.55
C.00.0013	CREG.AT.ED.0079536	Pago de derechos por concepto disposición final de los residuos de la industria de la contrucción en banco autorizado por el municipio, incluye: pago, P.U.O.T	m3	1000.63	$ 6.02	$	6,023.79
&9		**OBRA CIVIL- INSTALACIÓN SANITARIA**				**$**	**411,035.09**
C.00.0076	UEC.IH.20.105.2120	Suministro de tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 250 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	m	350.72	$ 291.56	$	102,255.92
C.00.0077	UEC.IH.20.105.2620	Instalación de tubería de PVC alcantarillado sanitario, de 250 mm de diámetro nominal, cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, longitudinalmente, con campana integrada, que cumpla con la NOM-001-CNA-2011, Incluye: junteo, bajada del material y lubricante para PVC	m	350.72	$ 28.02	$	9,827.17
C.00.0078	UEC.OE.22.105.1015	Geotextil no tejido, a base de fibras de polipropileno 200 g/m2. Incluye: dimensionamiento, cortes, presentación, traslapes y fijación.	m2	1262.59	$ 25.84	$	32,625.33
C.00.0079	CREG.AT.ED.0079554	Pozo de visita tipo comun (tipo b) de 1.50 mts de profundidad forjado con muro de tabicon de 28 cms. De espesor junteado con mortero cemento arena prop.1:5, aplanado pulido interior con mortero cemento arena prop.1:3, firme de concreto de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 cms. De espesor armado con varillas del no.4 @ 20 cm en ambos sentidos, formacion de media caña a base de mamposteria de tabicon con mortero cemento arena prop 1:5, la media caña recubierta con concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, cadena perimetral de concreto armado de 0.28x 0.20 mts para recibir brocal f'c=250 kg/cm2 con acero de refurzo 4 de no.3 (3/8") y estribos de no.1/4 @ 0.15 mts; con diametro inferior de 1.20 mts (que contengan tuberia hasta de 0.76 mts de diametro, altura medida de parte alta de mamposteria para forjado de media caña a lomo de cadena de concreto), sin considerar brocal, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	1	$ 8,811.15	$	8,811.15

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO							
Clave		**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**		**Total**
C.00.0080	CREG.AT.ED.0079556	Pozo de visita tipo comun (tipo b) de 1.75 mts de profundidad forjado con muro de tabicon de 28 cms. De espesor junteado con mortero cemento arena prop.1:5, aplanado pulido interior con mortero cemento arena prop.1:3, firme de concreto de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 cms. De espesor armado con varillas del no.4 @ 20 cm en ambos sentidos, formacion de media caña a base de mamposteria de tabicon con mortero cemento arena prop 1:5, la media caña recubierta con concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, cadena perimetral de concreto armado de 0.28x 0.20 mts para recibir brocal f'c=250 kg/cm2 con acero de refurzo 4 de no.3 (3/8") y estribos de no.1/4 @ 0.15 mts; con diametro inferior de 1.20 mts (que contengan tuberia hasta de 0.76 mts de diametro, altura medida de parte alta de mamposteria para forjado de media caña a lomo de cadena de concreto), sin considerar brocal, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	3	$ 9,586.47	$	28,759.41
C.00.0081	CREG.AT.ED.0079569	Pozo de visita tipo comun (tipo b) de 2.00 mts de profundidad forjado con muro de tabicon de 28 cms. De espesor junteado con mortero cemento arena prop.1:5, aplanado pulido interior con mortero cemento arena prop.1:3, firme de concreto de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 cms. De espesor armado con varillas del no.4 @ 20 cm en ambos sentidos, formacion de media caña a base de mamposteria de tabicon con mortero cemento arena prop 1:5, la media caña recubierta con concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, cadena perimetral de concreto armado de 0.28x 0.20 mts para recibir brocal f'c=250 kg/cm2 con acero de refurzo 4 de no.3 (3/8") y estribos de no.1/4 @ 0.15 mts; con diametro inferior de 1.20 mts (que contengan tuberia hasta de 0.76 mts de diametro, altura medida de parte alta de mamposteria para forjado de media caña a lomo de cadena de concreto), sin considerar brocal, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	4	$ 10,397.23	$	41,588.92
C.00.0082	CREG.AT.ED.0079570	Pozo de visita tipo comun (tipo b) de 2.25 mts de profundidad forjado con muro de tabicon de 28 cms. De espesor junteado con mortero cemento arena prop.1:5, aplanado pulido interior con mortero cemento arena prop.1:3, firme de concreto de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 cms. De espesor armado con varillas del no.4 @ 20 cm en ambos sentidos, formacion de media caña a base de mamposteria de tabicon con mortero cemento arena prop 1:5, la media caña recubierta con concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, cadena perimetral de concreto armado de 0.28x 0.20 mts para recibir brocal f'c=250 kg/cm2 con acero de refurzo 4 de no.3 (3/8") y estribos de no.1/4 @ 0.15 mts; con diametro inferior de 1.20 mts (que contengan tuberia hasta de 0.76 mts de diametro, altura medida de parte alta de mamposteria para forjado de media caña a lomo de cadena de concreto), sin considerar brocal, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	7	$ 11,708.59	$	81,960.13
C.00.0083	CREG.AT.ED.0079571	Pozo de visita tipo comun (tipo a) de 2.50 mts de profundidad forjado con muro de tabicon de 28 cms. De espesor junteado con mortero cemento arena prop.1:5, aplanado pulido interior con mortero cemento arena prop.1:3, firme de concreto de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 cms. De espesor armado con varillas del no.4 @ 20 cm en ambos sentidos, formacion de media caña a base de mamposteria de tabicon con mortero cemento arena prop 1:5, la media caña recubierta con concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, cadena perimetral de concreto armado de 0.28x 0.20 mts para recibir brocal f'c=250 kg/cm2 con acero de refurzo 4 de no.3 (3/8") y estribos de no.1/4 @ 0.15 mts; con diametro inferior de 1.20 mts (que contengan tuberia hasta de 0.76 mts de diametro, altura medida de parte alta de mamposteria para forjado de media caña a lomo de cadena de concreto), sin considerar brocal, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	2	$ 12,791.56	$	25,583.12

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO							
Clave		**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**		**Total**
C.00.0084	CREG.AT.ED.0079572	Pozo de visita tipo comun (tipo a) de 3.00 mts de profundidad forjado con muro de tabicon de 28 cms. De espesor junteado con mortero cemento arena prop.1:5, aplanado pulido interior con mortero cemento arena prop.1:3, firme de concreto de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 15 cms. De espesor armado con varillas del no.4 @ 20 cm en ambos sentidos, formacion de media caña a base de mamposteria de tabicon con mortero cemento arena prop 1:5, la media caña recubierta con concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, cadena perimetral de concreto armado de 0.28x 0.20 mts para recibir brocal f'c=250 kg/cm2 con acero de refurzo 4 de no.3 (3/8") y estribos de no.1/4 @ 0.15 mts; con diametro inferior de 1.20 mts (que contengan tuberia hasta de 0.76 mts de diametro, altura medida de parte alta de mamposteria para forjado de media caña a lomo de cadena de concreto), sin considerar brocal, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	1	$	13,651.42	$	13,651.42
C.00.0085	CREG.AT.ED.0079573	Renivelacion de pozo de visita, a base de tabicon asentado con con mortero cemento arena prop 1:5, aplanado interior pulido con mortero cemento arena prop.1:3, renivelando una diferencia de desnivel de + 0.00 a 0.25 mts.(sin considerar brocal), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	1	$	876.63	$	876.63
C.00.0086	CREG.AT.ED.0079574	Suministro de brocal fo. Fo. Tipo pesado abierto con rejilla de 160 kgs para pozo de visita. P.U.O.T	pieza	18	$	2,643.66	$	47,585.88
C.00.0087	CREG.AT.ED.0079575	Suministro de escalones fo. Fo. Para pozo de visita. P.U.O.T	pieza	87	$	83.93	$	7,301.91
C.00.0088	CREG.AT.ED.0079576	Instalacion de brocal fo. Fo. Tipo pesado abierto con rejilla para pozo de visita. P.U.O.T	pieza	18	$	338.21	$	6,087.78
C.00.0089	CREG.AT.ED.0079577	Instalacion de escalones de fo. Fo. Para pozo de visita. P.U.O.T	pieza	87	$	47.36	$	4,120.32
&10		**LIMPIEZA GENERAL DE OBRA- INSTALACIÓN SANITARIA**					**$**	**5,681.66**
C.00.0067	UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00.	m2	701.44	$	8.10	$	5,681.66
&11		**TRAZO Y NIVELACION - DESCARGAS**					**$**	**1,244.23**
C.00.0001	UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	221	$	5.63	$	1,244.23
&12		**RELLENOS - DESCARGAS**					**$**	**99,482.64**
C.00.0002	UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	208.85	$	48.98	$	10,229.47
C.00.0003	UEC.IH.18.140.1010	Plantilla con material inerte de banco a cualquier profundidad, para obra hidráulica, compactado al 90% de su PVSM en capas de hasta 10 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	15.47	$	338.46	$	5,235.98
C.00.0004	UEC.ED.12.125.1120	Relleno semi-mecánico en zanja con material inerte, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	212.14	$	342.07	$	72,566.73
C.00.0006	CREG.AT.ED.0079583	Excavacion de zanjas en material tipo "c1" de 0.00 a 2.00 mts sin uso de explosivos. Por medios mecanicos con martillo rompedor, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	30.17	$	210.08	$	6,338.11
C.00.0007	CREG.AT.ED.0079584	Carga mecanica de material producto de demolicion o excavacion, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	316.75	$	16.14	$	5,112.35
&13		**CARGAS Y ACARREOS - DESCARGAS**					**$**	**71,110.04**
C.00.0010	CREG.AT.ED.0085083	Acarreo en camion a primer kilometro sobre pavimento de material producto de excavacion y/o demolicion, no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	316.75	$	13.23	$	4,190.60
C.00.0011	CREG.AT.ED.0085084	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion, sobre pavimento, del km.2 al km.30 (km. Subsecuente.), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	9185.7	$	5.69	$	52,266.63

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO

Clave		Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
C.00.0012	CREG.AT.ED.0085085	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion sobre pavimento, del km.31 en adelante (km. Subsecuente), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m3-km	2533.99	$ 5.03	$ 12,745.97
C.00.0013	CREG.AT.ED.0085086	Pago de derechos por concepto disposición final de los residuos de la industria de la contrucción en banco autorizado por el municipio, incluye: pago, P.U.O.T.	m3	316.75	$ 6.02	$ 1,906.84
&14		**TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES - INSTALACIÓN HIDRÁULICA**				**$ 79,171.64**
C.00.0090	CREG.AT.ED.0015729	Suministro de cople reductor para alcantarillado de pvc de 8"x 6" (200x 150 mm), P.U.O.T.	pieza	34	$ 143.99	$ 4,895.66
C.00.0091	CREG.AT.ED.0015730	Registro para drenaje sanitario de 40 x 60 x 100 cms. De prof. Promedio medidas interiores, forjado con tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 de 14 cms de espesor, asentado con mortero cemento arena prop.1:5, repellado y pulido en interior con mortero cemento cal arena prop.1:2:6, firme de concreto simple f'c=150 kg/cm2 t. M. A.3/4" de 10 cms. De espesor., tapa de concreto de 0.10 mts. De espesor armada con malla electrosoldada 6x6/10-10 y colada con concreto f'c=150 kgs/cm2 t. M. A.3/4"., incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	pieza	10	$ 2,669.19	$ 26,691.90
C.00.0092	CREG.AT.ED.0015732	Reparacion de descarga domiciliaria con tubo de pvc de 6" de diametro en una longitud de 2.00 mts., incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	pieza	8	$ 428.11	$ 3,424.88
C.00.0093	UEC.IH.20.105.2110	Suministro de tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 160 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	m	221	$ 119.86	$ 26,489.06
C.00.0094	UEC.ED.42.115.1035	Silleta de PVC para alcantarillado serie 20, de 250 x 160 mm. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	Pieza	34	$ 137.80	$ 4,685.20
C.00.0095	UEC.IH.20.105.2610	Instalación de tubería de PVC alcantarillado sanitario, de 160 mm de diámetro nominal, cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, longitudinalmente, con campana integrada, que cumpla con la NOM-001-CNA-2011, Incluye: junteo, bajada del material y lubricante para PVC.	m	221	$ 21.02	$ 4,645.42
C.00.0096	UEC.ED.42.115.1010	Codo 45° de PVC para alcantarillado serie 20, de 160 mm de diámetro nominal. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	Pieza	34	$ 155.35	$ 5,281.90
C.00.0097	CREG.AT.ED.0086619	Colocacion de cople reductor para alcantarillado de pvc de 8"x 6" (200x 150 mm), P.U.O.T.	pieza	34	$ 89.93	$ 3,057.62
&15		**LIMPIEZA GENERAL DE OBRA - INSTALACIÓN HIDRÁULICA**				**$ 2,506.14**
C.00.0067	UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00.	m2	309.4	$ 8.10	$ 2,506.14
&16		**TRAZO Y NIVELACION - ARROYO Y GUARNICIONES**				**$ 22,927.66**
C.00.0098	UEC.ED.12.100.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.	m2	2779.11	$ 8.25	$ 22,927.66
&17		**RELLENOS - ARROYO Y GUARNICIONES**				**$ 158,703.48**
C.00.0099	CREG.AT.ED.0066227	Excavacion a mano en sondeos para determinar profundidades de instalaciones de agua potable, drenaje o servicios, con el cuidado de no afectar a ninguna de estas, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m3	6	$ 364.63	$ 2,187.78
C.00.0100	CREG.AT.ED.0066228	Excavacion a mano para guardalosa, en base, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m3	4.06	$ 405.14	$ 1,644.87
C.00.0101	CREG.AT.ED.0066230	Excavacion y carga para abrir caja en material tipo "b" por medios mecanicos, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m3	908.85	$ 42.09	$ 38,253.50
C.00.0102	CREG.AT.ED.0066231	Excavacion y carga para abrir caja en material tipo "c2" (roca maciza) por medios mecanicos y martillo hidraulico rompedor, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m3	327.19	$ 343.79	$ 112,484.65
C.00.0103	CREG.AT.ED.0066233	Excavacion en material tipo "b" (con medios mecanicos) para sondear tuberias existentes de agua o drenaje, para determinacion de profundidades en el proceso constructivo de la obra, con secciones de 1.00x0.80x1.20 mts., de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m3	11.52	$ 68.99	$ 794.76
C.00.0070	CREG.AT.ED.0066247	Demolicion de banqueta, guarnicion y arroyo de concreto simple existente con cuña y marro, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m3	4	$ 810.27	$ 3,241.08
C.00.0007	CREG.AT.ED.0066249	Carga mecanica de material producto de demolicion o excavacion, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m3	6	$ 16.14	$ 96.84

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO							
Clave		**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**		**Total**
&18		**CARGAS Y ACARREOS - ARROYO Y GUARNICIONES**				**$**	**376,775.94**
C.00.0010	CREG.AT.ED.0066251	Acarreo en camion a primer kilometro sobre pavimento de material producto de excavacion y/o demolicion, no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	1678.29	$ 13.23	$	22,203.78
C.00.0011	CREG.AT.ED.0066252	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion, sobre pavimento, del km.2 al km.30 (km. Subsecuente.), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	48670.39	$ 5.69	$	276,934.52
C.00.0012	CREG.AT.ED.0066254	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion sobre pavimento, del km.31 en adelante (km. Subsecuente), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	13426.31	$ 5.03	$	67,534.34
C.00.0013	CREG.AT.ED.0066256	Pago de derechos por concepto disposición final de los residuos de la industria de la contrucción en banco autorizado por el municipio, incluye: pago, P.U.O.T	m3	1678.29	$ 6.02	$	10,103.31
&19		**MEJORAMIENTOS - ARROYO Y GUARNICIONES**				**$**	**564,017.41**
C.00.0104	UEC.IH.18.145.1110	Subrasante con material inerte compactada al 95% de su PVSM por medios semi-mecánicos, en capas de 20 cm con incorporación de agua.(Norma SCT N-CTR-CAR-1-04-003-00)	m3	555.82	$ 347.04	$	192,891.77
C.00.0105	CREG.AT.ED.0015704	Base para pavimento rigido con material 100% producto de trituracion para trafico en terminos de ejes equivalentes (esal's) menor a 1 millon, que cumpla con la norma dgop capitulo 8, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herrmienta, P.U.O.T.	m3	416.87	$ 541.07	$	225,555.85
C.00.0106	CREG.AT.ED.0015706	Mejoramiento de terreno natural con cal en proporcion de 8 kg/m2, con medios mecanicos, en un espesor de 20 cms. Compactado al 95 + 2 % mvsm aashto estandar. P.U.O.T	m2	2779.11	$ 52.38	$	145,569.78
&20		**FIRMES - ALBAÑILERÍA / CONSTRUCTIVO**				**$**	**1,621,221.54**
C.00.0107	UEC.UB.10.115.1070.1	Losa de concreto hidráulico premezclado MR = 38 kg/cm², tma de 38 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm. Incluye: tendido, vibrado, curado, nivelado y limpieza. N·CTR·CAR·1·04·009/20.	m3	342.76	$ 2,877.07	$	986,144.51
C.00.0108	UEC.UB.10.200.1010	Acabado escobillado sobre concreto hidráulico. Incluye: trazo, delimitación de la superficie y limpieza.	m2	2285.05	$ 17.31	$	39,554.22
C.00.0109	UEC.UB.10.103.1050	Cimbra metálica para banquetas y losas. Incluye: dimensionamiento, cortes, armado, limpieza, calafateado, lubricado, descimbrado, acarreos a siguiente posición o retiro fuera de la obra.	m2	342.76	$ 199.76	$	68,469.74
C.00.0110	UEC.UB.10.140.1010	Pasajunta a base de varilla de acero del No. 4 (1/2"). Incluye: dimensionamiento y corte.	kg	1575	$ 35.12	$	55,314.00
C.00.0111	UEC.UB.10.113.1090	Barrido de superficie por tratar, por medios mecánicos. Incluye: retiro de material producto del barrido a primera estación de 20 m.	m2	2779.11	$ 3.62	$	10,060.38
C.00.0112	UEC.IV.16.115.1015	Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. N·CTR·CAR·1·04·004/15	m3	13.9	$ 612.49	$	8,513.61
C.00.0113	CREG.AT.ED.0066272	Arrope de guarnicion con material producto de la excavacion para evitar volteo, trabajos realizados por medios manuales, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	67.75	$ 133.69	$	9,057.50
C.00.0114	CREG.AT.ED.0066274	Corte de concreto joven en arroyo, para formar juntas con maquina y disco de diamante, 6 mm. Por 5 cms. De profundidad., incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	616.2	$ 24.52	$	15,109.22
C.00.0115	CREG.AT.ED.0066276	Ampliacion de junta longitudinal en concreto joven en arroyo para reafirmar juntas con maquina y disco de diamante a 10x 6 mm de profundidad, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	930.37	$ 16.64	$	15,481.36
C.00.0116	CREG.AT.ED.0066277	Guarnicion semi-integral de 0.15x 0.30x 0.50 mts de seccion, acabado escobillado en area de rodamiento, colada con concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 tma 3/4" rev.10, para pavimento de 0.15 mts de espesor, considerando vibrado, cimbrado metalica, cimbrado y descimbrado, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	587.58	$ 312.18	$	183,430.72
C.00.0117	CREG.AT.ED.0066278	Guarnicion semi-integral para rampas de cocheras y paso a minusvalidos de 0.20 mts de corona a ras de rampa, altura total de 0.18 mts base mayor a nivel de base de 0.50 mts acabado escobillado en area de rodamiento, colada con concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 tma 3/4" rev.10, para pavimento de 0.15 mts de espesor, considerando vibrado, cimbrado metalica, cimbrado y descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	30	$ 262.15	$	7,864.50
C.00.0118	CREG.AT.ED.0066279	Guardalosa de concreto premezclado mr=38 kg/cm2 t. M. A.1 1/2" de 0.15x 0.30 mts en remate de losas de arroyo, cimbra metalica, cimbrado y descimbrado, vibrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	180.3	$ 168.62	$	30,402.19

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO							
Clave		**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**		**Total**
C.00.0119	CREG.AT.ED.0066280	Sellado en juntas 6 x 10 mm (ancho x profundidad) con masilla autonivelante (poliuretano elastomerico) de 1 componente kemroad sl marca kempro o similar en calidad y costo y cinta de respaldo kemfoam cc marca kempro o similar en calidad y costo (material autorizado por sop con garantia de 10 años) considerando la limpieza de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteado de la misma con compresor, planta de energia electrica a gasolina, (la colocacion del material debera ser cuando la superficie este totalmente seca y libre de polvo, grasa y residuos curadores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	1546.57	$ 55.06	$	85,154.14
C.00.0120	CREG.AT.ED.0086620	Curado de concreto en arroyo y banqueta con membrana de curado emulsionado blanco base agua. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	m2	250	$ 16.17	$	4,042.50
C.00.0121	CREG.AT.ED.0066281	Sellado en juntas 6 x 10 mm (ancho x profundidad) con masilla semirigida (no autonivelante) a base de poliuretano elastomerico de 1 componente np1 color gris marca sonolastic o similar en calidad y costo y cinta de respaldo marca autorizada por la direccion de obra publica (con garantia de 10 años) considerando la limpieza de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteado de la misma con compresor, planta de energia electrica a gasolina, (la colocacion del material debera ser cuando la superficie este totalmente seca y libre de polvo, grasa y residuos curadores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m	617.58	$ 63.38	$	39,142.22
C.00.0122	CREG.AT.ED.0066282	Juntas de expansion en pavimento de 0.15 mts. A base de 1 hoja de poliestireno de 1/2" de espesor densidad 14 kg/m2, sellado con masilla autonivelante de 1 componente (poliuretano elastomerico kemroad sl marca kempro en una seccion de 13x 10 mm) @ 50.00 mts, considerando la limpieza de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteado de la misma con compresor, planta de energia electrica a gasolina, (la colocacion del material debera ser cuando la superficie este totalmente seca y libre de polvo, grasa y residuos curadores incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	96.8	$ 103.99	$	10,066.23
C.00.0123	CREG.AT.ED.0066283	Riego de impregnacion a razon de 1.5 lt/m2 con emulsion asfaltica rr-2k, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m2	2779.11	$ 19.22	$	53,414.49
&21		**LIMPIEZA GENERAL DE OBRA - ALBAÑILERÍA / CONSTRUCTIVO**				**$**	**22,510.79**
C.00.0067	UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00.	m2	2779.11	$ 8.10	$	22,510.79
&22		**TRAZO Y NIVELACION - BANQUETAS**				**$**	**7,950.94**
C.00.0098	UEC.ED.12.100.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.	m2	963.75	$ 8.25	$	7,950.94
&23		**AFINES Y COMPACTACIONES - BANQUETAS**				**$**	**88,632.66**
C.00.0124	CREG.AT.ED.0015733	Excavacion y carga en material tipo "b" para banquetas por medios mecanicos, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	176.94	$ 48.98	$	8,666.52
C.00.0125	CREG.AT.ED.0015734	Afine y compactacion de terreno natural en area de banquetas (con equipo menor) 90%. P.U.O.T	m2	963.75	$ 20.41	$	19,670.14
C.00.0126	CREG.AT.ED.0015701	Base de tepetate para banqueta compactada al 90% p. V. S. M. Con medios semimecanicos, en terrenos con perfil irregular, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	175.57	$ 343.43	$	60,296.01
&24		**CARGAS Y ACARREOS - BANQUETAS**				**$**	**51,638.45**
C.00.0010	CREG.AT.ED.0015697	Acarreo en camion a primer kilometro sobre pavimento de material producto de excavacion y/o demolicion, no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	m3	230	$ 13.23	$	3,042.90
C.00.0011	CREG.AT.ED.0015698	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion, sobre pavimento, del km.2 al km.30 (km. Subsecuente.), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	m3-km	6670.47	$ 5.69	$	37,954.97
C.00.0012	CREG.AT.ED.0015699	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion sobre pavimento, del km.31 en adelante (km. Subsecuente), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	m3-km	1840.13	$ 5.03	$	9,255.85
C.00.0013	CREG.AT.ED.0015700	Pago de derechos por concepto disposición final de los residuos de la industria de la contrucción en banco autorizado por el municipio, incluye: pago. P.U.O.T	m3	230.02	$ 6.02	$	1,384.72
&25		**CONCRETOS EN CIMENTACIÓN - CIMENTACION**				**$**	**294,856.18**
C.00.0127	UEC.UB.10.105.1210.1	Banqueta de 8 cm de espesor construida de concreto premezclado f'c = 150 kg/cm², tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.50 cm, acabado escobillado y juntas de dilatación a cada 2 m en ambos sentidos. Incluye: cimbras en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza. N-CTR-CAR-1-02-010-00.	m2	765.04	$ 292.30	$	223,621.19

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO							
Clave		**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**		**Total**
C.00.0128	CREG.AT.ED.0015702	Banqueta de concreto premezclado estampado f'c=200 kg/cm2 tma 3/4" de 0.08 mts de espesor con refuerzo de malla electrosoldada 6x 6 10/ 10. acabado estampado en modelo segun diseño, considerando endurecedor en dos aplicaciones, desmoldante, lavado y sellado de superficie, vibrado, cimbra, cimbrado y descimbrado, incluye: materiales, mano obra, equipo y herramienta.P.U.O.T	m2	198.71	$ 347.30	$	69,011.98
C.00.0129	CREG.AT.ED.0015703	Forjado de escalon con tabique de barro rojo recocido 7x 14x 28 asentado con mortero cemento arena prop.1:5 de 0.28 mts de huella y 0.18 mts de peralte, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	12	$ 185.25	$	2,223.00
&26		**LIMPIEZAS - CIMENTACION**				**$**	**7,806.38**
C.00.0130	UEC.UB.95.110.1010	Limpieza final por medios manuales en banquetas y guarniciones para entrega de obra. Incluye: retiro de material producto de la limpieza a primera estación de 20 m.	m2	963.75	$ 8.10	$	7,806.38
&27		**SEÑALETICA**				**$**	**157,914.40**
C.00.0131	CREG.AT.ED.0048198	Suministro y colocacion de letrero alusivo a la obra de 1.50 x 2.00 mts. Fab en lam. Negra. Cal.16, fondo esmaltado y rotulacion en vinil, postes de ptr negro cal.14 de 2"x2" y acarreos, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	1	$ 6,262.56	$	6,262.56
C.00.0132	CREG.AT.ED.0048203	Suministro y colocacion de señal informacion general (sig-11) de "sentido de circulacion" de 20 x 61 cms. Fab en lam. Galv. Cal.16, fondo y recorte con reflejante grado ingenieria, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	24	$ 461.40	$	11,073.60
C.00.0133	CREG.AT.ED.0048204	Suministro y colocacion de señal informativa de servicios (sis-4) de "nombres de calles" de 25 x 61 cms. Fab en lam. Galv. Cal.16, fondo y recorte con reflejante grado ingenieria, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	24	$ 515.59	$	12,374.16
C.00.0134	CREG.AT.ED.0048205	Suministro y colocacion de señal restrictiva (sr-6) "alto" octagonal de 25 cms. De lado fab en lam. Galv. Cal.16, fondo y recorte con reflejante grado ingenieria, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	8	$ 1,819.71	$	14,557.68
C.00.0135	CREG.AT.ED.0048206	Suministro y colocacion de señal restrictiva (sr-9) de " velocidad" de 71 x 71 cms. Fab en lam. Galv. Cal.16, fondo y recorte con reflejante grado ingenieria, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	4	$ 2,632.63	$	10,530.52
C.00.0136	CREG.AT.ED.0048207	Suministro y colocacion de señal preventiva (sp-32) "preferencia a peaton" de 61 x 61 cms. Fab en lam. Galv. Cal.16, fondo y recorte con reflejante grado ingenieria, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	4	$ 1,693.25	$	6,773.00
C.00.0137	CREG.AT.ED.0048208	Suministro y colocacion de señal restrictiva (sr-26) de "prohibido de frente" de 71 x 71 cms. Fab en lam. Galv. Cal.16, fondo y recorte con reflejante grado ingenieria, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	1	$ 2,632.63	$	2,632.63
C.00.0138	CREG.AT.ED.0048209	Raya separadora de carril de 10 cms. Discontinua de ancho con pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) color blanco o amarillo cromo (tono autorizado por la dirección) y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, de 4 mils, con pintarayas. Incluye: barrido de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	160	$ 19.24	$	3,078.40
C.00.0139	CREG.AT.ED.0048210	Suministro y aplicación de pintura en guarniciones y parapetos de puentes" a base de pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) color blanco o amarillo cromo (tono autorizado por la dirección) y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, por medios manuales, secado rapido considerando un espesor minimo de 4 mils en estado seco y previa preparacion de la superficie, ncluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta P.U.O.T	m2	32	$ 178.83	$	5,722.56
C.00.0140	CREG.AT.ED.0048211	Flecha "sentido de circulacion de frente y doble giro" en piso de 5.00 mts. De largo y 0.75 mts. De ancho, pintura epoxica para trafico color blanco, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	2	$ 362.01	$	724.02
C.00.0141	CREG.AT.ED.0048212	Flecha "doble giro" en piso de 5.00 mts. De largo y 0.75 mts. De ancho, pintura epoxica para trafico color blanco, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	1	$ 482.55	$	482.55
C.00.0142	CREG.AT.ED.0048213	Flecha "sentido de circulacion vuelta a la izquierda o derecha" en piso de 5.00 mts. De largo y 1.05 mts. De ancho, pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) color blanco o amarillo cromo (tono autorizado por la dirección) y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, de 4 mils, con medios manuales. Incluye: barrido de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	4	$ 398.61	$	1,594.44
C.00.0143	CREG.AT.ED.0048214	Raya en linea de alto" 60 cms. Pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) color blanco o amarillo cromo (tono autorizado por la dirección) y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, de 4 mils, con medios manuales. Incluye: barrido de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	184	$ 113.41	$	20,867.44

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO							
Clave		**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**		**Total**
C.00.0144	CREG.AT.ED.0048215	Raya en linea de alto" 40 cms. Pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) color blanco o amarillo cromo (tono autorizado por la dirección) y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, de 4 mils, con medios manuales. Incluye: barrido de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	m	184	$ 76.43	$	14,063.12
C.00.0144	CREG.AT.ED.0048216	Raya en linea de alto" 40 cms. Pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) color blanco o amarillo cromo (tono autorizado por la dirección) y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, de 4 mils, con medios manuales. Incluye: barrido de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	m	404	$ 76.43	$	30,877.72
C.00.0145	CREG.AT.ED.0048217	Suministro y aplicacion de pintura epoxica en rampas de discapacidad medidas de 0.90 mts x 1.00 mts en fondo color azul y logotipo color blanco a base de pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) tono autorizado por la direccion y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, por medios manuales, secado rapido considerando un espesor mínimo de 4 mils en estado seco y previa preparacion de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta P.U.O.T	pieza	22	$ 664.72	$	14,623.84
C.00.0146	CREG.AT.ED.0048218	Suministro y colocacion de vialeta de plastica color amarillo o blanco (polipropileno de alto impacto) de 0.10x 0.10 mts y 1.90 cms de altura, con 2 lados reflejantes metalizados al alto vacio, con cuerpo interior solido a base de arena silica, con 2 perforaciones para mejor adhesion de con adhesico epoxico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	32	$ 52.38	$	1,676.16
&28		**JARDINERIA Y VEGETACIÓN - AMBIENTAL**				**$**	**25,882.00**
C.00.0147	CREG.AT.ED.0079492	Poda de árbol existente de la especie "varias" con alturas promedio de 1.0 mts hasta 2.99 mts no mayor al 20% del follaje del individuo. Incluye: seccionamiento y troceo de ramas por medios mecánicos, mano de obra, maquinaria para trabajos de altura, dispositivos de seguridad, insumos para la actividad (cicatrizante), carga de producto resultante de la actividad y acarreo al sitio autorizado por la supervisión hasta una distancia de 10 km, considerando todo lo necesario para el buen desarrollo del concepto.	pieza	2	$ 956.69	$	1,913.38
C.00.0148	CREG.AT.ED.0079493	Poda de árbol existente de la especie "varias" con alturas promedio de 3.0 mts hasta 4.99 mts, no mayor al 20% del follaje del individuo. Incluye: seccionamiento y troceo de ramas por medios mecánicos, mano de obra, maquinaria para trabajos de altura, dispositivos de seguridad, insumos para la actividad (cicatrizante), carga de producto resultante de la actividad y acarreo al sitio autorizado por la supervisión hasta una distancia de 10 km, considerando todo lo necesario para el buen desarrollo del concepto.	pieza	2	$ 1,425.96	$	2,851.92
C.00.0149	CREG.AT.ED.0079494	Poda de árbol existente de la especie "varias" con alturas promedio de 5.0 mts hasta 6.99 mts, no mayor al 20% del follaje del individuo. Incluye: seccionamiento y troceo de ramas por medios mecánicos, mano de obra, maquinaria para trabajos de altura, dispositivos de seguridad, insumos para la actividad (cicatrizante), carga de producto resultante de la actividad y acarreo al sitio autorizado por la supervisión hasta una distancia de 10 km, considerando todo lo necesario para el buen desarrollo del concepto.	pieza	2	$ 2,033.42	$	4,066.84
C.00.0150	CREG.AT.ED.0079496	Poda de árbol existente de la especie "varias"con alturas promedio de 7.0 mts hasta 8.99 mts. No mayor al 20% del follaje del individuo. Incluye: seccionamiento y troceo de ramas por medios mecánicos, mano de obra, maquinaria para trabajos de altura, dispositivos de seguridad, insumos para la actividad (cicatrizante), carga de producto resultante de la actividad y acarreo al sitio autorizado por la supervisión hasta una distancia de 10 km, considerando todo lo necesario para el buen desarrollo del concepto.	pieza	1	$ 3,372.83	$	3,372.83
C.00.0151	CREG.AT.ED.0079499	Reubicacion de especie vegetal "varios" con alturas promedio de 3.0 mts hasta 4.99 mts, al lugar indicado por las autoridades de medio ambiente a una distancia no mayor a 1 km., acarreo con máquina, considerando excavación de cajete de 0.80 x 0.80 x 0.80 mts, relleno con material producto de la excavación, tratamiento y protección de las raíces con fungicidas y enraizadores, riego en plantación y a cada tercer dia y continuar con el riego hasta la entrega de la obra durante 4 meses, así como retiro del material producto de la poda de equilibrio, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	2	$ 4,247.03	$	8,494.06

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE

PRESUPUESTO

Clave		Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
C.00.0152	CREG.AT.ED.0079521	Reubicacion de especie vegetal "varios" con alturas promedio de 5.0 mts hasta 6.99 mts, al lugar indicado por las autoridades de medio ambiente a una distancia no mayor a 1 km., acarreo con máquina, considerando excavación de cajete de 0.80 x 0.80 x 0.80 mts, relleno con material producto de la excavación, tratamiento y protección de las raíces con fungicidas y enraizadores, riego en plantación y a cada tercer dia y continuar con el riego hasta la entrega de la obra durante 4 meses, así como retiro del material producto de la poda de equilibrio, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	1	$ 5,182.97	$ 5,182.97
&29		**ALUMBRADO EN SISTEMA NORMAL - INSTALACION ELECTRICA**				**$ 2,596.40**
C.00.0153	CREG.AT.ED.0079537	Reubicar dentro de la obra cable acsr cal.1/0, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T (en obras de edificación y urbanización).	kg	50	$ 34.62	$ 1,731.00
C.00.0154	CREG.AT.ED.0079565	Reubicar dentro de la obra combinacion de alumbrado, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	pieza	1	$ 865.40	$ 865.40
&30		**ALUMBRADO EN SISTEMA NORMAL- ELECTRICO**				**$ 79,616.89**
C.00.0155	CREG.AT.ED.0079530	Suministro y colocacion de poste de concreto armado octagonal de 12 mts. Pc-12-750 con protocolo, norma c. F. E. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	pieza	5	$ 8,647.90	$ 43,239.50
C.00.0156	CREG.AT.ED.0079532	Suministro y colocacion de estructura para alta tension tipo "vs30 " (1/0), con aislador 13-pd, norma c. F. E. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	juego	2	$ 4,268.62	$ 8,537.24
C.00.0157	CREG.AT.ED.0079534	Suministro y colocacion de estructura para alta tension tipo "ts20" (1/0), con aislador 13-pd, norma c. F. E. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	juego	2	$ 7,028.96	$ 14,057.92
C.00.0158	CREG.AT.ED.0079538	Suministro y colocacion de estructura para baja tension tipo "1r4", norma c. F. E. Incluye: tres abrazaderas 2bsma y tonilleria necesaria, remate preformado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	juego	1	$ 2,473.48	$ 2,473.48
C.00.0159	CREG.AT.ED.0079545	Retirar y entregar en bodega de c. F. E. Estructura media tension tipo ts20, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	juego	2	$ 319.87	$ 639.74
C.00.0160	CREG.AT.ED.0079547	Retirar y entregar en bodega de C.F.E. Estructura media tension tipo ts30, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	juego	2	$ 319.87	$ 639.74
C.00.0161	CREG.AT.ED.0079548	Retirar y entregar en bodega de c. F. E. Estructura baja tension tipo 1r3, 1p3, 1r4, 1p4, 1r5 o 1p5, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T (en obras de edificación y urbanización).	juego	1	$ 319.87	$ 319.87
C.00.0162	CREG.AT.ED.0079549	Retirar y entregar en bodega de C.F.E. Poste de concreto de 11.00 o 12.00 mts. Con estructuras en media y baja tension y entregarlo en bodega de C.F.E., inclue: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. (en obras de edificación y urbanización).	pieza	2	$ 2,600.65	$ 5,201.30
C.00.0163	CREG.AT.ED.0079560	Reubicar dentro de la obra brazo para liminario mm, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	pieza	2	$ 151.45	$ 302.90
C.00.0164	CREG.AT.ED.0079562	Reubicar dentro de la obra luminario tipo ov-15, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T (en obras de edificación y urbanización).	pieza	2	$ 917.33	$ 1,834.66
C.00.0154	CREG.AT.ED.0079563	Reubicar dentro de la obra combinacion de alumbrado, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	pieza	2	$ 865.40	$ 1,730.80
C.00.0165	CREG.AT.ED.0079564	Reubicar dentro de la obra estructura baja tension tipo 1r3, 1p3, 1r4, 1p4, 1r5 o 1p5, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	juego	2	$ 319.87	$ 639.74
					SUBTOTAL	**$ 5,499,681.48**
					I.V.A. 16%	**$ 879,949.04**
					TOTAL	**$ 6,379,630.52**

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		308.84						
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26			0.0340%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
CAPÍTULO: 1 1 TRAZO Y NIVELACION - RED DE AGUA POTABLE																									
C.00.0001	UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	$ 3,477.93	26/10/2026	31/10/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3477.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 2 2 RELLENOS - RED DE AGUA POTABLE																									
C.00.0002	UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	$ 16,417.61	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4104.40	4104.40	4104.40	4104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0003	UEC.IH.18.140.1010	Plantilla con material inerte de banco a cualquier profundidad, para obra hidráulica, compactado al 90% de su PVSM en capas de hasta 10 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	$ 12,658.40	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3164.60	3164.60	3164.60	3164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0004	UEC.ED.12.125.1120	Relleno semi-mecánico en zanja con material inerte, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	$ 15,393.15	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3848.29	3848.29	3848.29	3848.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0005	CREG.AT.ED.0015870	Excavacion a mano de zanjas en material tipo "b" de 0 a 2 mts. De profundidad, incluye: afine de fondo y talud. P.U.O.T	m3	$ 4,010.85	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1002.71	1002.71	1002.71	1002.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0006	CREG.AT.ED.0082859	Excavacion de zanjas en material tipo "c1" de 0.00 a 2.00 mts sin uso de explosivos. Por medios mecanicos con martillo rompedor, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 13,253.95	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3313.49	3313.49	3313.49	3313.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0007	CREG.AT.ED.0082860	Carga mecanica de material producto de demolicion o excavacion, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 8,560.49	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2140.12	2140.12	2140.12	2140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0008	CREG.AT.ED.0082862	Acostillado con tepetate para proteger tuberias, compactado con pizon de mano, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 11,580.18	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2895.05	2895.05	2895.05	2895.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0009	CREG.AT.ED.0082863	Relleno de zanjas con tepetate, en capas de 0.20 mts compactado al 90% de su p. V. S. M., por medios semimecanicos, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 107,396.74	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26849.19	26849.19	26849.19	26849.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 3 3 CARGAS Y ACARREOS - RED DE AGUA POTABLE																									

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		308.84	INICIO	31-ago-26				
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:					0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0010	CREG.AT.ED.0082864	Acarreo en camion a primer kilometro sobre pavimento de material producto de excavacion y/o demolicion, no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 7,017.06	02/11/2026	21/11/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2339.02	2339.02	2339.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0011	CREG.AT.ED.0082866	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion, sobre pavimento, del km.2 al km.30 (km. Subsecuente.), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	$ 87,519.54	02/11/2026	21/11/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29173.18	29173.18	29173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0012	CREG.AT.ED.0082867	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion sobre pavimento, del km.31 en adelante (km. Subsecuente), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	$ 21,342.84	02/11/2026	21/11/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7114.28	7114.28	7114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0013	CREG.AT.ED.0082868	Pago de derechos por concepto disposición final de los residuos de la industria de la contrucción en banco autorizado por el municipio, incluye: pago, P.U.O.T	m3	$ 3,192.95	02/11/2026	21/11/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1064.32	1064.32	1064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 4 4 TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES - RED DE AGUA POTABLE																							
C.00.0014	UEC.IH.20.105.1050	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 100 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	m	$ 60,323.92	26/10/2026	21/11/2026	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15080.98	15080.98	15080.98	15080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0015	UEC.IH.20.105.1055	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 150 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	m	$ 10,556.50	26/10/2026	21/11/2026	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2639.13	2639.13	2639.13	2639.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0016	UEC.IH.22.100.1255	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 100 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E- 223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	$ 3,637.90	26/10/2026	21/11/2026	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.48	909.48	909.48	909.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0017	UEC.IH.22.100.1250	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E- 223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	$ 1,444.72	26/10/2026	21/11/2026	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.18	361.18	361.18	361.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0018	UEC.IH.22.100.1120	Codo de PVC anger serie inglesa de 100 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	$ 253.72	26/10/2026	21/11/2026	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.43	63.43	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0019	UEC.IH.22.100.1125	Codo de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	$ 595.06	26/10/2026	21/11/2026	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.77	148.77	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		308.84	INICIO	31-ago-26				
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:					0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
								1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0020	UEC.IH.22.100.1080	Codo de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro x 45°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	$ 467.65	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.91	116.91	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0021	UEC.IH.22.100.1260	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	$ 1,415.78	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.95	353.95	353.95	353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0022	UEC.IH.22.100.1305	Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	$ 707.89	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.97	176.97	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0023	UEC.IH.22.100.1474	TEE de PVC anger serie inglesa de 100 mm x 100 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	$ 318.05	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	79.51	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0024	UEC.IH.22.100.1170	Cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 100 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E- 223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	$ 861.30	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.33	215.33	215.33	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0025	UEC.IH.22.100.1300	Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 100 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E- 223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	$ 2,910.32	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.58	727.58	727.58	727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0026	UEC.IH.22.160.1155	Empaque de plomo para bridas de 76 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	$ 2,070.60	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.65	517.65	517.65	517.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0027	UEC.IH.22.160.1160	Empaque de plomo para bridas de 100 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	$ 2,099.37	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.84	524.84	524.84	524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0028	UEC.IH.22.160.1165	Empaque de plomo para bridas de 152 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	$ 1,100.70	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.18	275.18	275.18	275.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0029	UEC.IH.20.105.1550	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 102 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	m	$ 11,050.36	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2762.59	2762.59	2762.59	2762.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0030	UEC.IH.20.105.1555	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 150 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final. NOM-001-CONAGUA-2011.	m	$ 1,146.25	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.56	286.56	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0031	UEC.IH.18.155.1010.1	Atraque a base de concreto fabricado en obra f'c = 150 kg/cm², tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm, para sujetar tuberías. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra, vibrado y curado.	m3	$ 2,483.79	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.95	620.95	620.95	620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0032	CREG.AT.ED.0082877	Suministro de junta gibault fo. Fo. De 6" (152 mm.) diametro, para tubo clase a-5, a-7, a-10 y a-14, P.U. O. T.	pieza	$ 1,212.86	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.22	303.22	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		308.84	INICIO	31-ago-26				
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:					0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
								1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0033	CREG.AT.ED.0082880	Suministro de junta gibault fo. Fo. De 4" (101 mm.) diametro, para tubo clase a-5, a-7, a-10 y a-14, P.U. O. T.	pieza	$ 692.12	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.03	173.03	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0034	CREG.AT.ED.0082887	Suministro de válvula de compuerta bridada ansi b16.1, clase 125, de 3" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la awwa c509, y certificada por la nsf/ansi standard 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ansi/awwa c550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de epdm, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el sistema, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T	pieza	$ 17,375.44	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4343.86	4343.86	4343.86	4343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0035	CREG.AT.ED.0082888	Suministro de válvula de compuerta bridada ansi b16.1, clase 125, de 4" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la awwa c509, y certificada por la nsf/ansi standard 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ansi/awwa c550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de epdm, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el sistema, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T	pieza	$ 11,116.70	16/11/2026	21/11/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		308.84						
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26				
							0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
								1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0036	CREG.AT.ED.0082889	Suministro de válvula de compuerta bridada ansi b16.1, clase 125, de 6" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la awwa c509, y certificada por la nsf/ansi standard 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ansi/awwa c550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de epdm, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el sistema, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T	pieza	$ 7,603.42	16/11/2026	21/11/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7603.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0037	CREG.AT.ED.0082890	Instalacion de válvula de compuerta bridada ansi b16.1, clase 125, de 3" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la awwa c509, y certificada por la nsf/ansi standard 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ansi/awwa c550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de epdm, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el sistema, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T	pieza	$ 1,993.92	16/11/2026	21/11/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1993.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD: 308.84	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26			0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0038	CREG.AT.ED.0082892	Instalacion de válvula de compuerta bridada ansi b16.1, clase 125, de 4" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la awwa c509, y certificada por la nsf/ansi standard 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ansi/awwa c550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de epdm, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el sistema, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T	pieza	$ 1,442.30	16/11/2026	21/11/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0039	CREG.AT.ED.0082893	Instalacion de válvula de compuerta bridada ansi b16.1, clase 125, de 6" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la awwa c509, y certificada por la nsf/ansi standard 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ansi/awwa c550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de epdm, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el sistema, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T	pieza	$ 692.32	16/11/2026	21/11/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0040	CREG.AT.ED.0082894	Suministro de tee fo. Fo.4" x 3" (102 mm x 76 mm) diametro, P.U.O.T	pieza	$ 20,257.52	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5064.38	5064.38	5064.38	5064.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0041	CREG.AT.ED.0082895	Suministro de tee fo. Fo.6" x 6" (152 mm x 152 mm) diametro, P.U.O.T	pieza	$ 7,814.20	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1953.55	1953.55	1953.55	1953.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0042	CREG.AT.ED.0082896	Suministro de reduccion fo. Fo.6" x 4" (152 mm x 101 mm) diametro, P.U.O.T.	pieza	$ 1,744.17	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.04	436.04	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0043	CREG.AT.ED.0082897	Sum. De tornillo c/tuerca cabeza hexagonal 5/8" x 2 1/2" P.U.O.T	pieza	$ 1,125.20	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.30	281.30	281.30	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0044	CREG.AT.ED.0082898	Sum. De tornillo c/tuerca cabeza hexagonal 5/8" x 3", P.U.O.T	pieza	$ 2,246.16	26/10/2026	21/11/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.54	561.54	561.54	561.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0045	CREG.AT.ED.0082899	Sum. De tornillo c/tuerca cabeza hexagonal 3/4" x 3" P.U.O.T	pieza	$ 1,139.76	26/10/2026	21/11/2026	24																		

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

OPERADO FAFEF 2026

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD: 308.84	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: 0.0340%	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
								1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.94	284.94	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0046	CREG.AT.ED.0082900	Instalacion y armado de piezas especiales de fo. Fo. P.U.O.T	kg	$ 9,985.28	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2496.32	2496.32	2496.32	2496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0047	CREG.AT.ED.0082901	Construccion dado de concreto h. O. R. N. F´c=150 kg/cm2 de 0.20 x 0.20 x 0.20 mts. De seccion, para fijar baston de toma domiciliaria, P.U.O.T	pieza	$ 1,972.80	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.20	493.20	493.20	493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0048	CREG.AT.ED.0082906	Fabricacion, traslado y montaje de piezas especiales (sifon) a base de tuberia de acero liso ced.40, en lineas de agua potable, para cruces especiales y librar obstaculos, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	kg	$ 23,549.50	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5887.38	5887.38	5887.38	5887.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0049	CREG.AT.ED.0082909	Toma domiciliaria en linea de 4" a base de tuberia flexible de multicapas pead-al-pead de 1/2" de diametro, de 1.50 mts. De longitud, considerando abrazadera de pvc 4" x 1/2", valvula de insercion de nylon con sistema de compresion a tuberia flexible multicapas pead-al-pead de 1/2", codo de nylon termoplastico de 90°x 1/2" (compresion x rosca npt hembra), union de polietileno, niple galvanizado de 13 mmx 0.50 mts (1/2"x 0.50 mts) con forro de polietileno de alta densidad, valvula de corte de 1/2" de diametro (valvula restrictora de flujo con dispositivo antifraude), niple de fierro galvanizado 13 mmx 0.15 a 0.30 mts (1/2"x 0.15 a 0.30 mts), codo de fierro galvanizado de 13 mmx 90° (1/2"x 90°), niple de fierro galvanizado 13 mmx 0.10 mts (1/2"x 0.10 mts), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 20,900.52	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5225.13	5225.13	5225.13	5225.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0050	CREG.AT.ED.0082911	Reparacion de toma domiciliaria existente de 1/2" de diametro, considerando 1.00 mts. De manguera negra de alta densidad, 1 insertor plastico a instalacion hidraulica existente, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 886.74	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.69	221.69	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0051	CREG.AT.ED.0082912	Reconexion de toma domiciliaria nueva de 1/2" de diametro a instalacion hidraulica existente. P.U.O.T	pieza	$ 2,099.52	26/10/2026	21/11/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.88	524.88	524.88	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0052	CREG.AT.ED.0082916	Caja para operacion de valvulas tipo 2, con dimensiones interiores de 1.00x 0.90 mts., forjada con muro de tabicon de 28 cms. De espesor asentado con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.14 mts. De esp. Firme de concreto f´c=150kg/cm2 de 0.10 mts. De espesor, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.30 mts., losa de techo de de 0.15 mts. De espesor, concreto f´c=200 kg/cm2, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.10 mts, considerando aplanado interior con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.01 mts de espesor, castillos en esquinas de 0.14x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f´c=200 kg/cm2, cadena perimetral de 0.15x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f´c=200 kg/cm2, relleno en fondo con grava triturada para filtro, (construccion de caja segun especificaciones de sapal), incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 46,063.50	16/11/2026	21/11/2026	6																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

OPERADO FAFEF 2026

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD: 308.84	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26			0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0053	CREG.AT.ED.0082917	Caja para operacion de valvulas tipo 9, con dimensiones interiores de 1.20x 0.90 mts., forjada con muro de tabicon de 28 cms. De espesor asentado con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.14 mts. De esp. Firme de concreto f´c=150kg/cm2 de 0.10 mts. De espesor, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.30 mts., losa de techo de de 0.15 mts. De espesor, concreto f´c=200 kg/cm2, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.10 mts, considerando aplanado interior con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.01 mts de espesor, castillos en esquinas de 0.14x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f´c=200 kg/cm2, cadena perimetral de 0.15x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f´c=200 kg/cm2, relleno en fondo con grava triturada para filtro, (construccion de caja segun especificaciones de sapal), incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 9,081.52	16/11/2026	21/11/2026	6																				
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9081.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0054	CREG.AT.ED.0082918	Caja para operacion de valvulas tipo 10, con dimensiones interiores de 1.30x 1.20 mts., forjada con muro de tabicon de 28 cms. De espesor asentado con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.14 mts. De esp. Firme de concreto f´c=150kg/cm2 de 0.10 mts. De espesor, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.30 mts., losa de techo de de 0.15 mts. De espesor, concreto f´c=200 kg/cm2, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.10 mts, considerando aplanado interior con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.01 mts de espesor, castillos en esquinas de 0.14x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f´c=200 kg/cm2, cadena perimetral de 0.15x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f´c=200 kg/cm2, relleno en fondo con grava triturada para filtro, (construccion de caja segun especificaciones de sapal), incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 13,323.41	16/11/2026	21/11/2026	6																				
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13323.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0055	CREG.AT.ED.0082919	Caja para operacion de valvulas tipo 12, con dimensiones interiores de 1.40x 1.10 mts., forjada con muro de tabicon de 28 cms. De espesor asentado con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.28 mts. De esp. Firme de concreto f´c=150kg/cm2 de 0.10 mts. De espesor, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.30 mts., losa de techo de de 0.20 mts. De espesor, concreto f´c=200 kg/cm2, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.10 mts, considerando aplanado interior con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.01 mts de espesor, castillos en esquinas de 0.28x 0.28 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f´c=200 kg/cm2, cadena perimetral de 0.30x 0.28 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f´c=200 kg/cm2, relleno en fondo con grava triturada para filtro, (construccion de caja segun especificaciones de sapal), incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 35,715.22	16/11/2026	21/11/2026	6																				
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD: 308.84	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26			0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0056	CREG.AT.ED.0082920	Renivelacion de caja para operacion de valvulas tipo 2, con dimensiones interiores de 1.00x 0.90 mts., considerando demolicion de losa de concreto armado de 0.15 mts de espesor sin recuperacion del acero, cadena perimetral de 0.15x 0.14 mts de seccion con acero de refuerzo 4 de no.3 (3/8") con estribos de no.2 (1/4") @ 0.20 mts concreto f´c=200 kg/cm2, losa de techo de de 0.15 mts. De espesor, concreto f´c=200 kg/cm2, armada con acero de refuerzo no.3 (3/8") @ 0.10 mts, aplanado interior con mortero cemento arena prop.1:3 de 0.01 mts de espesor, renivelando una diferencia de desnivel de + 0.00 a 0.25 mts (construccion de caja segun especificaciones de sapal), incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 4,039.92	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4039.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0057	CREG.AT.ED.0082921	Suministro de contramarco de fierro canal 4" x 1.10 mts. Centrado o descentrado P.U.O.T	pieza	$ 12,295.92	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0058	CREG.AT.ED.0082922	Suministro de contramarco de fierro canal 4" x 1.40 mts. Centrado o descentrado P.U.O.T	pieza	$ 6,147.96	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0059	CREG.AT.ED.0082923	Suministro de contramarco de fierro canal 6" x 1.80 mts. Centrado o descentrado P.U.O.T	pieza	$ 6,803.24	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6803.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0060	CREG.AT.ED.0082925	Suministro de contramarco de fierro canal 6" x 1.80 mts. Doble P.U.O.T	pieza	$ 7,948.28	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7948.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0061	CREG.AT.ED.0082926	Suministro de marco con tapa de fo. Fo.50 x 50 cms, comercial (110 kgs.) P.U.O.T	pieza	$ 48,035.34	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0062	CREG.AT.ED.0082927	Colocacion de contramarco de fierro canal 4" x 1.10 mts. Centrado o descentrado, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 1,273.92	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0063	CREG.AT.ED.0082928	Colocacion de contramarco de fierro canal 6" x 1.80 mts. Centrado o descentrado, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 893.12	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0064	CREG.AT.ED.0082930	Colocacion de contramarco de fierro canal 6" x 1.80 mts. Doble, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 1,086.60	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0065	CREG.AT.ED.0082931	Colocacion de marco con tapa de fo. Fo.50 x 50 cms, comercial (110 kgs.), incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 3,894.30	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0066	CREG.AT.ED.0086617	Colocacion de contramarco de fierro canal 4" x 1.40 mts. Centrado o descentrado P.U.O.T	pieza	$ 42,402.50	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 5 5 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA - RED DE AGUA POTABLE																							
C.00.0067	UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00.	m2	$ 2,992.55	26/10/2026	21/11/2026	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.14	748.14	748.14	748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 6 6 TRAZO Y NIVELACION - DRENAJE SANITARIO																							

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

OPERADO FAFEF 2026

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD: 308.84	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26			0.0340%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0001	UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	$ 1,974.55	21/09/2026	26/09/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	1974.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 7 7 RELLENOS - DRENAJE SANITARIO																							
C.00.0002	UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	$ 24,736.86	21/09/2026	10/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	8245.62	8245.62	8245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0004	UEC.ED.12.125.1120	Relleno semi-mecánico en zanja con material inerte, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	$ 111,278.79	21/09/2026	10/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	37092.93	37092.93	37092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0006	CREG.AT.ED.0079524	Excavacion de zanjas en material tipo "c1" de 0.00 a 2.00 mts sin uso de explosivos. Por medios mecanicos con martillo rompedor, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 19,613.07	21/09/2026	10/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	6537.69	6537.69	6537.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0007	CREG.AT.ED.0079526	Carga mecanica de material producto de demolicion o excavacion, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 16,150.17	21/09/2026	10/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	5383.39	5383.39	5383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0068	UEC.IH.18.220.1010.1	Interconexión de línea de drenaje nuevo a pozo de visita existente cualquier profundidad. Incluye: trazo, nivelación, ruptura, remoción, adecuación, conexión, formación de media caña de concreto fabricado en obra f'c = 200 kg/cm², tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm y reparación de pozo de visita, carga y acarreo de material sobrante a 20 m.	Pieza	$ 13,968.72	02/11/2026	07/11/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0069	UEC.IH.18.140.1020	Plantilla con grava triturada a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	$ 36,542.24	21/09/2026	10/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	12180.75	12180.75	12180.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0070	CREG.AT.ED.0079522	Demolicion de banqueta, guarnicion y arroyo de concreto simple existente con cuña y marro, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	pieza	$ 6,482.16	21/09/2026	10/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	2160.72	2160.72	2160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0071	CREG.AT.ED.0079523	Excavacion de zanjas en material tipo "b" de 2.00 a 4.00 mts.(con medios mecanicos) de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 7,687.90	21/09/2026	10/10/2026	18																		

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

OPERADO FAFEF 2026

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD: 308.84	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: 0.0340%	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
								0.00	0.00	0.00	2562.63	2562.63	2562.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0072	CREG.AT.ED.0079525	Excavacion de zanjas en material tipo "c1" de 2.00 a 4.00 mts sin uso de explosivos. Por medios mecanicos con martillo rompedor, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 4,677.36	21/09/2026	10/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	1559.12	1559.12	1559.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0073	CREG.AT.ED.0079527	Acostillado con grava triturada de 3/4" para proteger tuberias, tendida y nivelada en capas por medios manuales, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 26,617.38	21/09/2026	10/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	8872.46	8872.46	8872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0074	CREG.AT.ED.0079528	Relleno en zanjas con material producto de excavacion a volteo con pala, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 15,062.27	21/09/2026	10/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	5020.76	5020.76	5020.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0075	CREG.AT.ED.0079529	Relleno de zanjas a base de grava triturada de 3/4" a finos, para proteger tuberias, tendida, nivelada y confinada en capas por medios manuales, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m3	$ 43,851.73	21/09/2026	10/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	14617.24	14617.24	14617.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 8 8 CARGAS Y ACARREOS- DRENAJE SANITARIO																							
C.00.0010	CREG.AT.ED.0079531	Acarreo en camion a primer kilometro sobre pavimento de material producto de excavacion y/o demolicion, no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 13,238.33	28/09/2026	17/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	4412.78	4412.78	4412.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0011	CREG.AT.ED.0079533	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion, sobre pavimento, del km.2 al km.30 (km. Subsecuente.), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	$ 165,114.75	28/09/2026	17/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	55038.25	55038.25	55038.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0012	CREG.AT.ED.0079535	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion sobre pavimento, del km.31 en adelante (km. Subsecuente), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	$ 40,265.55	28/09/2026	17/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	13421.85	13421.85	13421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0013	CREG.AT.ED.0079536	Pago de derechos por concepto disposición final de los residuos de la industria de la contrucción en banco autorizado por el municipio, incluye: pago, P.U.O.T	m3	$ 6,023.79	28/09/2026	17/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	2007.93	2007.93	2007.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 9 9 OBRA CIVIL- INSTALACIÓN SANITARIA																							
C.00.0076	UEC.IH.20.105.2120	Suministro de tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 250 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	m	$ 102,255.92	21/09/2026	10/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	34085.31	34085.31	34085.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0077	UEC.IH.20.105.2620	Instalación de tubería de PVC alcantarillado sanitario, de 250 mm de diámetro nominal, cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, longitudinalmente, con campana integrada, que cumpla con la NOM-001-CNA-2011, Incluye: junteo, bajada del material y lubricante para PVC.	m	$ 9,827.17	21/09/2026	10/10/2026	18																		

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

OPERADO FAFEF 2026

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD: 308.84	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26			0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
								0.00	0.00	0.00	3275.72	3275.72	3275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0078	UEC.OE.22.105.1015	Geotextil no tejido, a base de fibras de polipropileno 200 g/m2. Incluye: dimensionamiento, cortes, presentación, traslapes y fijación.	m2	$ 32,625.33	21/09/2026	10/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	10875.11	10875.11	10875.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0079	CREG.AT.ED.0079554	Pozo de visita tipo comun (tipo b) de 1.50 mts de profundidad forjado con muro de tabicon de 28 cms. De espesor junteado con mortero cemento arena prop.1:5, aplanado pulido interior con mortero cemento arena prop.1:3, firme de concreto de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 15 cms. De espesor armado con varillas del no.4 @ 20 cm en ambos sentidos, formacion de media caña a base de mamposteria de tabicon con mortero cemento arena prop 1:5, la media caña recubierta con concreto f´c=200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, cadena perimetral de concreto armado de 0.28x 0.20 mts para recibir brocal f´c=250 kg/cm2 con acero de refurzo 4 de no.3 (3/8") y estribos de no.1/4 @ 0.15 mts; con diametro inferior de 1.20 mts (que contengan tuberia hasta de 0.76 mts de diametro, altura medida de parte alta de mamposteria para forjado de media caña a lomo de cadena de concreto), sin considerar brocal, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 8,811.15	12/10/2026	17/10/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8811.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0080	CREG.AT.ED.0079556	Pozo de visita tipo comun (tipo b) de 1.75 mts de profundidad forjado con muro de tabicon de 28 cms. De espesor junteado con mortero cemento arena prop.1:5, aplanado pulido interior con mortero cemento arena prop.1:3, firme de concreto de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 15 cms. De espesor armado con varillas del no.4 @ 20 cm en ambos sentidos, formacion de media caña a base de mamposteria de tabicon con mortero cemento arena prop 1:5, la media caña recubierta con concreto f´c=200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, cadena perimetral de concreto armado de 0.28x 0.20 mts para recibir brocal f´c=250 kg/cm2 con acero de refurzo 4 de no.3 (3/8") y estribos de no.1/4 @ 0.15 mts; con diametro inferior de 1.20 mts (que contengan tuberia hasta de 0.76 mts de diametro, altura medida de parte alta de mamposteria para forjado de media caña a lomo de cadena de concreto), sin considerar brocal, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 28,759.41	12/10/2026	17/10/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28759.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		308.84						
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26			0.0340%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
								1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0081	CREG.AT.ED.0079569	Pozo de visita tipo comun (tipo b) de 2.00 mts de profundidad forjado con muro de tabicon de 28 cms. De espesor junteado con mortero cemento arena prop.1:5, aplanado pulido interior con mortero cemento arena prop.1:3, firme de concreto de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 15 cms. De espesor armado con varillas del no.4 @ 20 cm en ambos sentidos, formacion de media caña a base de mamposteria de tabicon con mortero cemento arena prop 1:5, la media caña recubierta con concreto f´c=200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, cadena perimetral de concreto armado de 0.28x 0.20 mts para recibir brocal f´c=250 kg/cm2 con acero de refurzo 4 de no.3 (3/8") y estribos de no.1/4 @ 0.15 mts; con diametro inferior de 1.20 mts (que contengan tuberia hasta de 0.76 mts de diametro, altura medida de parte alta de mamposteria para forjado de media caña a lomo de cadena de concreto), sin considerar brocal, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 41,588.92	12/10/2026	17/10/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0082	CREG.AT.ED.0079570	Pozo de visita tipo comun (tipo b) de 2.25 mts de profundidad forjado con muro de tabicon de 28 cms. De espesor junteado con mortero cemento arena prop.1:5, aplanado pulido interior con mortero cemento arena prop.1:3, firme de concreto de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 15 cms. De espesor armado con varillas del no.4 @ 20 cm en ambos sentidos, formacion de media caña a base de mamposteria de tabicon con mortero cemento arena prop 1:5, la media caña recubierta con concreto f´c=200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, cadena perimetral de concreto armado de 0.28x 0.20 mts para recibir brocal f´c=250 kg/cm2 con acero de refurzo 4 de no.3 (3/8") y estribos de no.1/4 @ 0.15 mts; con diametro inferior de 1.20 mts (que contengan tuberia hasta de 0.76 mts de diametro, altura medida de parte alta de mamposteria para forjado de media caña a lomo de cadena de concreto), sin considerar brocal, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 81,960.13	12/10/2026	17/10/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81960.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0083	CREG.AT.ED.0079571	Pozo de visita tipo comun (tipo a) de 2.50 mts de profundidad forjado con muro de tabicon de 28 cms. De espesor junteado con mortero cemento arena prop.1:5, aplanado pulido interior con mortero cemento arena prop.1:3, firme de concreto de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 15 cms. De espesor armado con varillas del no.4 @ 20 cm en ambos sentidos, formacion de media caña a base de mamposteria de tabicon con mortero cemento arena prop 1:5, la media caña recubierta con concreto f´c=200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, cadena perimetral de concreto armado de 0.28x 0.20 mts para recibir brocal f´c=250 kg/cm2 con acero de refurzo 4 de no.3 (3/8") y estribos de no.1/4 @ 0.15 mts; con diametro inferior de 1.20 mts (que contengan tuberia hasta de 0.76 mts de diametro, altura medida de parte alta de mamposteria para forjado de media caña a lomo de cadena de concreto), sin considerar brocal, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 25,583.12	12/10/2026	17/10/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25583.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	308.84
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.		12.00

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA
INICIO	31-ago-26		
TERMINACION	31-dic-26		

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0340%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0084	CREG.AT.ED.0079572	Pozo de visita tipo comun (tipo a) de 3.00 mts de profundidad forjado con muro de tabicon de 28 cms. De espesor junteado con mortero cemento arena prop.1:5, aplanado pulido interior con mortero cemento arena prop.1:3, firme de concreto de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 15 cms. De espesor armado con varillas del no.4 @ 20 cm en ambos sentidos, formacion de media caña a base de mamposteria de tabicon con mortero cemento arena prop 1:5, la media caña recubierta con concreto f´c=200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, cadena perimetral de concreto armado de 0.28x 0.20 mts para recibir brocal f´c=250 kg/cm2 con acero de refurzo 4 de no.3 (3/8") y estribos de no.1/4 @ 0.15 mts; con diametro inferior de 1.20 mts (que contengan tuberia hasta de 0.76 mts de diametro, altura medida de parte alta de mamposteria para forjado de media caña a lomo de cadena de concreto), sin considerar brocal, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 13,651.42	12/10/2026	17/10/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13651.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0085	CREG.AT.ED.0079573	Renivelacion de pozo de visita, a base de tabicon asentado con con mortero cemento arena prop 1:5, aplanado interior pulido con mortero cemento arena prop.1:3, renivelando una diferencia de desnivel de + 0.00 a 0.25 mts.(sin considerar brocal), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 876.63	09/11/2026	14/11/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0086	CREG.AT.ED.0079574	Suministro de brocal fo. Fo. Tipo pesado abierto con rejilla de 160 kgs para pozo de visita. P.U.O.T	pieza	$ 47,585.88	09/11/2026	14/11/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47585.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0087	CREG.AT.ED.0079575	Suministro de escalones fo. Fo. Para pozo de visita. P.U.O.T	pieza	$ 7,301.91	09/11/2026	14/11/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0088	CREG.AT.ED.0079576	Instalacion de brocal fo. Fo. Tipo pesado abierto con rejilla para pozo de visita. P.U.O.T	pieza	$ 6,087.78	09/11/2026	14/11/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6087.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0089	CREG.AT.ED.0079577	Instalacion de escalones de fo. Fo. Para pozo de visita. P.U.O.T	pieza	$ 4,120.32	09/11/2026	14/11/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 10 10 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA- INSTALACIÓN SANITARIA																							
C.00.0067	UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00.	m2	$ 5,681.66	09/11/2026	14/11/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5681.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 11 11 TRAZO Y NIVELACION - DESCARGAS																							
C.00.0001	UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	$ 1,244.23	05/10/2026	10/10/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 12 12 RELLENOS - DESCARGAS																							

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OPERADO FAFEF 2026

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD: 308.84	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26			0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0002	UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	$ 10,229.47	05/10/2026	24/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3409.82	3409.82	3409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0003	UEC.IH.18.140.1010	Plantilla con material inerte de banco a cualquier profundidad, para obra hidráulica, compactado al 90% de su PVSM en capas de hasta 10 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	$ 5,235.98	05/10/2026	24/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1745.33	1745.33	1745.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0004	UEC.ED.12.125.1120	Relleno semi-mecánico en zanja con material inerte, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	$ 72,566.73	05/10/2026	24/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24188.91	24188.91	24188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0006	CREG.AT.ED.0079583	Excavacion de zanjas en material tipo "c1" de 0.00 a 2.00 mts sin uso de explosivos. Por medios mecanicos con martillo rompedor, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 6,338.11	05/10/2026	24/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2112.70	2112.70	2112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0007	CREG.AT.ED.0079584	Carga mecanica de material producto de demolicion o excavacion, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 5,112.35	05/10/2026	24/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1704.12	1704.12	1704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 13 13 CARGAS Y ACARREOS - DESCARGAS																							
C.00.0010	CREG.AT.ED.0085083	Acarreo en camion a primer kilometro sobre pavimento de material producto de excavacion y/o demolicion, no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 4,190.60	19/10/2026	31/10/2026	12																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2095.30	2095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0011	CREG.AT.ED.0085084	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion, sobre pavimento, del km.2 al km.30 (km. Subsecuente.), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	$ 52,266.63	19/10/2026	31/10/2026	12																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26133.32	26133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0012	CREG.AT.ED.0085085	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion sobre pavimento, del km.31 en adelante (km. Subsecuente), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	$ 12,745.97	19/10/2026	31/10/2026	12																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6372.99	6372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0013	CREG.AT.ED.0085086	Pago de derechos por concepto disposición final de los residuos de la industria de la contrucción en banco autorizado por el municipio, incluye: pago, P.U.O.T	m3	$ 1,906.84	19/10/2026	31/10/2026	12																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.42	953.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 14 14 TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES - INSTALACIÓN HIDRÁULICA																							

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	308.84
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.		12.00

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA
INICIO	31-ago-26		
TERMINACION	31-dic-26		

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0340%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0090	CREG.AT.ED.0015729	Suministro de cople reductor para alcantarillado de pvc de 8"x 6" (200x 150 mm), P.U.O.T	pieza	$ 4,895.66	05/10/2026	24/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1631.89	1631.89	1631.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0091	CREG.AT.ED.0015730	Registro para drenaje sanitario de 40 x 60 x 100 cms. De prof. Promedio medidas interiores, forjado con tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 de 14 cms de espesor, asentado con mortero cemento arena prop.1:5, repellado y pulido en interior con mortero cemento cal arena prop.1:2:6, firme de concreto simple f´c=150 kg/cm2 t. M. A.3/4" de 10 cms. De espesor., tapa de concreto de 0.10 mts. De espesor armada con malla electrosoldada 6x6/10-10 y colada con concreto f´c=150 kgs/cm2 t. M. A.3/4"., incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 26,691.90	05/10/2026	24/10/2026	18																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8897.30	8897.30	8897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0092	CREG.AT.ED.0015732	Reparacion de descarga domiciliaria con tubo de pvc de 6" de diametro en una longitud de 2.00 mts., incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 3,424.88	05/10/2026	24/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141.63	1141.63	1141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0093	UEC.IH.20.105.2110	Suministro de tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 160 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	m	$ 26,489.06	05/10/2026	24/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8829.69	8829.69	8829.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0094	UEC.ED.42.115.1035	Silleta de PVC para alcantarillado serie 20, de 250 x 160 mm. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	Pieza	$ 4,685.20	05/10/2026	24/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1561.73	1561.73	1561.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0095	UEC.IH.20.105.2610	Instalación de tubería de PVC alcantarillado sanitario, de 160 mm de diámetro nominal, cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, longitudinalmente, con campana integrada, que cumpla con la NOM-001-CNA-2011. Incluye: junteo, bajada del material y lubricante para PVC.	m	$ 4,645.42	05/10/2026	24/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1548.47	1548.47	1548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0096	UEC.ED.42.115.1010	Codo 45° de PVC para alcantarillado serie 20, de 160 mm de diámetro nominal. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	Pieza	$ 5,281.90	05/10/2026	24/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1760.63	1760.63	1760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0097	CREG.AT.ED.0086619	Colocacion de cople reductor para alcantarillado de pvc de 8"x 6" (200x 150 mm), P.U.O.T	pieza	$ 3,057.62	05/10/2026	24/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1019.21	1019.21	1019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 15 15 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA - INSTALACIÓN HIDRÁULICA																							
C.00.0067	UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00.	m2	$ 2,506.14	05/10/2026	24/10/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.38	835.38	835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 16 16 TRAZO Y NIVELACION - ARROYO Y GUARNICIONES																							
C.00.0098	UEC.ED.12.100.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.	m2	$ 22,927.66	31/08/2026	05/09/2026	6																		
								22927.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-OGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	308.84
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.		12.00

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA
INICIO	31-ago-26		
TERMINACION	31-dic-26		

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0340%	

DIRECCION GENERAL DE [illegible]
DIRECCION DE [illegible]
CONTROL FINANCIERO
08 SEP. 2026
RECIBIDO
LEÓN, GTO.

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
								1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
		CAPITULO: 17 17 RELLENOS - ARROYO Y GUARNICIONES																					
C.00.0007	CREG.AT.ED.0066249	Carga mecanica de material producto de demolicion o excavacion, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 96.84	31/08/2026	19/09/2026	18																
								32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0070	CREG.AT.ED.0066247	Demolicion de banqueta, guarnicion y arroyo de concreto simple existente con cuña y marro, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m3	$ 3,241.08	31/08/2026	19/09/2026	18																
								1080.36	1080.36	1080.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0099	CREG.AT.ED.0066227	Excavacion a mano en sondeos para determinar profundidades de instalaciones de agua potable, drenaje o servicios, con el cuidado de no afectar a ninguna de estas, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 2,187.78	31/08/2026	19/09/2026	18																
								729.26	729.26	729.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0100	CREG.AT.ED.0066228	Excavacion a mano para guardalosa, en base, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m3	$ 1,644.87	31/08/2026	19/09/2026	18																
								548.29	548.29	548.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0101	CREG.AT.ED.0066230	Excavacion y carga para abrir caja en material tipo "b" por medios mecanicos, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 38,253.50	31/08/2026	03/10/2026	30																
								7650.70	7650.70	7650.70	7650.70	7650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0102	CREG.AT.ED.0066231	Excavacion y carga para abrir caja en material tipo "c2" (roca maciza) por medios mecanicos y martillo hidraulico rompedor, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 112,484.65	31/08/2026	03/10/2026	30																
								22496.93	22496.93	22496.93	22496.93	22496.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0103	CREG.AT.ED.0066233	Excavacion en material tipo "b" (con medios mecanicos) para sondear tuberias existentes de agua o drenaje, para determinacion de profundidades en el proceso constructivo de la obra, con secciones de 1.00x0.80x1.20 mts., de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 794.76	31/08/2026	19/09/2026	18																
								264.92	264.92	264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 18 18 CARGAS Y ACARREOS - ARROYO Y GUARNICIONES																					
C.00.0010	CREG.AT.ED.0066251	Acarreo en camion a primer kilometro sobre pavimento de material producto de excavacion y/o demolicion, no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 22,203.78	14/09/2026	17/10/2026	30																
								0.00	0.00	4440.76	4440.76	4440.76	4440.76	4440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0011	CREG.AT.ED.0066252	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion, sobre pavimento, del km.2 al km.30 (km. Subsecuente,), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	$ 276,934.52	14/09/2026	17/10/2026	30																

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD: 308.84	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26			0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
								0.00	0.00	55386.90	55386.90	55386.90	55386.90	55386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0012	CREG.AT.ED.0066254	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion sobre pavimento, del km.31 en adelante (km. Subsecuente), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	$ 67,534.34	14/09/2026	17/10/2026	30																			
								0.00	0.00	13506.87	13506.87	13506.87	13506.87	13506.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0013	CREG.AT.ED.0066256	Pago de derechos por concepto disposición final de los residuos de la industria de la contrucción en banco autorizado por el municipio, incluye: pago, P.U.O.T	m3	$ 10,103.31	14/09/2026	17/10/2026	30																		
								0.00	0.00	2020.66	2020.66	2020.66	2020.66	2020.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 19 19 MEJORAMIENTOS - ARROYO Y GUARNICIONES																							
C.00.0104	UEC.IH.18.145.1110	Subrasante con material inerte compactada al 95% de su PVSM por medios semi-mecánicos, en capas de 20 cm con incorporación de agua.(Norma SCT N-CTR-CAR-1-04-003-00)	m3	$ 192,891.77	16/11/2026	05/12/2026	18																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64297.26	64297.26	64297.26	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0105	CREG.AT.ED.0015704	Base para pavimento rigido con material 100% producto de trituracion para trafico en terminos de ejes equivalentes (esal´s) menor a 1 millon, que cumpla con la norma dgop capitulo 8; incluye: materiales, mano de obra, equipo y herrmienta, P.U.O.T.	m3	$ 225,555.85	23/11/2026	12/12/2026	18																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75185.28	75185.28	#######	0.00	0.00	0.00
C.00.0106	CREG.AT.ED.0015706	Mejoramiento de terreno natural con cal en proporcion de 8 kg/m2, con medios mecanicos, en un espesor de 20 cms. Compactado al 95 + 2 % mvsm aashto estandar. P.U.O.T	m2	$ 145,569.78	16/11/2026	05/12/2026	18																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48523.26	48523.26	48523.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 20 20 FIRMES - ALBAÑILERÍA / CONSTRUCTIVO																							
C.00.0107	UEC.UB.10.115.1070.1	Losa de concreto hidráulico premezclado MR = 38 kg/cm², tma de 38 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm. Incluye: tendido, vibrado, curado, nivelado y limpieza. N·CTR·CAR·1·04·009/20.	m3	$ 986,144.51	07/12/2026	19/12/2026	12																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#######	########	0.00	0.00
C.00.0108	UEC.UB.10.200.1010	Acabado escobillado sobre concreto hidráulico. Incluye: trazo, delimitación de la superficie y limpieza.	m2	$ 39,554.22	07/12/2026	19/12/2026	12																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#######	19777.11	0.00	0.00
C.00.0109	UEC.UB.10.103.1050	Cimbra metálica para banquetas y losas. Incluye: dimensionamiento, cortes, armado, limpieza, calafateado, lubricado, descimbrado, acarreos a siguiente posición o retiro fuera de la obra.	m2	$ 68,469.74	07/12/2026	19/12/2026	12																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#######	34234.87	0.00	0.00
C.00.0110	UEC.UB.10.140.1010	Pasajunta a base de varilla de acero del No. 4 (1/2"). Incluye: dimensionamiento y corte.	kg	$ 55,314.00	07/12/2026	19/12/2026	12																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#######	27657.00	0.00	0.00
C.00.0111	UEC.UB.10.113.1090	Barrido de superficie por tratar, por medios mecánicos. Incluye: retiro de material producto del barrido a primera estación de 20 m.	m2	$ 10,060.38	30/11/2026	12/12/2026	12																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5030.19	5030.19	0.00	0.00	0.00
C.00.0112	UEC.IV.16.115.1015	Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. N·CTR·CAR·1·04·004/15	m3	$ 8,513.61	30/11/2026	12/12/2026	12																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4256.81	4256.81	0.00	0.00	0.00

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD: 308.84	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26			0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0113	CREG.AT.ED.0066272	Arrope de guarnicion con material producto de la excavacion para evitar volteo, trabajos realizados por medios manuales, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 9,057.50	07/12/2026	19/12/2026	12																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4528.75	4528.75	0.00	0.00
C.00.0114	CREG.AT.ED.0066274	Corte de concreto joven en arroyo, para formar juntas con maquina y disco de diamante, 6 mm. Por 5 cms. De profundidad., incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	$ 15,109.22	07/12/2026	19/12/2026	12																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7554.61	7554.61	0.00	0.00
C.00.0115	CREG.AT.ED.0066276	Ampliacion de junta longitudinal en concreto joven en arroyo para reafirmar juntas con maquina y disco de diamante a 10x 6 mm de profundidad, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	$ 15,481.36	07/12/2026	19/12/2026	12																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7740.68	7740.68	0.00	0.00
C.00.0116	CREG.AT.ED.0066277	Guarnicion semi-integral de 0.15x 0.30x 0.50 mts de seccion, acabado escobillado en area de rodamiento, colada con concreto premezclado f´c=200 kg/cm2 tma 3/4" rev.10, para pavimento de 0.15 mts de espesor, considerando vibrado, cimbrado metalica, cimbrado y descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	$ 183,430.72	30/11/2026	12/12/2026	12																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91715.36	#######	0.00	0.00	0.00
C.00.0117	CREG.AT.ED.0066278	Guarnicion semi-integral para rampas de cocheras y paso a minusvalidos de 0.20 mts de corona a ras de rampa, altura total de 0.18 mts base mayor a nivel de base de 0.50 mts acabado escobillado en area de rodamiento, colada con concreto premezclado f´c=200 kg/cm2 tma 3/4" rev.10, para pavimento de 0.15 mts de espesor, considerando vibrado, cimbrado metalica, cimbrado y descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	$ 7,864.50	30/11/2026	12/12/2026	12																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3932.25	3932.25	0.00	0.00	0.00
C.00.0118	CREG.AT.ED.0066279	Guardalosa de concreto premezclado mr=38 kg/cm2 t. M. A.1 1/2" de 0.15x 0.30 mts en remate de losas de arroyo, cimbra metalica, cimbrado y descimbrado, vibrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	$ 30,402.19	30/11/2026	12/12/2026	12																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15201.10	#######	0.00	0.00	0.00
C.00.0119	CREG.AT.ED.0066280	Sellado en juntas 6 x 10 mm (ancho x profundidad) con masilla autonivelante (poliuretano elastomerico) de 1 componente kemroad sl marca kempro o similar en calidad y costo y cinta de respaldo kemfoam cc marca kempro o similar en calidad y costo (material autorizado por sop con garantia de 10 años) considerando la limpieza de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteado de la misma con compresor, planta de energia electrica a gasolina, (la colocacion del material debera ser cuando la superficie este totalmente seca y libre de polvo, grasa y residuos curadores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	$ 85,154.14	28/12/2026	31/12/2026	4																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85154.14
C.00.0120	CREG.AT.ED.0086620	Curado de concreto en arroyo y banqueta con membrana de curado emulsionado blanco base agua. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m2	$ 4,042.50	30/11/2026	19/12/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1347.50	1347.50	1347.50	0.00	0.00

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

OPERADO FAFEF 2026

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD: 308.84	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26			0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0121	CREG.AT.ED.0066281	Sellado en juntas 6 x 10 mm (ancho x profundidad) con masilla semirigida (no autonivelante) a base de poliuretano elastomerico de 1 componente np1 color gris marca sonolastic o similar en calidad y costo y cinta de respaldo marca autorizada por la direccion de obra publica (con garantia de 10 años) considerando la limpieza de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteado de la misma con compresor, planta de energia electrica a gasolina, (la colocacion del material debera ser cuando la superficie este totalmente seca y libre de polvo, grasa y residuos curadores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	m	$ 39,142.22	28/12/2026	31/12/2026	4																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39142.22
C.00.0122	CREG.AT.ED.0066282	Juntas de expansion en pavimento de 0.15 mts. A base de 1 hoja de poliestireno de 1/2" de espesor densidad 14 kg/m2, sellado con masilla autonivelante de 1 componente (poliuretano elastomerico kemroad sl marca kempro en una seccion de 13x 10 mm) @ 50.00 mts, considerando la limpieza de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteado de la misma con compresor, planta de energia electrica a gasolina, (la colocacion del material debera ser cuando la superficie este totalmente seca y libre de polvo, grasa y residuos curadores incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	$ 10,066.23	07/12/2026	19/12/2026	12																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5033.12	5033.12	0.00	0.00
C.00.0123	CREG.AT.ED.0066283	Riego de impregnacion a razon de 1.5 lt/m2 con emulsion asfaltica rr-2k, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m2	$ 53,414.49	30/11/2026	12/12/2026	12																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26707.25	#######	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 21 21 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA - ALBANILERIA / CONSTRUCTIVO																							
C.00.0067	UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material, N-CTR-CAR-1-01-013/00.	m2	$ 22,510.79	28/12/2026	31/12/2026	4																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22510.79
		CAPITULO: 22 22 TRAZO Y NIVELACION - BANQUETAS																							
C.00.0098	UEC.ED.12.100.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.	m2	$ 7,950.94	23/11/2026	28/11/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7950.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 23 23 AFINES Y COMPACTACIONES - BANQUETAS																							
C.00.0124	CREG.AT.ED.0015733	Excavacion y carga en material tipo "b" para banquetas por medios mecanicos, de acuerdo al anexo i del formato fo-dgop/dsu-37 "clasificación de fragmentos de roca y suelo" autorizado por la dirección general de obra pública, considerando accesorios, afine de fondo, talud y extraccion de resaca, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 8,666.52	23/11/2026	12/12/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2888.84	2888.84	2888.84	0.00	0.00	0.00
C.00.0125	CREG.AT.ED.0015734	Afine y compactacion de terreno natural en area de banquetas (con equipo menor) 90%, P.U.O.T	m2	$ 19,670.14	23/11/2026	12/12/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6556.71	6556.71	6556.71	0.00	0.00	0.00

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		308.84						
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26			0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
								1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0126	CREG.AT.ED.0015701	Base de tepetate para banqueta compactada al 90% p. V. S. M. Con medios semimecanicos, en terrenos con perfil irregular, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 60,296.01	23/11/2026	12/12/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20098.67	20098.67	#######	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 24 24 CARGAS Y ACARREOS - BANQUETAS																							
C.00.0010	CREG.AT.ED.0015697	Acarreo en camion a primer kilometro sobre pavimento de material producto de excavacion y/o demolicion, no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3	$ 3,042.90	30/11/2026	26/12/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.73	760.73	760.73	760.73	0.00
C.00.0011	CREG.AT.ED.0015698	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion, sobre pavimento, del km.2 al km.30 (km. Subsecuente.), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	$ 37,954.97	30/11/2026	26/12/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9488.74	9488.74	9488.74	9488.74	0.00
C.00.0012	CREG.AT.ED.0015699	Acarreo en camion de material producto de excavacion y/o demolicion sobre pavimento, del km.31 en adelante (km. Subsecuente), no incluye abundamiento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m3-km	$ 9,255.85	30/11/2026	26/12/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2313.96	2313.96	2313.96	2313.96	0.00
C.00.0013	CREG.AT.ED.0015700	Pago de derechos por concepto disposición final de los residuos de la industria de la contrucción en banco autorizado por el municipio, incluye: pago, P.U.O.T	m3	$ 1,384.72	30/11/2026	26/12/2026	24																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.18	346.18	346.18	346.18	0.00
		CAPITULO: 25 25 CONCRETOS EN CIMENTACIÓN - CIMENTACION																							
C.00.0127	UEC.UB.10.105.1210.1	Banqueta de 8 cm de espesor construida de concreto premezclado f'c = 150 kg/cm², tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.50 cm, acabado escobillado y juntas de dilatación a cada 2 m en ambos sentidos. Incluye: cimbras en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza. N-CTR-CAR-1-02-010-00.	m2	$ 223,621.19	23/11/2026	12/12/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74540.40	74540.40	#######	0.00	0.00	0.00
C.00.0128	CREG.AT.ED.0015702	Banqueta de concreto premezclado estampado f´c=200 kg/cm2 tma 3/4" de 0.08 mts de espesor con refuerzo de malla electrosoldada 6x 6 10/ 10, acabado estampado en modelo segun diseño, considerando endurecedor en dos aplicaciones, desmoldante, lavado y sellado de superficie, vibrado, cimbra, cimbrado y descimbrado, incluye: materiales, mano obra, equipo y herramienta.P.U.O.T	m2	$ 69,011.98	23/11/2026	12/12/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23003.99	23003.99	#######	0.00	0.00	0.00
C.00.0129	CREG.AT.ED.0015703	Forjado de escalon con tabique de barro rojo recocido 7x 14x 28 asentado con mortero cemento arena prop.1:5 de 0.28 mts de huella y 0.18 mts de peralte, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	$ 2,223.00	23/11/2026	12/12/2026	18																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 26 26 LIMPIEZAS - CIMENTACION																							
C.00.0130	UEC.UB.95.110.1010	Limpieza final por medios manuales en banquetas y guarniciones para entrega de obra. Incluye: retiro de material producto de la limpieza a primera estación de 20 m.	m2	$ 7,806.38	28/12/2026	31/12/2026	4																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7806.38

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		308.84						
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26				
							0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
								1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
		CAPITULO: 27 27 SEÑALETICA																							
C.00.0131	CREG.AT.ED.0048198	Suministro y colocacion de letrero alusivo a la obra de 1.50 x 2.00 mts. Fab en lam. Negra. Cal.16, fondo esmaltado y rotulacion en vinil, postes de ptr negro cal.14 de 2"x2" y acarreos, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 6,262.56	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3757.54	2505.02
C.00.0132	CREG.AT.ED.0048203	Suministro y colocacion de señal informacion general (sig-11) de "sentido de circulacion" de 20 x 61 cms. Fab en lam. Galv. Cal.16, fondo y recorte con reflejante grado ingenieria, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 11,073.60	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6644.16	4429.44
C.00.0133	CREG.AT.ED.0048204	Suministro y colocacion de señal informativa de servicios (sis-4) de "nombres de calles" de 25 x 61 cms. Fab en lam. Galv. Cal.16, fondo y recorte con reflejante grado ingenieria, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 12,374.16	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7424.50	4949.66
C.00.0134	CREG.AT.ED.0048205	Suministro y colocacion de señal restrictiva (sr-6) "alto" octagonal de 25 cms. De lado fab en lam. Galv. Cal.16, fondo y recorte con reflejante grado ingenieria, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 14,557.68	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8734.61	5823.07
C.00.0135	CREG.AT.ED.0048206	Suministro y colocacion de señal restrictiva (sr-9) de " velocidad" de 71 x 71 cms. Fab en lam. Galv. Cal.16, fondo y recorte con reflejante grado ingenieria, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 10,530.52	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6318.31	4212.21
C.00.0136	CREG.AT.ED.0048207	Suministro y colocacion de señal preventiva (sp-32) "preferencia a peaton" de 61 x 61 cms. Fab en lam. Galv. Cal.16, fondo y recorte con reflejante grado ingenieria, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 6,773.00	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4063.80	2709.20
C.00.0137	CREG.AT.ED.0048208	Suministro y colocacion de señal restrictiva (sr-26) de "prohibido de frente" de 71 x 71 cms. Fab en lam. Galv. Cal.16, fondo y recorte con reflejante grado ingenieria, con poste ptr cal.14 de 2"x2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 2,632.63	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1579.58	1053.05
C.00.0138	CREG.AT.ED.0048209	Raya separadora de carril de 10 cms. Discontinua de ancho con pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) color blanco o amarillo cromo (tono autorizado por la dirección) y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, de 4 mils, con pintarayas. Incluye: barrido de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	$ 3,078.40	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1847.04	1231.36

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		308.84	INICIO	31-ago-26				
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:					0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0139	CREG.AT.ED.0048210	Suministro y aplicación de pintura en guarniciones y parapetos de puentes" a base de pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) color blanco o amarillo cromo (tono autorizado por la dirección) y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, por medios manuales, secado rapido considerando un espesor mínimo de 4 mils en estado seco y previa preparacion de la superficie, ncluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta P.U.O.T	m2	$ 5,722.56	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3433.54	2289.02
C.00.0140	CREG.AT.ED.0048211	Flecha "sentido de circulacion de frente y doble giro" en piso de 5.00 mts. De largo y 0.75 mts. De ancho, pintura epoxica para trafico color blanco, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 724.02	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.41	289.61
C.00.0141	CREG.AT.ED.0048212	Flecha "doble giro" en piso de 5.00 mts. De largo y 0.75 mts. De ancho, pintura epoxica para trafico color blanco, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 482.55	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.53	193.02
C.00.0142	CREG.AT.ED.0048213	Flecha "sentido de circulacion vuelta a la izquierda o derecha" en piso de 5.00 mts. De largo y 1.05 mts. De ancho, pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) color blanco o amarillo cromo (tono autorizado por la dirección) y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, de 4 mils, con medios manuales. Incluye: barrido de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 1,594.44	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.66	637.78
C.00.0143	CREG.AT.ED.0048214	Raya en linea de alto" 60 cms. Pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) color blanco o amarillo cromo (tono autorizado por la dirección) y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, de 4 mils, con medios manuales. Incluye: barrido de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	$ 20,867.44	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12520.46	8346.98
C.00.0144	CREG.AT.ED.0048215	Raya en linea de alto" 40 cms. Pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) color blanco o amarillo cromo (tono autorizado por la dirección) y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, de 4 mils, con medios manuales. Incluye: barrido de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	$ 14,063.12	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8437.87	5625.25
C.00.0144	CREG.AT.ED.0048216	Raya en linea de alto" 40 cms. Pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) color blanco o amarillo cromo (tono autorizado por la dirección) y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, de 4 mils, con medios manuales. Incluye: barrido de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	m	$ 30,877.72	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18526.63	12351.09

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		308.84	INICIO	31-ago-26				
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:						
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26			0.0340%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0145	CREG.AT.ED.0048217	Suministro y aplicacion de pintura epoxica en rampas de discapacidad medidas de 0.90 mts x 1.00 mts en fondo color azul y logotipo color blanco a base de pintura epoxica base solvente de dos componentes (pintura epoxica y catalizador) tono autorizado por la direccion y en base a las caracteristicas mencionadas en la norma dgop cap 13, por medios manuales, secado rapido considerando un espesor mínimo de 4 mils en estado seco y previa preparacion de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta P.U.O.T	pieza	$ 14,623.84	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8774.30	5849.54
C.00.0146	CREG.AT.ED.0048218	Suministro y colocacion de vialeta de plastica color amarillo o blanco (polipropileno de alto impacto) de 0.10x 0.10 mts y 1.90 cms de altura, con 2 lados reflejantes metalizados al alto vacio, con cuerpo interior solido a base de arena silica, con 2 perforaciones para mejor adhesion de con adhesico epoxico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T	pieza	$ 1,676.16	21/12/2026	31/12/2026	10																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1005.70	670.46
		CAPITULO: 28 28 JARDINERIA Y VEGETACIÓN - AMBIENTAL																							
C.00.0147	CREG.AT.ED.0079492	Poda de árbol existente de la especie "varias" con alturas promedio de 1.0 mts hasta 2.99 mts no mayor al 20% del follaje del individuo. Incluye: seccionamiento y troceo de ramas por medios mecánicos, mano de obra, maquinaria para trabajos de altura, dispositivos de seguridad, insumos para la actividad (cicatrizante), carga de producto resultante de la actividad y acarreo al sitio autorizado por la supervisión hasta una distancia de 10 km, considerando todo lo necesario para el buen desarrollo del concepto.	pieza	$ 1,913.38	28/12/2026	31/12/2026	4																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1913.38
C.00.0148	CREG.AT.ED.0079493	Poda de árbol existente de la especie "varias" con alturas promedio de 3.0 mts hasta 4.99 mts, no mayor al 20% del follaje del individuo. Incluye: seccionamiento y troceo de ramas por medios mecánicos, mano de obra, maquinaria para trabajos de altura, dispositivos de seguridad, insumos para la actividad (cicatrizante), carga de producto resultante de la actividad y acarreo al sitio autorizado por la supervisión hasta una distancia de 10 km, considerando todo lo necesario para el buen desarrollo del concepto.	pieza	$ 2,851.92	28/12/2026	31/12/2026	4																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2851.92
C.00.0149	CREG.AT.ED.0079494	Poda de árbol existente de la especie "varias" con alturas promedio de 5.0 mts hasta 6.99 mts, no mayor al 20% del follaje del individuo. Incluye: seccionamiento y troceo de ramas por medios mecánicos, mano de obra, maquinaria para trabajos de altura, dispositivos de seguridad, insumos para la actividad (cicatrizante), carga de producto resultante de la actividad y acarreo al sitio autorizado por la supervisión hasta una distancia de 10 km, considerando todo lo necesario para el buen desarrollo del concepto.	pieza	$ 4,066.84	28/12/2026	31/12/2026	4																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4066.84

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OPERADO FAFEF 2026

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD: 308.84	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	INICIO	31-ago-26			0.0340%	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	12.00	TERMINACION	31-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0150	CREG.AT.ED.0079496	Poda de árbol existente de la especie "varias"con alturas promedio de 7.0 mts hasta 8.99 mts. No mayor al 20% del follaje del individuo. Incluye: seccionamiento y troceo de ramas por medios mecánicos, mano de obra, maquinaria para trabajos de altura, dispositivos de seguridad, insumos para la actividad (cicatrizante), carga de producto resultante de la actividad y acarreo al sitio autorizado por la supervisión hasta una distancia de 10 km, considerando todo lo necesario para el buen desarrollo del concepto.	pieza	$ 3,372.83	28/12/2026	31/12/2026	4																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3372.83
C.00.0151	CREG.AT.ED.0079499	Reubicacion de especie vegetal "varios" con alturas promedio de 3.0 mts hasta 4.99 mts, al lugar indicado por las autoridades de medio ambiente a una distancia no mayor a 1 km., acarreo con máquina, considerando excavación de cajete de 0.80 x 0.80 x 0.80 mts, relleno con material producto de la excavación, tratamiento y protección de las raíces con fungicidas y enraizadores, riego en plantación y a cada tercer dia y continuar con el riego hasta la entrega de la obra durante 4 meses, así como retiro del material producto de la poda de equilibrio, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	$ 8,494.06	28/12/2026	31/12/2026	4																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8494.06
C.00.0152	CREG.AT.ED.0079521	Reubicacion de especie vegetal "varios" con alturas promedio de 5.0 mts hasta 6.99 mts, al lugar indicado por las autoridades de medio ambiente a una distancia no mayor a 1 km., acarreo con máquina, considerando excavación de cajete de 0.80 x 0.80 x 0.80 mts, relleno con material producto de la excavación, tratamiento y protección de las raíces con fungicidas y enraizadores, riego en plantación y a cada tercer dia y continuar con el riego hasta la entrega de la obra durante 4 meses, así como retiro del material producto de la poda de equilibrio, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	$ 5,182.97	28/12/2026	31/12/2026	4																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5182.97
		CAPITULO: 29 29 ALUMBRADO EN SISTEMA NORMAL - INSTALACION ELECTRICA																							
C.00.0153	CREG.AT.ED.0079537	Reubicar dentro de la obra cable acsr cal.1/0, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T (en obras de edificación y urbanización).	kg	$ 1,731.00	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1731.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0154	CREG.AT.ED.0079565	Reubicar dentro de la obra combinacion de alumbrado, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	pieza	$ 865.40	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.40	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 30 30 ALUMBRADO EN SISTEMA NORMAL-ELECTRICO																							
C.00.0154	CREG.AT.ED.0079563	Reubicar dentro de la obra combinacion de alumbrado, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	pieza	$ 1,730.80	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1730.80	0.00	0.00	0.00
C.00.0155	CREG.AT.ED.0079530	Suministro y colocacion de poste de concreto armado octagonal de 12 mts. Pc-12-750 con protocolo, norma c. F. E. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	pieza	$ 43,239.50	07/12/2026	12/12/2026	6																			

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OPERADO FAFEF 2026

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA II, CALLE EPAZOTE, TRAMO DE CALLE LITCHI A BLVD. CALIOPE.	LONGITUD:	308.84
NUM. DE CONTRATO:	G-2510-K100310-61401-D/0279/2026	SECCIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.		12.00

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓ	PRORROGA
INICIO	31-ago-26		
TERMINACION	31-dic-26		

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0340%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
								31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#######	0.00	0.00	0.00
C.00.0156	CREG.AT.ED.0079532	Suministro y colocacion de estructura para alta tension tipo "vs30 " (1/0), con aislador 13-pd, norma c. F. E. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	juego	$ 8,537.24	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8537.24	0.00	0.00	0.00
C.00.0157	CREG.AT.ED.0079534	Suministro y colocacion de estructura para alta tension tipo "ts20" (1/0), con aislador 13-pd, norma c. F. E. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	juego	$ 14,057.92	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#######	0.00	0.00	0.00
C.00.0158	CREG.AT.ED.0079538	Suministro y colocacion de estructura para baja tension tipo "1r4", norma c. F. E. Incluye: tres abrazaderas 2bsma y tonilleria necesaria, remate preformado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	juego	$ 2,473.48	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2473.48	0.00	0.00	0.00
C.00.0159	CREG.AT.ED.0079545	Retirar y entregar en bodega de c. F. E. Estructura media tension tipo ts20, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	juego	$ 639.74	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.74	0.00	0.00	0.00
C.00.0160	CREG.AT.ED.0079547	Retirar y entregar en bodega de C.F.E. Estructura media tension tipo ts30, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	juego	$ 639.74	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.74	0.00	0.00	0.00
C.00.0161	CREG.AT.ED.0079548	Retirar y entregar en bodega de c. F. E. Estructura baja tension tipo 1r3, 1p3, 1r4, 1p4, 1r5 o 1p5, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.(en obras de edificación y urbanización).	juego	$ 319.87	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.87	0.00	0.00	0.00
C.00.0162	CREG.AT.ED.0079549	Retirar y entregar en bodega de C.F.E. Poste de concreto de 11.00 o 12.00 mts. Con estructuras en media y baja tension y entregarlo en bodega de C.F.E., incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. (en obras de edificación y urbanización).	pieza	$ 5,201.30	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5201.30	0.00	0.00	0.00
C.00.0163	CREG.AT.ED.0079560	Reubicar dentro de la obra brazo para luminario mm, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	pieza	$ 302.90	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.90	0.00	0.00	0.00
C.00.0164	CREG.AT.ED.0079562	Reubicar dentro de la obra luminario tipo ov-15, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T (en obras de edificación y urbanización).	pieza	$ 1,834.66	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1834.66	0.00	0.00	0.00
C.00.0165	CREG.AT.ED.0079564	Reubicar dentro de la obra estructura baja tension tipo 1r3, 1p3, 1r4, 1p4, 1r5 o 1p5, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T(en obras de edificación y urbanización).	juego	$ 639.74	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.74	0.00	0.00	0.00
			SUMA:				2940	48.00	42.00	66.00	126.00	144.00	222.00	168.00	108.00	282.00	282.00	312.00	408.00	60.00	120.00	240.00	78.00	126.00	108.00
			AV. PARCIAL (%):					1.63%	1.43%	2.24%	4.29%	4.90%	7.55%	5.71%	3.67%	9.59%	9.59%	10.61%	13.88%	2.04%	4.08%	8.16%	2.65%	4.29%	3.67%
			AV. ACUM. (%):					1.63%	3.06%	5.31%	9.59%	14.49%	22.04%	27.76%	31.43%	41.02%	50.61%	61.22%	75.10%	77.14%	81.22%	89.39%	92.04%	96.33%	100.00%

DACYT SA DE CV
SUPERVISOR EXTERNO

CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV
CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

| | | |