Operado Ramo 33

2026

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. E-2510-K100349-62201-E/0294/2026

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** en su carácter de Directora General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará **"LA CONTRATANTE"** y por la otra, la Persona Moral: **SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.,** representada en este acto por el **LIC. OCTAVIO BARBA DE LA TORRE,** en su carácter de representante legal a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9, 10, 14, 89, 90, 91, 92, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el Estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **01 del mes de Septiembre del año de 2026**, mediante el procedimiento de: ***ADJUDICACIÓN DIRECTA*** con la **ORDEN DE ADJUDICACIÓN NÚM. DGOP/296/CONT/2026** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la **CLÁUSULA PRIMERA** se emplearán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FII,** siendo el monto asignado por la cantidad de **$3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**.

E) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. **MLE850101TS0**.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 27712,** de fecha **19 del mes de Junio del año de 2017**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 15**, en legal ejercicio de sus funciones el **LIC. ERIK JAVIER TORRES HERNANDEZ**; documento que contiene el acta

constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Obra Pública con número: **GTO-SOP/PUC-3825-2017** con vigencia al **7 de julio de 2027.**

B) Que su Representante legal cuenta con nombramiento de **GERENTE GENERAL** y como tal, firma el presente contrato a nombre de su representada y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente, expedida por el **Instituto Nacional Electoral**, así como con copia simple de la **Escritura Pública No. 27712,** de fecha **19 del mes de Junio del año de 2017**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 15**, el legal ejercicio de sus funciones el **LIC. ERIK JAVIER TORRES HERNANDEZ.**

C) Que señala como domicilio y como correo electrónico para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, así como número telefónico de contacto, los que se encuentren en su cédula de registro al Padrón Único de Contratistas, por lo que **"EL CONTRATISTA"** reconoce que cuando se actualice su información presentada para el registro o refrendo ante la Secretaría de Obra Pública, tiene la obligación de notificar a dicha Secretaría la actualización, acompañada de la documentación correspondiente, de conformidad a lo estipulado por el artículo 35 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente al momento de la firma del presente contrato.

D) Que cuenta con los siguientes registros:

Padrón Único de Contratistas: **GTO-SOP/PUC-3825-2017**
Registro Federal de Contribuyentes: **SID170619JR7**

E) Tiene capacidad legal, técnica y económica, así como los elementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en relación a la misma.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones correspondientes a la obra motivo del presente contrato.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha **09 de octubre del 2024**, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

H) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

J) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

K) Que tiene conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearán para cubrir los costos de la obra contratada provienen de **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FII**; mismo que tienen vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y cláusulas establecidas.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato se rige por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento municipal en la materia.

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" se obliga con "LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.,** de conformidad con el proyecto, catálogo de conceptos, programa de obra, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigente, que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de **"EL CONTRATISTA".**

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el **09 del mes de Septiembre del año de 2026,** así como a terminarlas el **19 del mes de Diciembre del año de 2026,** contando con **102** días naturales para la conclusión de la obra.

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, por lo que se llevará a cabo conforme al programa de ejecución autorizado, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de la obra materia del mismo, sea cual fuera la etapa constructiva en que se encuentre.

"LAS PARTES" reconocen que la vigencia del contrato iniciará desde su suscripción y finalizará cuando se firme el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento jurídico, siempre y cuando las partes hayan dado cabal cumplimento a las mismas.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a **"EL CONTRATISTA"** la cantidad de: **$3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas, que forman parte de este contrato.

CUARTA. – DEL ANTICIPO.
"LA CONTRATANTE" pagará a **"EL CONTRATISTA"** un anticipo del **30.00%** del monto total del contrato, que corresponde a la cantidad de: **$1,050,000.00 (UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, el cual se pagará en una sola exhibición para su estricta aplicación.

El anticipo otorgado será puesto a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por parte de la Tesorería Municipal dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo, dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de **"LA CONTRATANTE"** acompañada de la factura correspondiente a la firma del contrato; la factura que entregue **"EL CONTRATISTA"** deberá cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de anticipo se constituirá por el 100% cien por ciento del mismo, bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE",** a favor de la **Tesorería Municipal de León**, conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar por escrito, el informe de la aplicación del anticipo, el cual deberá entregarse con la primera estimación de obra ejecutada.

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado: en caso que **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, no procederá el diferimiento, por lo que deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente dentro del presente contrato, conforme al último párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La entrega tardía de la garantía de anticipo será motivo de la aplicación de una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Cuando las condiciones de la obra lo requieran, de manera justificada, posterior a la firma de contrato, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor al pactado, previa solicitud por **"EL CONTRATISTA"** y autorización escrita debidamente fundada y motivada por **"LA CONTRATANTE"**, en caso de autorizarse, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Acorde al artículo 127 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** no podrá solicitar un anticipo adicional al 30% treinta por ciento al que se refiere la Ley, después de 15 quince días naturales contados a partir de la firma del contrato.

La amortización del anticipo se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 130 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, aplicándose al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, debiendo ser proporcional al porcentaje otorgado.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya amortizado la totalidad del anticipo. Esta garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de la amortización del anticipo que se haya realizado en las estimaciones de trabajos ejecutados.

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, la amortización del saldo del anticipo se reintegrará a **"LA CONTRATANTE"** en un periodo no mayor a 20 veinte días naturales a partir de la fecha de notificación de la rescisión o terminación anticipada, vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado, el importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia, debiendo cubrir los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales, tal como señala el artículo 85 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. – DE LA ENTREGA DEL SITIO Y DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.
"LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el sitio en que se llevará a cabo la obra materia de este contrato, en la fecha señalada como inicio de la misma, de no cumplirse se entenderá diferido el plazo de ejecución por un término igual a la mora en que incurra **"LA CONTRATANTE"**, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LA CONTRATANTE" dejará a disposición de **"EL CONTRATISTA"** la documentación administrativa y técnica que requiere previo inicio de la obra, incluyendo el proyecto ejecutivo, sin perjuicio de que **"EL CONTRATISTA"** sea responsable de alguno o algunos trámites e insumos, siendo responsable de la documentación que le concierne.

SEXTA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO.
La forma y lugar de pago será el que para tal efecto designe la Tesorería Municipal, estando de acuerdo **"EL CONTRATISTA"** en que se sujeta a los lineamientos establecidos en la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, autorizando en este momento como forma de pago la transferencia electrónica de fondos a la cuenta de la institución financiera designada por **"EL CONTRATISTA"**.

Convienen **"LAS PARTES"** que los trabajos que se realicen se pagarán con base a precios unitarios, que incluyen la remuneración o pago total a favor de **"EL CONTRATISTA"**, tomando en consideración los gastos directos e indirectos que se originen, por lo que los precios unitarios que se determinaron para la ejecución de este contrato no podrán ser modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se especifique en este contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de obra, los precios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito por **"EL CONTRATISTA"**, siempre y cuando se encuentre debidamente justificado y dentro del programa de obra, conforme a lo señalado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LAS PARTES" convienen que los datos de facturación para el presente contrato serán los contenidos en la Constancia de Situación Fiscal proporcionada por **"EL CONTRATISTA"**, debiendo notificar **"EL CONTRATISTA"** por escrito presentado ante la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, adscrita a la Dirección General de Obra Pública, cualquier cambio fiscal.

"LAS PARTES" acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE".**

"LAS PARTES" convienen que la obra objeto de este contrato, se pagará mediante la formulación de ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30 treinta días naturales, conforme al programa de ejecución contratado o convenido, ESTIMACIONES que deberán presentarse para su autorización y procedencia de pago por **"EL CONTRATISTA"**, a la Supervisión, acompañada de la documentación correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el **día último de cada mes calendario**, para lo cual la Supervisión deberá contemplar lo determinado en el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con la presentación de la primera estimación, **"EL CONTRATISTA"** deberá exhibir a **"LA CONTRATANTE"** el informe de la aplicación del anticipo que se señala en la cláusula Cuarta de este contrato; la omisión en la presentación del escrito conllevará el impedimento para que se continúe tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla su entrega.

Cuando se trate de la **última estimación**, la periodicidad para presentarse ante la Supervisión, será de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el último día del periodo de ejecución de la obra, dentro de la **última estimación** se entregará la siguiente documentación:

1. Planos definitivos de obra.
2. Reporte fotográfico de terminación de obra.
3. Manuales de operación y garantías.
4. Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio.
5. Informe final de cumplimiento ambiental.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que se aplicará sanción administrativa a **"EL CONTRATISTA"** cuando no presente la estimación dentro del plazo pactado, por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, **"EL CONTRATISTA"** ingresará ante **"LA CONTRATANTE"** la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones establecido, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo no mayor a 15 quince días hábiles, contados a partir de la fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de revisión de estimaciones establecido por **"LA CONTRATANTE"**, cumpliendo con lo determinado en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, esta deberá cubrir a **"EL CONTRATISTA"** el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de

conformidad con lo que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que **"LA CONTRATANTE"** concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% uno por ciento para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que en cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

SÉPTIMA. – MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Convienen **"LAS PARTES"** que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar en tiempo, cantidades de obra y costo el contrato, mediante la celebración de convenios bajo lo determinado en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; **"EL CONTRATISTA"** acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier obligación de pago desde este momento.

Para la realización de la modificación de contratos, **"LAS PARTES"** deben considerar lo determinado en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, considerando los plazos especificados.

"LAS PARTES" acuerdan que podrán realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras circunstancias, las cuales deban rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizarán los ADENDUM necesarios a petición de la parte que lo considere necesario, previa aprobación de los mismos.

"LAS PARTES" acuerdan que las obras deben realizarse de acuerdo con el programa de obra y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyan el proyecto y el presente contrato.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y cantidades excedentes de la obra cuando notifique previamente a **"LA CONTRATANTE"** por escrito o conste en bitácora y ésta le conteste de la misma forma.

Una vez autorizados los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la autorización respectiva, para solicitar la autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, debiendo presentar el análisis de precios y la documentación soporte ante la Dirección de Costos y Presupuestos.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes ante la Dirección de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el artículo 137 tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma de León, Guanajuato deberá notificar al área técnica responsable para que esta ordene a **"EL CONTRATISTA"** la ejecución de los conceptos, esto dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha que feneció el plazo establecido para **"EL CONTRATISTA"**, aceptando **"EL CONTRATISTA"** que el precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes se pagarán conforme lo determine **"LA CONTRATANTE"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** o el Supervisor no realizan la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, dentro de los plazos establecidos en esta cláusula, se le impondrá a **"EL CONTRATISTA"** una

sanción administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar previa y oportunamente por escrito la modificación del plazo de ejecución en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; **"LA CONTRATANTE"** podrá autorizar o negar dicha prórroga, en caso de autorizarla se formalizará mediante el convenio expreso suscrito entre **"LAS PARTES"** y de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA" se obliga con **"LA CONTRATANTE"** a otorgar las siguientes garantías, adicional a la garantía de anticipo determinada en la Cláusula Cuarta:

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total contratado, siendo la cantidad de **$350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual se debe presentar a la firma del presente contrato; dicha garantía es con el fin de responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hará acreedora a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** conforme a las obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedirá a **"LA CONTRATANTE"** reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido que pueda exceder el valor de la misma.

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del proceso de auditoría.

B) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
La garantía de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se debe

presentar previa a la firma del acta administrativa de cierre administrativo y deberá tener una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega – recepción física de la obra; dicha garantía es con el fin de prever la probable existencia de defectos y vicios ocultos, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** esto no lo exime de la responsabilidad de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla en tiempo y forma no podrá realizarse la firma del acta administrativa de entrega – recepción hasta en tanto **"EL CONTRATISTA"** realice su entrega.

La garantía de vicios ocultos se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir. La garantía no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir, ni impedirá que **"LA CONTRATANTE"** le reclame la indemnización o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de la misma.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar una revisión de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantía, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud de liberación de la garantía, conforme al artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario requerirá a **"EL CONTRATISTA"** la reparación de los defectos o vicios ocultos o aplicará la garantía y de ser necesario dará inicio al proceso de naturaleza civil en contra de **"EL CONTRATISTA"** para obtener la reparación total del defecto o vicio oculto.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, podrá cancelarse la garantía de cumplimiento siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido con sus obligaciones contractuales en su totalidad.

NOVENA. – ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

"EL CONTRATISTA" deberá ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, catálogo de conceptos, programa de obra y demás documentos que contienen el alcance y definición de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del presente contrato.

"LA CONTRATANTE" está facultada para hacer modificaciones a las especificaciones contempladas para la ejecución de la obra, en tal caso se hará saber con anticipación y por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, si **"EL CONTRATISTA"** considera factible solicitar alguna modificación o corrección a las mismas para hacerlas más funcionales, presentará sugerencias por escrito, con su catálogo de conceptos, para su autorización por parte de **"LA CONTRATANTE"**, quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a **"EL CONTRATISTA"**, las cuales se considerarán parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para **"LAS PARTES"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecución de la obra, contando con la totalidad de la documentación que se requiera para la ejecución de la obra, considerando que **"LA CONTRATANTE"** podrá solicitarle dicho expediente bajo las consideraciones que estime pertinentes, teniendo la obligación de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco años contados a partir de la entrega física de la obra.

DÉCIMA. – SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

Derivado de las especificaciones ambientales, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar las medidas ambientales que se requieran, asesorado por personal profesional especializado en materia ambiental con experiencia comprobable en el ramo, el

cual será responsable de la documentación que se requiera en materia ambiental, incluyendo el informe ambiental derivado de la ejecución de la obra. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a garantizar el cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra en apego a la legislación ambiental, por lo que acepta que tiene conocimiento de las consecuencias penales y responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad en materia ambiental e impacto ambiental vigente al momento de suscribir el contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que, para el seguimiento ambiental, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reportar los trabajos que se realicen en la materia, exponiendo y ratificando el efectivo y oportuno cumplimiento de las medidas ambientales, además deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"** el reporte o reportes ambientales que se le requieran, así como el informe ambiental final donde reporte la totalidad de los trabajos, el cual debe presentarse al término físico de la obra. Los reportes ambientales requeridos deben cumplir con lo determinado por **"LA CONTRATANTE"**, así como el informe ambiental final, los cuales deben ser autorizados por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**,, en caso de no contar con la autorización respectiva no serán reconocidos ni pagados.

Si terminado el plazo de ejecución autorizado, **"EL CONTRATISTA"** no tiene validados los reportes e informes ambientales aplicables, por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**, no se dará por concluida la obra, por lo que no se llevará a cabo la entrega recepción de la misma, y quedará bajo el supuesto de mora, acorde a lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo inciso b) del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, así como le será aplicable la pena convencional correspondiente.

"LA CONTRATANTE" coordinará, supervisará y evaluará directamente en todo momento los alcances establecidos en las especificaciones y conceptos ambientales para el desarrollo de la obra, por lo que todos los reportes e informes que sean entregados a **"LA CONTRATANTE"**, serán propiedad de esta, quien tiene la obligación de revisarlos y validarlos.

DÉCIMA PRIMERA. - CONTROL Y VIGILANCIA.
"LAS PARTES" acuerdan que **"LA CONTRATANTE"** o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar, verificar, revisar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con **"EL CONTRATISTA"**, por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" tiene la responsabilidad del manejo de la bitácora de obra, mediante la cual se darán las instrucciones pertinentes, recibiendo solicitudes que le formule **"LA CONTRATANTE"** y registrará avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra; la bitácora deberá permanecer en el lugar de la obra bajo resguardo de **"EL CONTRATISTA"**, a fin de que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraída del mismo; sin embargo, cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de la obra, la bitácora podrá estar bajo la custodia y responsabilidad del supervisor designado por **"LA CONTRATANTE"**.

Con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de la construcción, del proyecto y de las demás circunstancias que proponga **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer una residencia para la ejecución de la obra, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendrá su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administración de la ejecución de la obra, responsabilidad de manejo de la bitácora, elaboración y presentación de estimaciones, elaboración y solicitud de conceptos fuera de catálogo, cantidades excedentes y ajuste de costos; la designación de esta persona estará sujeta a la aceptación de **"LA CONTRATANTE"** quien verificará si reúne con los requisitos antes señalados y en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el cambio por alguien que resulte apto.

La residencia para la ejecución de la obra debe tener a disposición de **"LA CONTRATANTE"** en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitácora para verificar el avance físico, calidad y calendarización de la obra objeto de este contrato.

"EL CONTRATISTA" debe contar con el personal capacitado para la ejecución de la obra, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones exigidas por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo considerar las circunstancias de la obra, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de la obra, la designación de la residencia de obra, así como del personal que formará parte de su plantilla de trabajo.

"EL CONTRATISTA" confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra, así como cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal" ubicada en el camino a los López S/N, rumbo a Santa Ana del Conde o en el lugar que le señale **"LA CONTRATANTE"** por escrito, en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir el pago por acarreo en lugar distinto al autorizado.

El depósito del escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada y se deposite en el tiradero oficial "Escombrera Municipal", se sujetará para su pago a la validación emitida por el Sistema Integral de Aseo Público que justifique la cantidad de material depositado, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

Tratándose del depósito de escombro o producto de excavación distinto al tiradero oficial, que haya sido autorizado por **"LA CONTRATANTE"** por escrito, se sujetará para su pago a la validación emitida por **"LA CONTRATANTE"** mediante el área administrativa correspondiente, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la normativa aplicable a nivel federal, estatal y municipal.

"EL CONTRATISTA" tiene la obligación de delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones, ciclistas y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente contrato las normas oficiales **NOM-031-STPS-2011** y **NOM-086-SCT2-2023**, debiendo realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante el proceso constructivo, debiendo cuidar, entre otros aspectos, lo siguiente:

A) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar el equipo de protección personal básico y específico de acuerdo al puesto de trabajo del personal a su cargo en el sitio de la obra, como el casco contra impacto, chaleco reflejante, calzado contra impactos, anteojos de protección, guantes, arneses de seguridad, entre otros; lo anterior para que realicen el trabajo convenido. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra.

B) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir una Comisión Interna de Seguridad e Higiene para supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico, y en su caso, adopten las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

C) **"EL CONTRATISTA"** delimitará el área de trabajo con los elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

D) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar al personal que tenga dentro de la obra, un espacio higiénico para ingerir alimentos.

E) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a implementar el señalamiento y los dispositivos de protección en la zona de obra, que ayuden a peatones, ciclistas y conductores de vehículos para que transiten en forma segura.

F) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a tener servicios sanitarios, para su personal en el sitio de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

G) La obra debe mantenerse limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no cumpla con las condiciones aquí establecidas, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, **"LA CONTRATANTE"** por medio de la supervisión exhortará mediante nota de bitácora para que **"EL CONTRATISTA"** realice lo conducente, en caso de omisión **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar desde el inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal que se requiera en el proyecto o que se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos. Si por falta de señalamiento en el sitio de obra ocurriera algún daño o perjuicio a terceros, **"EL CONTRATISTA"** será el único responsable y, por tanto, deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el sitio de la obra los rótulos informativos en el formato establecido por **"LA CONTRATANTE"**, en caso que dichos rótulos informativos sean proporcionados por **"LA CONTRATANTE"** serán reintegrados al término de obra, de no ser así, serán descontados en la liquidación final de la obra ejecutada.

DÉCIMA TERCERA. – DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.
"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con un Laboratorio de Control de Calidad, que se encuentre autorizado por **"LA CONTRATANTE"** y con apego a la lista de Laboratorios Autorizados publicada en la página web oficial de **"LA CONTRATANTE"**. **"EL CONTRATISTA"** deberá realizar las pruebas de laboratorio de acuerdo a la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** conforme a las Intensidades de Laboratorio para muestreo del Contratista que publica **"LA CONTRATANTE"**, debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones que corresponden.

Cuando no se entreguen los reportes de las pruebas de laboratorio exigidos, al entregarse los reportes se verifique el incumplimiento de la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** o los reportes entregados cuenten con resultados no aceptables, **"LA CONTRATANTE"** podrá negarse a realizar el pago de los conceptos analizados y relacionados con los mismos.

Queda expresamente convenido que los reportes de laboratorio y los demás requisitos solicitados en las especificaciones, deben integrarse en un expediente de trabajos de laboratorio, el cual debe ser entregado a **"LA CONTRATANTE"** y que serán propiedad de esta.

DÉCIMA CUARTA. – DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Cuando la obra no se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de **"LA CONTRATANTE"**, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, mismas que se harán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" acepta y reconoce expresamente que, además de las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales se tendrán como pactadas en este contrato.

A) DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la misma cumplan con las normas y especificaciones de calidad establecidas.

"EL CONTRATISTA" debe ejecutar la obra a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción o negligencia de su parte se llegaren a causar a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros, incluyendo a sus proveedores.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por **"LA CONTRATANTE"** y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se hará por cuenta y cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" está obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil, que debe ser expedida por una institución autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual debe cubrir cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada. La cobertura mínima de la póliza de responsabilidad civil debe cubrir la responsabilidad civil legal de **"EL CONTRATISTA"** que considere los siniestros y daños a terceros afectados en sus bienes y/o persona, así como los perjuicios y daño consecuencial, por hechos u omisiones no dolosas ocurridas durante la ejecución de la obra que deriven de los trabajos o actividades encomendadas en el presente contrato y sus anexos.
La expedición de la póliza de responsabilidad civil no exime a **"EL CONTRATISTA"** de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

B) DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL.
"EL CONTRATISTA" debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven de la celebración del presente contrato, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

"EL CONTRATISTA" será única y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de sus empleados,

trabajadores, colaboradores y demás personal que presenten o pudieran presentar en su contra, quedando eximida **"LA CONTRATANTE"** de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevará a **"LA CONTRATANTE"** en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y previsión social, ya que **"LA CONTRATANTE"** en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá considerarse como patrón sustituto, beneficiario u obligado solidario.

"EL CONTRATISTA" señala que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, **"LA CONTRATANTE"** no cuenta con la calidad de responsable solidaria en la relación laboral que pudiera tener **"EL CONTRATISTA"** con sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, en caso que **"LA CONTRATANTE"** sea nombrada como beneficiaria o subcontratista conforme al artículo ya señalado, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a sacar a salvo a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, así como de cualquier otro tipo de procedimiento administrativo o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, obligándose a colaborar con **"LA CONTRATANTE"** en el procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.

DÉCIMA QUINTA. – DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO.
"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar a otro la ejecución de la obra asignada en el presente instrumento jurídico, sin embargo, previa autorización de **"LA CONTRATANTE"**, podrá contratar los suministros de materiales y equipos que incluyan su instalación atendiendo a la naturaleza y especialidad de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción IX de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las autorizaciones antes señaladas en ningún caso significan una ampliación al monto o plazo del contrato, siendo **"EL CONTRATISTA"** el único responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la realización de la obra, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo al artículo 104 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán ser transferidos por **"EL CONTRATISTA"** en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por obra ejecutada o facturas; por lo que sí **"EL CONTRATISTA"** decide transferir a favor de alguna persona física o moral sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de **"LA CONTRATANTE"** y de la **TESORERÍA MUNICIPAL**; dicha solicitud debe proporcionar la información a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a **"EL CONTRATISTA"** de facturar la obra que se estime, así como tampoco traspasa sus obligaciones contractuales.

DÉCIMA SEXTA. – DEL AJUSTE DE COSTOS.
Convienen "**LAS PARTES**" que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a **"EL CONTRATISTA"** podrá solicitar por escrito a **"LA CONTRATANTE"** el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **"EL CONTRATISTA"** quien lo promueva; si es a la baja, será "**LA CONTRATANTE**" quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a **"EL CONTRATISTA"**, procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Asimismo," **LAS PARTES"** convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos **"EL CONTRATISTA"** dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de **"EL CONTRATISTA"** sea deficiente o incompleta **"LA CONTRATANTE"** lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo **"EL CONTRATISTA"** no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el propio Instituto, **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, **"LA CONTRATANTE"** deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará **"LA CONTRATANTE"** consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA SÉPTIMA. – RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

"LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar, mediante la supervisión asignada, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución pactado; si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** existe un avance menor al programado, **"LA CONTRATANTE"** procederá aplicar las retenciones o penas convencionales que procedan.

Convienen **"LAS PARTES"** que, si **"EL CONTRATISTA"** incurre en incumplimiento del programa de ejecución pactado, cubrirá a **"LA CONTRATANTE"** una retención o pena convencional que será el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras por día de atraso.
"LAS PARTES" acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de ejecución, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a **"EL CONTRATISTA".**

La evaluación e importe del desfasamiento se hará de conformidad al procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo notificar por oficio girado a **"EL CONTRATISTA"** las retenciones o penas convencionales aplicables durante el

transcurso de la obra, integrando el documental soporte de la misma, notificación que se realizará en el domicilio señalado por **"EL CONTRATISTA"** dentro del presente contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez días naturales conforme al programa pactado, **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte días naturales, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA diaria.****

De conformidad con el artículo 93 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

A) RETENCIONES ECONÓMICAS.

Se aplicará una retención económica cuando no se haya realizado la obra acorde con el periodo de ejecución pactado en su programa, que cubrirá **"EL CONTRATISTA"** con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de la obra y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecución pactado o convenido.

Las retenciones económicas podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecución.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se regularice, el monto considerado como retención económica será definitivo y por consiguiente se considerará como pena convencional, la cual no será susceptible de devolución.

Las retenciones por desfasamiento del programa de obra con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste será devuelto a **"EL CONTRATISTA"**, si por el contrario aún queda saldo en contra de **"EL CONTRATISTA"**, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito de conformidad con el último párrafo del artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicará una pena convencional cuando el periodo de ejecución pactado en el programa de obra haya finalizado y **"EL CONTRATISTA"** se encuentre atrasado, **"EL CONTRATISTA"** cubrirá con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del desfasamiento del programa y el monto no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma.

Las penas convencionales son definitivas, no podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"**. Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantía de cumplimiento **"LA CONTRATANTE"** podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. – DE LOS PAGOS EN EXCESO.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de **"EL CONTRATISTA"**, se le notificara mediante oficio emitido por **"LA CONTRATANTE"** el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública

y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA NOVENA. - DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.
"LA CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la suspensión debe realizarse por un tiempo determinado.

Cuando se determine la suspensión de obra por causa imputable a **"LA CONTRATANTE"** éste pagará a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del **"EL CONTRATISTA"**, lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato, debiendo **"LA CONTRATANTE"** resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

VIGÉSIMA. – DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
Una vez terminados los trabajos encomendados, **"EL CONTRATISTA"** lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y ésta dispondrá de 20 veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una vez hecho lo anterior, se elaborará el acta de verificación física asentando el estado de la obra.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales de la obra, cuando sin estar concluida, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega – recepción parcial, obligándose **"LAS PARTES"** a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su total conclusión.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega – recepción física correrán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
Una vez realizada la entrega – recepción física de la obra **y posterior a la presentación de la última estimación**, **"LAS PARTES"** se obligan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte del finiquito la comprobación a cargo de **"EL CONTRATISTA"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero – patronales relacionadas con el contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el finiquito de la obra dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la entrega – recepción física de la obra, bajo el procedimiento determinado por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo entregar la información siguiente:

1. Presupuesto definitivo.
2. Acta de entrega.
3. Bitácora.
4. Cuadro finiquito.
5. Garantía de vicios ocultos.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** entregue el finiquito de la obra a destiempo, se aplicará una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"LAS PARTES"** convienen que, cuando **"EL CONTRATISTA"** no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, **"LA CONTRATANTE"** procederá a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, **"EL CONTRATISTA"** tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión o manifestación, se dará por aceptado.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que **"EL CONTRATISTA"** realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato **"LA CONTRATISTA"**, por tanto, previo a que se realice el pago correspondiente **"EL CONTRATISTA"** está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso que **"EL CONTRATISTA"** no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.
Acuerdan **"LAS PARTES"** que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"** o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, **"EL CONTRATISTA** renuncia del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** estuviese inconforme con la liquidación, deberá manifestarlo por escrito ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido

dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** se haya inconformado, se tendrá como aceptada tácitamente la liquidación por parte de éste.

En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de **"LA CONTRATANTE"**, su importe será deducido a **"EL CONTRATISTA"** de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de **"LA CONTRATANTE"**, será requerido **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente o podrá hacer efectivas las garantías exhibidas por éste, para garantizar las obligaciones a su cargo y procederá conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarán como aceptación de la obra, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren en la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"** con motivo de la ejecución de la obra.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.
Una vez realizado el finiquito de obra, posterior a la entrega recepción física de la misma, se realizará la recepción final de los trabajos, lo cual se hará constar a través del acta administrativa de entrega recepción final, debidamente firmada por **"LA CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA"** y el órgano de control interno, elaborado dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo entregarse la garantía de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** esté inconforme o no acuda a la realización del acta, esta se llevará a cabo sin su presencia, la cual surtirá los efectos legales a que hubiere lugar.

De conformidad al artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones, sin embargo, la realización de dicha acta no exime a **"EL CONTRATISTA"** de responder con posterioridad de los incumplimientos de obligaciones que sean observados, así como de la responsabilidad respecto a la calidad de la obra.

VIGÉSIMA TERCERA. – DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
"LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial ni responsabilidad para **"LA CONTRATANTE"** las siguientes:

- **A)** Por cumplimiento del objeto.
- **B)** Por terminación anticipada del contrato.
- **C)** Por rescisión del contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. – DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" acuerdan que procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución de la obra; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

"LA CONTRATANTE" por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, finiquitando la obra a **"EL**

CONTRATISTA", obligándose **"LA CONTRATANTE"** a pagar a ésta los gastos no recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE".**

Para llevar a cabo la terminación anticipada, **"LAS PARTES"** acuerdan que la misma debe constar en bitácora, debiendo **"LA CONTRATANTE"** levantar el acta circunstanciada conforme al artículo 168 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada, **"LAS PARTES"** suscribirán el convenio de terminación anticipada y posterior a ello se realizará el trámite de entrega recepción de la obra con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA QUINTA. – DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
Se podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolución judicial cuando:

1. **"EL CONTRATISTA"** suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace **"LA CONTRATANTE"** por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados.

2. **"EL CONTRATISTA"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato.

3. **"EL CONTRATISTA"** ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin autorización de **"LA CONTRATANTE"** o de la **TESORERÍA MUNICIPAL**.

4. **"EL CONTRATISTA"** incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas establecidas en este contrato.

5. **"EL CONTRATISTA"** se desfase en tiempo en la ejecución de la obra, de conformidad al calendario vigente, y que sea superior al 15% quince por ciento y sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

6. Si **"EL CONTRATISTA"** ha proporcionado datos falsos para la elaboración del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso a **"LA CONTRATANTE"**, así mismo si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

7. **"EL CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato.

8. **"EL CONTRATISTA"** no da a **"LA CONTRATANTE"** o a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.

9. "**EL CONTRATISTA"** se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador único o más del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administración, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a **"LA CONTRATANTE"** la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de **"EL CONTRATISTA"**.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** considere que **"EL CONTRATISTA"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se invocan en este contrato, se notificará a **"EL CONTRATISTA"** en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el plazo, y **"EL CONTRATISTA"** no manifiesta nada a su favor, **"LA CONTRATANTE"** procederá a emitir la resolución procedente dentro de los 7 siete días hábiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevará a cabo bajo lo estipulado en el artículo 100 de

la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y los artículos 173 y 174 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

El procedimiento para llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, se formulará conforme a lo que establezca **"LA CONTRATANTE"**, debiendo cumplir con la normativa aplicable.

La notificación de la resolución que pronuncie **"LA CONTRATANTE"** será notificada de manera personal a **"EL CONTRATISTA"** en el domicilio que haya designado, en el supuesto de que se determine la resolución administrativa, en la misma se convocará a **"EL CONTRATISTA"** para realizar el finiquito de la obra de manera conjunta, dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida, en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se presente, **"LA CONTRATANTE"** procederá a realizar el finiquito unilateral de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA. – DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de que **"EL CONTRATISTA"** cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"LA CONTRATANTE"**, quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio que se señala en el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DE LA ATENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
De conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad administrativa, a los cuales se les podrá imponer sanciones derivado de faltas administrativas en las que incurra, por lo que **"EL CONTRATISTA"** desde este momento se da por enterado que podrá fincarse responsabilidad administrativa en su carácter de **CONTRATISTA**.

"LA CONTRATANTE" derivado de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización, informará a **"EL CONTRATISTA"** el inicio del mismo así como de su seguimiento hasta su total conclusión, por lo que **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de dar seguimiento a estos desde que se inicien hasta su total culminación, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las pruebas que crea convenientes para atender las observaciones y recomendaciones que realicen los órganos de control interno u órganos fiscalizadores a nivel federal, estatal y municipal. En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no atienda el procedimiento iniciado, **"LA CONTRATANTE"** no tendrá responsabilidad alguna sobre las posibles faltas administrativas o daños que pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras.
"EL CONTRATISTA" deberá atender desde el inicio del procedimiento de auditoría hasta su total conclusión, incluyendo la etapa de investigación y resolución, por lo que deberá entregar la información y documentación que **"LA CONTRATANTE"** le requiera a efecto de solventar el procedimiento iniciado.

En caso que dentro del procedimiento de auditoría se realicen hallazgos u observaciones, **"EL CONTRATISTA"** está obligado a atender las mismas, si **"EL CONTRATISTA"** hace caso omiso, debe tomar en consideración que es bajo su perjuicio, por lo que **"LA CONTRATANTE"** podrá requerir el cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podrán derivar en el requerimiento de reintegros o aplicación de sanciones entre otros.

Si **"EL CONTRATISTA"** no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, mediante **"LA CONTRATANTE"** presentará lo que a sus intereses convenga, así como las pruebas que crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u observaciones, bajo el plazo que le sea establecido.

Operado Ramo 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Cualquier comunicación entre **"EL CONTRATISTA"** y el órgano fiscalizador debe realizarse por medio de **"LA CONTRATANTE"**, debiendo **"EL CONTRATISTA"** entregar toda la información o documentación a **"LA CONTRATANTE"** para su entrega al órgano fiscalizador.

"LAS PARTES" se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos de control interno o autoridades fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para solventarlas.

Si de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización se advierte un daño al erario público y se determina un reintegro al patrimonio de la Federación, del Estado o del Municipio, **"EL CONTRATISTA"** deberá responder por dicho daño o reintegro, obligándose a devolver el monto que se establezca, o en su caso, deberá exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que **"LA CONTRATANTE"** lo haga saber a la autoridad responsable, sujetándose **"EL CONTRATISTA"** a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora.

Conforme al artículo 50 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa días hábiles, contados a partir de la notificación de la observación realizada por el órgano de control interno o autoridad fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerará como crédito fiscal.

VIGÉSIMA OCTAVA. – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

"LAS PARTES" convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de carácter técnico o administrativo, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la conciliación ante el órgano de control interno de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para e Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato., respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

TRIGÉSIMA. - INTERPRETACIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. E-2510-K100349-62201-E/0294/2026

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Guanajuato, a los **09 días del mes de Septiembre del año de 2026.**

"LA CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.
LIC. OCTAVIO BARBA DE LA TORRE

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. NAHAT DEYANIRA DELGADO JÁUREGUI
ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN DE OBRA

Firma como encargada para suplir de forma temporal el puesto del titular de la Dirección de Supervisión de conformidad a lo señalado en el oficio número DGOP/1168/2026 del 11 de junio del 2026; con fundamento en los artículos 19 primer párrafo, fracciones VII, VIII, XV XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y 172 en todas sus fracciones, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
&1	**PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (PARQUE LINEAL)**				
5.02.3001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 1.50 X 2.00 MTS. FAB EN LAM. NEGRA. CAL. 16, FONDO ESMALTADO Y ROTULACION EN VINIL, POSTES DE PTR NEGRO CAL.14 DE 2"X2" Y ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,374.02	$ 5,374.02
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** ONCE PESOS 39/100 M.N. **	M2	446.67	$ 11.39	$ 5,087.57
1.01.0260	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESENRAISE DE MALEZA HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, APILE DE YERBA Y MATERIAL, ACARREO DEL MISMO A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE DISTANCIA, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N. **	M2	446.67	$ 25.06	$ 11,193.55
1.01.7080	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS SESENTA PESOS 96/100 M.N. **	M3	0.76	$ 660.96	$ 502.33
1.01.7003	DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS SESENTA PESOS 96/100 M.N. **	M3	4.89	$ 660.96	$ 3,232.09
1.01.7025	DESMONTAJE DE HERRERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M2	15.00	$ 58.27	$ 874.05
2.01.1261	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	M3	161.81	$ 42.28	$ 6,841.33
	Total de PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (PARQUE LINEAL)				**$ 33,104.94**
	**** TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS 94/100 M.N. ****				
&2	**BASES Y PAVIMENTOS (PARQUE LINEAL)**				

Ramo 33 Operado 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

Operado 33
2026

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
1.01.5801	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON 8 KG DE CAL POR M2, EN UN ESPESOR DE 20 CMS, EXCAVACION, REVOLTURA, AFINE Y COMPACTACION AL 90% DE SUPVSM, CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **	M2	448.85	$ 143.88	$ 64,580.54
S.00.0030	BASE HIDRÁULICA MEZCLA DE ARENA LIMOSA CON GRAVA DE 1 1/2 " A MALLA # 4, PROPORCIÓN 40% - 60% RESPECTIVAMENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 97/100 M.N. **	M3	56.91	$ 627.97	$ 35,737.77
2.02.2025	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. **	M3	4.98	$ 474.19	$ 2,361.47
2.06.0060A					
	Total de BASES Y PAVIMENTOS (PARQUE LINEAL) ** CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **				**$ 102,679.78**
&3	**ACABADOS (PARQUE LINEAL)**				
1.05.0516	BANQUETA DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, COLADAS EN SECCION DE 3.00 M2, EN TABLEROS ALTERNADOS, CURADO, CIMBRA PERIMETRAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y HUMEDECIDO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. **	M2	33.19	$ 589.32	$ 19,559.53
S.00.0074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN BICAPA COLOR GRIS DE 6 CM DE ESPESOR TIPO HOLANDÉS 10X20X6 CM ASENTADO Y EMBOQUILLADO EN 3 CM DE ARENA APISONADA. LANDSTEIN, MARCA PRELOSA , MODELO HOLANDÉS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. **	M2	406.63	$ 465.26	$ 189,188.67
S.00.0038	GUARNICIÓN RECTANGULAR 15X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O.R.N. F´C= 150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 36/100 M.N. **	ML	300.61	$ 240.36	$ 72,254.62
	Total de ACABADOS (PARQUE LINEAL) ** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOS PESOS 82/100 M.N. **				**$ 281,002.82**
&4	**ACARREOS EN CAMIÓN (PARQUE LINEAL)**				
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO	M3	791.02	$ 15.77	$ 12,474.39

Operado
Ramo 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. **				
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M3/KM	22,939.58	$ 8.27	$ 189,710.33
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 54/100 M.N. **	M3	791.02	$ 6.54	$ 5,173.27
	Total de ACARREOS EN CAMIÓN (PARQUE LINEAL) **** DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. ****				**$ 207,357.99**
&5	**SEÑALETICA (PARQUE LINEAL)**				
S.00.0078	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.01. "ICONOGRAFÍA PARQUE METROPOLITANO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56
S.00.0080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.02. "ICONOGRAFÍA PARABÚS", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR)	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **				
S.00.0081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.03. "ICONOGRAFÍA PASO SEGURO A CICLOVÍA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56
S.00.0082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.04. "ICONOGRAFÍA PARQUE DE ACCESO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56

Ramo
Operado 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **				
S.00.0083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.05. "ICONOGRAFÍA DIRECCIÓN", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 982.28	$ 5,893.68
S.00.0084	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.06. "ICONOGRAFÍA UBICACIÓN ACTUAL", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56
S.00.0085	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	PAVIMENTO TIPO SP-1.07. "TIPOGRAFÍA DE PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **				
S.00.0086	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.08. "TIPOGRAFÍA DE PARABÚS", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56
S.00.0087	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.09. "TIPOGRAFÍA DE PASO SEGURO A CICLOVÍA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta Obra fue realizada con recursos públicos federales."

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **				
S.00.0079	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.010. "TIPOGRAFÍA DE PARQUE DE ACCESO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56
5.01.0026	RAYA EN CRUCE DE PEATONES TIPO MARIMBA" 40 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. **	ML	39.80	$ 76.27	$ 3,035.55
	Total de SEÑALETICA (PARQUE LINEAL) **** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 27/100 M.N. ****				**$ 26,610.27**
&6	**LIMPIEZAS (PARQUE LINEAL)**				
1.10.0001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 59/100 M.N. **	M2	446.67	$ 8.59	$ 3,836.90

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Total de LIMPIEZAS (PARQUE LINEAL) **** TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. ****				**$ 3,836.90**
&7	**PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. (BANQUETA NUEVA)**				
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** ONCE PESOS 39/100 M.N. **	M2	353.72	$ 11.39	$ 4,028.87
1.01.0260	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESENRAISE DE MALEZA HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, APILE DE YERBA Y MATERIAL, ACARREO DEL MISMO A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE DISTANCIA, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N. **	M2	353.72	$ 25.06	$ 8,864.22
2.01.1261	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	M3	108.30	$ 42.28	$ 4,578.92
1.01.5801	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON 8 KG DE CAL POR M2, EN UN ESPESOR DE 20 CMS, EXCAVACION, REVOLTURA, AFINE Y COMPACTACION AL 90% DE SUPVSM, CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **	M2	353.72	$ 143.88	$ 50,893.23
2.01.2052	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA A MANO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **	M2	11.73	$ 34.37	$ 403.16
1.01.7080	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS SESENTA PESOS 96/100 M.N. **	M3	14.38	$ 660.96	$ 9,504.60
1.01.7081	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS SESENTA PESOS 96/100 M.N. **	M3	0.82	$ 660.96	$ 541.99
2.01.2055	DEMOLICION DE PISO DE ADOCRETO DE 0.06 MTS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO A MANO DE 10 CMS. DE ESPESOR, P.U.O.T.	M2	34.64	$ 34.37	$ 1,190.58

Ramo
Operado 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Precio U.: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **				
	Total de PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. (BANQUETA NUEVA)				**$ 80,005.57**
	**** OCHENTA MIL CINCO PESOS 57/100 M.N. ****				
&8	**BASES Y PAVIMENTOS (BANQUETA NUEVA)**				
1.01.5801	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON 8 KG DE CAL POR M2, EN UN ESPESOR DE 20 CMS, EXCAVACION, REVOLTURA, AFINE Y COMPACTACION AL 90% DE SUPVSM, CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **	M2	353.72	$ 143.88	$ 50,893.23
S.00.0030	BASE HIDRÁULICA MEZCLA DE ARENA LIMOSA CON GRAVA DE 1 1/2 " A MALLA # 4, PROPORCIÓN 40% - 60% RESPECTIVAMENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 97/100 M.N. **	M3	39.39	$ 627.97	$ 24,735.74
	Total de BASES Y PAVIMENTOS (BANQUETA NUEVA) **** SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 97/100 M.N. ****				**$ 75,628.97**
&9	**ACABADOS (BANQUETA NUEVA)**				
S.00.0074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN BICAPA COLOR GRIS DE 6 CM DE ESPESOR TIPO HOLANDÉS 10X20X6 CM ASENTADO Y EMBOQUILLADO EN 3 CM DE ARENA APISONADA. LANDSTEIN, MARCA PRELOSA , MODELO HOLANDÉS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. **	M2	297.48	$ 465.26	$ 138,405.54
S.00.0038	GUARNICIÓN RECTANGULAR 15X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O.R.N. F´C= 150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 36/100 M.N. **	ML	473.27	$ 240.36	$ 113,755.18
	Total de ACABADOS (BANQUETA NUEVA) **** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 72/100 M.N. ****				**$ 252,160.72**
&10	**SEÑALETICA (BANQUETA NUEVA)**				
5.01.0026	RAYA EN CRUCE DE PEATONES TIPO MARIMBA" 40 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. **	ML	24.00	$ 76.27	$ 1,830.48
5.02.2001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	ML	47.73	$ 106.97	$ 5,105.68

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto						
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**		**Importe**
	TERMOPLASTICA COLOR BLANCO O AMARILLO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ANCHO Y DE 2.3 MM DE ESPESOR PARA LINEA SEPARADORA DE CARRIL EN FORMA DE GUIONES (DISCONTINUA) DE 2.50 MTS, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13 INCLUYE: PRIMER, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CIENTO SEIS PESOS 97/100 M.N. **					
S.00.0078	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.01. "ICONOGRAFÍA PARQUE METROPOLITANO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 982.28	$	1,964.56
S.00.0080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.02. "ICONOGRAFÍA PARABÚS", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS,	PZA	2.00	$ 982.28	$	1,964.56

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe
	LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **				
S.00.0081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.03. "ICONOGRAFÍA PASO SEGURO A CICLOVÍA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56
S.00.0082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.04. "ICONOGRAFÍA PARQUE DE ACCESO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56
S.00.0083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.05. "ICONOGRAFÍA DIRECCIÓN", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES	PZA	8.00	$ 982.28	$ 7,858.24

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **				
S.00.0084	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.06. "ICONOGRAFÍA UBICACIÓN ACTUAL", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 982.28	$ 982.28
S.00.0085	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.07. "TIPOGRAFÍA DE PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56

Ramo
Operado 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **				
S.00.0086	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.08. "TIPOGRAFÍA DE PARABÚS", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56
S.00.0087	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.09. "TIPOGRAFÍA DE PASO SEGURO A CICLOVÍA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	PZA	2.00	$ 982.28	$ 1,964.56

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto						
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**		**Importe**
	PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **					
S.00.0079	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.010. "TIPOGRAFÍA DE PARQUE DE ACCESO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	$	982.28	$	1,964.56
	Total de SEÑALETICA (BANQUETA NUEVA) **** TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. ******					**$ 31,493.16**
&11	**ACARREOS EN CAMIÓN (BANQUETA NUEVA)**					
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. **	M3	623.56	$	15.77	$ 9,833.54
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M3/KM	18,083.24	$	8.27	$ 149,548.39
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 54/100 M.N. **	M3	623.56	$	6.54	$ 4,078.08
	Total de ACARREOS EN CAMIÓN (BANQUETA NUEVA)					**$ 163,460.01**

**** CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N. ****

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
&12	**LIMPIEZAS (BANQUETA NUEVA)**				
1.10.0001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 59/100 M.N. **	M2	353.72	$ 8.59	$ 3,038.45
	Total de LIMPIEZAS (BANQUETA NUEVA) **** TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. ****				**$ 3,038.45**
&13	**PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. (TOTEM)**				
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** ONCE PESOS 39/100 M.N. **	M2	12.96	$ 11.39	$ 147.61
1.01.0260	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESENRAISE DE MALEZA HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, APILE DE YERBA Y MATERIAL, ACARREO DEL MISMO A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE DISTANCIA, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N. **	M2	12.96	$ 25.06	$ 324.78
2.01.1261	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	M3	37.91	$ 42.28	$ 1,602.83
	Total de PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. (TOTEM) **** DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N. ****				**$ 2,075.22**
&14	**BASES Y PAVIMENTOS (TOTEM)**				
2.02.1510	SUB-BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% PVSM, NORMAS SCT, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. **	M3	2.59	$ 474.19	$ 1,228.15
1.02.0001	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS UN PESOS 86/100 M.N. **	M2	9.00	$ 201.86	$ 1,816.74
	Total de BASES Y PAVIMENTOS (TOTEM) **** TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N. ****				**$ 3,044.89**
&15	**CIMENTACIÓN (TOTEM)**				
1.02.2100	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200	KG	460.62	$ 35.91	$ 16,540.86

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **				
1.02.2504	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. **	M3	4.65	$ 4,171.84	$ 19,399.06
1.02.1501	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N. **	M2	9.86	$ 299.43	$ 2,952.38
2.02.6029	TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON, POR MEDIOS MECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.OT. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **	M3	30.22	$ 468.34	$ 14,153.23
	Total de CIMENTACIÓN (TOTEM) **** CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. **				**$ 53,045.53**
&16	**ESTRUCTURA METALICA (TOTEM)**				
1.06.5000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	KG	158.14	$ 75.60	$ 11,955.38
S.00.0059	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS A BASE DE PERFIL REDONDO "OS" DE 1" (A-36) CON TUERCA HEXAGONAL, ROSCADA ROSCA STD, ROLDANA PLANA Y CONTRATUERCA.P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. **	KG	95.52	$ 51.30	$ 4,900.18
1.06.5005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **	KG	1,405.48	$ 74.24	$ 104,342.84
S.00.0058	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUCOBOND DE 4MM DE ESPESOR EN PLACAS DE 1.20M X 0.90 MTS Y DE 1.20 M X 0.50 COLOR GRAPHITE GRAY -	M2	18.48	$ 1,800.00	$ 33,264.00

Ramo
Operado 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	GTO MARCA ALUCOMEX O SIMILAR. Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUCOBOND DE 4MM DE ESPESOR EN PLACAS DE 1.20M X 0.90 MTS Y DE 1.20 M X 0.50 COLOR NEW ORANGE MARCA ALUCOMEX O SIMILAR. Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **	M2	11.52	$ 1,800.00	$ 20,736.00
S.00.0070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPOREAS EN ALUMINIO, CON ILUMINACIÓN LED EN LA PARTE POSTERIOR CON UNA ALTURA DE 0.33 MTS CADA LETRA Y ANCHO VARIABLE. Precio U.: ** TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 18/100 M.N. **	PZA	22.00	$ 3,510.18	$ 77,223.96
	Total de ESTRUCTURA METALICA (TOTEM) **** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 36/100 M.N. ****				**$ 252,422.36**
&17	**ACARREOS EN CAMIÓN (TOTEM)**				
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. **	M3	37.31	$ 15.77	$ 588.38
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M3/KM	1,081.99	$ 8.27	$ 8,948.06
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 54/100 M.N. **	M3	37.31	$ 6.54	$ 244.01
	Total de ACARREOS EN CAMIÓN (TOTEM) **** NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 45/100 M.N. ****				**$ 9,780.45**
&18	**LIMPIEZAS (TOTEM)**				
1.10.0001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 59/100 M.N. **	M2	12.96	$ 8.59	$ 111.33
	Total de LIMPIEZAS (TOTEM) **** CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N. ****				**$ 111.33**
&19	**ALUMBRADO PÚBLICO EN AREA GENERAL DE ANDADORES Y ALIMENTADORES DERIVADOS. (INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR.)**				
S.00.0071	SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE LUMINARIO PARA PUNTA DE POSTE MARCA PROLINE CURRENT LIGHTING SERIES GRG 60 WATTS DE POTENCIA MODELO GRG1 U H5 C 060 H 7 W R1 L5 CURVA FOTOMETRICA M16B-2114-5700K-28-52W DIMENSIONES 450MM DIAMETRO X 495 MM ALTURA CON COPLE DE 64 MM, INCLUYE:	PZA	18.00	$ 8,171.44	$ 147,085.92

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **				
4.09.6466	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 7.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUIMBRADO PUBLICO, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. **	PZA	18.00	$ 7,562.92	$ 136,132.56
4.09.1815	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SETENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **	ML	1,367.30	$ 71.17	$ 97,310.74
4.09.1095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SETENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **	ML	1,243.00	$ 78.68	$ 97,799.24
2.01.0211	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	M3	149.16	$ 286.42	$ 42,722.41
3.04.1011	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **	M3	134.10	$ 158.82	$ 21,297.76
4.09.6578	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RBTB-2 PARA BAJA TENSION DE 0.66 X 1.00 X 0.65 MTS. CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 3,759.11	$ 3,759.11
4.09.6567	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2, PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS	PZA	8.00	$ 2,754.76	$ 22,038.08

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS., EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. **				
4.09.6566	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 53/100 M.N. **	PZA	13.00	$ 1,902.53	$ 24,732.89
S.00.0035	EMBOQUILLADO DE DUCTOS EN REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS O 0.40 X 0.40 X 0.60MTS. (HASTA 4 DUCTOS POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. **	PZA	21.00	$ 88.49	$ 1,858.29
1.02.2501	CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **	M3	5.18	$ 3,689.22	$ 19,110.16
4.09.1805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SESENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **	ML	126.00	$ 61.12	$ 7,701.12
S.00.0046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR EMPALME BIMETALICO, AISLADO, PONCHABLE CAL 6-8 AWG LADO A (AZUL), A CAL 10-8 LADO B (CAFE) CATALOGO: ES4W8W MARCA BURNDY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO	PZA	54.00	$ 56.81	$ 3,067.74

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. **				
4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **	ML	36.00	$ 32.84	$ 1,182.24
4.09.1655	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** OCHENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **	ML	1.00	$ 82.51	$ 82.51
4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTIUN PESOS 05/100 M.N. **	ML	18.00	$ 21.05	$ 378.90
S.00.0063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESIÓN DERIVADOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO "YP" TIPO 3, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A ALUMINIO CAL.4 AWG, CAT. YP2U3, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. **	PZA	54.00	$ 95.15	$ 5,138.10
S.00.0064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESIÓN DERIVADOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO "YPC" TIPO 6, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A ALUMINIO CAL. 6 AWG, CAT. YPC2A8U, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. **	PZA	54.00	$ 46.22	$ 2,495.88
S.00.0072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL. 4 AWG, MCA. BURNDY O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. **	ML	1.08	$ 119.17	$ 128.70
S.00.0091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELL DE 16 X 3050MM, CON CONECTOR SOLDADO MARCA INDAEL., INCLUYE: SOLDADURA CADWELL MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** TRESCIENTOS SETENTA PESOS 58/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 370.58	$ 741.16
4.09.5343	SELLADO DE REGISTRO CON POLIURETANO (SELLADO DE HASTA 3 DUCTOS DE CANALIZACIONES POR REGISTRO), NCLUYE:	PZA	21.00	$ 88.49	$ 1,858.29

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. **				
4.09.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **	ROLLO	7.00	$ 46.93	$ 328.51
4.08.5103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 72/100 M.N. **	ROLLO	7.00	$ 226.72	$ 1,587.04
4.09.6361	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE AUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 75 CMS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 0.75 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 57/100 M.N. **	PZA	18.00	$ 1,840.57	$ 33,130.26
2.01.5012	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTISEIS PESOS 79/100 M.N. **	ML	4.00	$ 26.79	$ 107.16
2.01.2025	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS SESENTA PESOS 96/100 M.N. **	M3	0.12	$ 660.96	$ 79.32
2.01.0205	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	M3	0.12	$ 286.42	$ 34.37
1.18.0600	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM,ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6 / 8-8, PARA RECIBIR ACABADO. INCLUYE: LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO, TRAZO, HABILITADO DE MALLA, SEPARADORES Y CIMBRA EN FRONTERA. P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **	M2	0.80	$ 576.28	$ 461.02
4.09.7711	SOLDADURA EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, CON HASTA 6 PUNTOS DE SOLDADURA 6013 EN TAPA DE REGISTRO DE POSTE Y HASTA 12 PUNTOS EN PERNOS Y RONDANAS, SE CONSIDERA	PZA	18.00	$ 115.96	$ 2,087.28

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	BANDERERO YA QUE EL POSTE SE ENCUENTRA EN CAMELLON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO QUINCE PESOS 96/100 M.N. **				
4.09.7710	SOLDADURA EN TAPADERAS DE REGISTROS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, CON CORDON DE 3 CM., Y 7 CORDONES DE SOLDADURA 6013 EN CADA REGISTRO,SE CONSIDERA BANDERERO YA QUE EL REGISTRO SE ENCUENTRA EN CAMELLON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO QUINCE PESOS 96/100 M.N. **	PZA	21.00	$ 115.96	$ 2,435.16
S.00.0092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA MECANICA PARA PUESTA A TIERRA DE POSTES METALICOS MARCA BURNDY MODELO KA4C 14S-4T INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	18.00	$ 56.80	$ 1,022.40
S.00.0077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR CICATRIZANTE PARA ARBOLES, PASTA MARCA CURABIEN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. **	KG	2.00	$ 362.88	$ 725.76
	Total de ALUMBRADO PÚBLICO EN AREA GENERAL DE ANDADORES Y ALIMENTADORES DERIVADOS. (INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR.)				**$ 678,620.08**
	**** SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 08/100 M.N. ****				
&20	**ALUMBRADO EN PARADERO AUTOBUS Y PASO INFERIOR PUENTE. (INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR.)**				
S.00.0047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LED DE 50.6 W, TEMP. COLOR 5000K, PARA SOBREPONER A PRUEBA DE VA POR, MOD. VAPORTITE 4VT2, GABINETE CONSTRUIDO EN FIBRA DE VIDRIO DE 18X1320 CMS. COLOR BLANCO, EMPAQUE IP65, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL, 1F-2H, 127V, 60HZ, CAT. 4VT2-LD5 -6-DR-UNV-L840-CD1-WL-U, LÍNEA METALUX, MCA. COOPER LIGHTING (EATON) CON PROTECCION DE REJA FABRICADA M DE SOLERA DE ACERO AL CARBON (5.04 KG) ALEACION 1018 DIMENSIONES 1.4x0.23x0.18 m 0.33 KG/M CUADRICULA DE 10X10 CM, DIMENSIONES 140.2X23.0X180 CM, SUJETA CON 4 ANCLAJE ACUÑADO HILTI KWIK BOLT TZ2 1/2 X 114 MM. Precio U.: ** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 3,559.01	$ 42,708.12
S.00.0090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE:	ML	60.00	$ 127.58	$ 7,654.80

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio U.	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 58/100 M.N. **					
S.00.0066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **	PZA	26.00	$	36.34	$ 944.84
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **	PZA	5.00	$	63.55	$ 317.75
S.00.0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 19 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTITRES PESOS 77/100 M.N. **	PZA	38.00	$	23.77	$ 903.26
S.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 93/100 M.N. **	ML	2.00	$	25.93	$ 51.86
S.00.0016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTISEIS PESOS 83/100 M.N. **	PZA	2.00	$	26.83	$ 53.66
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 36/100 M.N. **	PZA	2.00	$	25.36	$ 50.72
S.00.0009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** TREINTA PESOS 46/100 M.N. **	PZA	2.00	$	30.46	$ 60.92
4.08.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N. **	ML	156.00	$	39.41	$ 6,147.96
4.08.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO),	ML	90.00	$	25.26	$ 2,273.40

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N. **				
S.00.0065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESIÓN DERIVADOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO "YPC" TIPO 6, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A COBRE CAL. 12, 10 Ó 8 AWG, CAT. YPC2A8U, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SEIS PESOS 51/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 106.51	$ 639.06
S.00.0072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL. 4 AWG, MCA. BURNDY O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. **	ML	0.60	$ 119.17	$ 71.50
4.08.5343	SELLADO DE REGISTRO CON POLIURETANO (SELLADO DE HASTA 3 DUCTOS DE CANALIZACIONES POR REGISTRO), NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO SEIS PESOS 19/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 106.19	$ 212.38
S.00.0062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO SERIE RECTANGULAR EN "X" TIPO FSX-2 PARA TUBO DE 21 MM, INCLUYE TAPA CIEGA MOD DS-100 MARCA CROUSE-HINDS EATON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL NOVENTA PESOS 68/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 1,090.68	$ 16,360.20
S.00.0089	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPONES TIPO PLG DE 21 MM PARA CONDULET DE ALUMINIO SERIE RECTANGULAR EN "X" TIPO FSX-2 , IMARCA CROUSE-HINDS EATON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	PZA	31.00	$ 136.68	$ 4,237.08
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA NYLON PARA CABLE 1/2", HERMETICO IP65, MARCA ARGOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTISEIS PESOS 64/100 M.N. **	PZA	24.00	$ 26.64	$ 639.36
S.00.0007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ARMADO ARMOFLEX 3 CONDUCTORES COBRE CAL 12 AWG AISLAMIENTO THHW-LS ENGARGOLADO DE ACERO MARCA VIAKON O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. **	ML	12.00	$ 165.23	$ 1,982.76
4.08.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ROLLO	1.00	$ 56.32	$ 56.32

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Precio U.: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. **				
4.08.5103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 72/100 M.N. **	ROLLO	1.00	$ 226.72	$ 226.72
	Total de ALUMBRADO EN PARADERO AUTOBUS Y PASO INFERIOR PUENTE. (INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR.)				**$ 85,592.67**
	**** OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. ****				
&21	**PREPARACIÒN PARA EQUIPO DE MEDICIÒN CON ACOMETIDA AEREA Y CONTROL EN BAJA TENSIÓN (INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR.)**				
S.00.0001	EQUIPO CONTROL PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30A CONFORMADA POR GABINETE NEMA 3R DE 400X400X200 MM MCA SCHNEIDER CAT. CRN54200-M, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A MCA CUTLER HAMMER CAT. EATQC2030, INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 , TIPO NEMA, CAT 8903 SMO1 0V03 MARCA S.Q.D, INCLUYE: MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS, ROTULACION DE CIRCUITOS DENTRO DE LA CAJA HIMEL CON CINTILAS PLASTICAS, FIJACION Y NIVELACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. **	JGO	1.00	$ 17,777.53	$ 17,777.53
S.00.0075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA ANTIVÁNDALICA DE 55X55X25 CMS. PARA RESGUARDAR GABINETE DE CONTROL, A BASE DE MARCO DE PTR DE 1", REDONDO PULIDO DE 3/8" DE DIÁM. FORMANDO UNA CUADRICULA DE 10X10CMS., TAPA FRONTAL MÓVIL CON BISAGRAS TIPO BARRIL DE 3/8" DE DIÁM., COMO CERRADURA 1 TORNILLO GALV. DE 3/8" DE DIÁM., LONGITUD TOTAL PTR 1"= 5 METROS, LONGIUD TOTAL REDONDO 3/8" = 765 CM CON UN PUNTO DE SOLDADURA EN CADA INTERSECCION, TERMINADA MEDIANTE ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS, INCLUYE: ELECTRODOS E6013 DE 1/8" DE DIÁM, EMPOTRAMIENTO DE REJA METÁLICA A MURO DE CONCRETO MEDIANTE 4 OREJAS DE SOLERA DE 11/2" DE ANCHO Y 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8" DE DIÁM. CON UN PUNTO DE SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,864.67	$ 1,864.67
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREPARACION PARA EQUPO DE MEDICION MARCA CUTLER HAMMER 5T-100 A MODELO CHM2100BR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y	PZA	1.00	$ 2,406.43	$ 2,406.43

Ramo 33
Operado
2026
"FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe
	COLOCACION, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 43/100 M.N. **				
4.08.4490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA PARA EQUIPO DE MEDICION INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO CAL. 4, VARILLA COPERWELD. DE 16x3000m CON CONECTOR, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm, CONECTOR CONDUIT E.V. 13 mm, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 12/100 M.N. **	JGO	1.00	$ 617.12	$ 617.12
4.09.1910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTISIETE PESOS 89/100 M.N. **	ML	10.00	$ 27.89	$ 278.90
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CINCUENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. **	ML	42.00	$ 51.34	$ 2,156.28
4.09.1653	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. **	ML	14.00	$ 33.76	$ 472.64
S.00.0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 16 AMP. CATALOGO SV202-C16 MARCA ABB CON CLIP DE MONTAJE 6 KA INCLUYE: RIEL DIM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 534.17	$ 1,068.34
S.00.0019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 10 AMP. CATALOGO SV201-C10 MARCA ABB CON CLIP DE MONTAJE 6 KA INCLUYE: RIEL DIM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 679.09	$ 1,358.18
S.00.0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL DIN PERFORADO DE 35X7.5 MM PLATEADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUATRO PESOS 71/100 M.N. **	ML	0.30	$ 104.71	$ 31.41
S.00.0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK DE	PZA	7.00	$ 18.14	$ 126.98

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	DISTRIBUCION MONOPOLAR MARCA ANGGREK MODELO UKK80 AC/DC 1000 V, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECIOCHO PESOS 14/100 M.N. **				
4.09.1163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO SESENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **	ML	16.00	$ 161.17	$ 2,578.72
4.09.1243	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **	ML	1.00	$ 245.64	$ 245.64
4.09.0843	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO CATORCE PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 114.42	$ 228.84
4.09.5137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 32 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. **	JGO	4.00	$ 34.36	$ 137.44
4.09.1161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **	ML	24.00	$ 91.80	$ 2,203.20
4.08.5134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N. **	JGO	4.00	$ 18.42	$ 73.68
4.09.0611	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 64.85	$ 259.40
4.09.0931	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE	PZA	8.00	$ 34.22	$ 273.76

Ramo
Operado 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto						
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**		**Importe**
	ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **					
4.09.5011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 24.14	$	386.24
S.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 93/100 M.N. **	ML	6.00	$ 25.93	$	155.58
S.00.0016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTISEIS PESOS 83/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 26.83	$	107.32
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 36/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 25.36	$	50.72
S.00.0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** TREINTA PESOS 46/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 30.46	$	121.84
4.08.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N. **	ML	72.00	$ 39.41	$	2,837.52
4.08.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N. **	ML	36.00	$ 25.26	$	909.36
S.00.0065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESIÓN DERIVADOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO "YPC" TIPO 6, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A COBRE CAL. 12, 10 Ó 8 AWG, CAT. YPC2A8U, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SEIS PESOS 51/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 106.51	$	1,278.12
S.00.0072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL. 4 AWG, MCA.	ML	1.20	$ 119.17	$	143.00

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	BURNDY O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. **				
4.08.5179	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL. 22 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SESENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **	ML	8.00	$ 67.91	$ 543.28
4.09.5408	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO PARA FLEJE DE 3/4" CAL. 22, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 17.60	$ 281.60
4.09.0578	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 46.72	$ 46.72
4.09.0778	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 36.36	$ 36.36
	Total de PREPARACIÒN PARA EQUIPO DE MEDICIÒN CON ACOMETIDA AEREA Y CONTROL EN BAJA TENSIÓN (INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR.)				**$ 41,056.82**
	**** CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. ****				
&22	**ALUMBRADO DE ACENTO EN HITO (INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR.)**				
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRA FLEXIBLE DE LEDS, PARA SOBREPONER EN ESTRUCTURA, 450 WATTS TOTALES, (ROLLO 25 METROS), 144 LEDS/ML, CORTE A CADA 0.50M, MOD. TFL-5050-144M-BF-127,6000 K, GRADO DE PROTECCIÒN IP65, 1F,2H, 120V CD, 60HZ, MCA. HB LEDS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N. **	ML	62.00	$ 185.56	$ 11,504.72
S.00.0005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO DE CONEXION PARA TIRA LED MARCA HB LED MODELO TFL-144M-CON INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 240.00	$ 960.00
S.00.0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO	PZA	2.00	$ 320.63	$ 641.26

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	RECTANGULAR USO EXTERIOR TIPO "FS-2" DE 3/4"" (21 MM) MARCA RAWELT INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M.N. **				
S.00.0004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIEZ PESOS 52/100 M.N. **	PZA	190.00	$ 10.52	$ 1,998.80
S.00.0017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPARRAGO ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 3/8 "" LONGITUD 1 1/4"" SOLDADO A SECCION POSTERIOR DE LETRA INCLUYE:2 PUNTOS SOLDADURA E6013 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 90/100 M.N. **	PZA	190.00	$ 28.90	$ 5,491.00
S.00.0026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA ACERO INOXIDABLE 3/8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NUEVE PESOS 10/100 M.N. **	PZA	190.00	$ 9.10	$ 1,729.00
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE ARMARIO METALICO DE ACERO USO EXTERIOR NEMA 3R IP66 IK10 DIMENSIONES 30X30X15 CM, CIERRE DE DOBLE BARRA 3 MM, ACABADO EN POLVO EPOXY POLYESTER, CERTIFICADO IEC62208 AMARCA SCHNEIDER ELECTRIC CATALOGO NSYCRN33150. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,574.84	$ 1,574.84
S.00.0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA DE POLIAMIDA IP68 53 MM (2") MACA ARGOS , INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 57.83	$ 57.83
4.08.0843	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 137.30	$ 2,196.80
4.08.1243	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. **	ML	10.50	$ 294.77	$ 3,095.09
4.08.5137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 32 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CUARENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. **	JGO	42.00	$ 41.23	$ 1,731.66
4.08.5010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA	PZA	6.00	$ 25.92	$ 155.52

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	TIPO UNICANAL DE 13 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 92/100 M.N. **				
4.08.0611	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SETENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 77.82	$ 155.64
4.09.1805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SESENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **	ML	48.40	$ 61.12	$ 2,958.21
4.09.1123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. **	ML	44.00	$ 32.82	$ 1,444.08
4.09.0578	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 46.72	$ 93.44
4.09.0778	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 36.36	$ 72.72
4.09.0903	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC. DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 38.27	$ 612.32
4.08.6566	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE:	PZA	1.00	$ 2,283.04	$ 2,283.04

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **				
S.00.0015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCABLE TIPO CAPUCHON PARA EMPALME DE CABLE DE COBRE CALIBRE 22 HASTA 8 AWG, NUMERO DE PARTE 5940002705850, RETARDANTE DE FLAMA, ROHS, 600 VOLTS MAXIMO MARCA 3M INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio U.: ** ONCE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 11.68	$ 140.16
4.09.5132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 43/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 123.43	$ 370.29
1.13.3005	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 10 MCA. CONDUMEX, EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **	ML	15.00	$ 38.43	$ 576.45
1.13.3008	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10 MCA. CONDUMEX, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N. **	ML	7.50	$ 28.70	$ 215.25
S.00.0008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA DE MONTAJE PARA EXTERIORES SCOTCH DE 25.4 MM X 11.4 METROS, COLOR GRIS MARCA 3M, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **	M	28.00	$ 65.02	$ 1,820.56
S.00.0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, TAMPER RESIST, CON CIRCUITO DE PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA, LI NEA GFCI, 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2 POLOS, 3H, ATERRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATE RAL Y DE PRESIÓN, NEMA 5-15R, GRADO COMERCIAL, COD. TRVGF15W, CON TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO MODELO WIU-1 NTEMPERIE, MCA. COOPER WIRING DEVICES, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 677.98	$ 1,355.96
4.09.1161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	4.00	$ 91.80	$ 367.20

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Precio U.: ** NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **				
4.08.5134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N. **	JGO	2.00	$ 18.42	$ 36.84
4.09.0611	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 64.85	$ 129.70
4.09.0931	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 34.22	$ 68.44
4.09.5011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 24.14	$ 144.84
S.00.0032	CORTE DE FIRME DE CONCRETO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 7 CMS. DE PROFUNDIDAD. (PARA DEMOLICIÓN), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. **	ML	14.00	$ 33.71	$ 471.94
2.01.2001	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.08 MTS. DE ESPESOR CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. **	M2	2.80	$ 52.88	$ 148.06
2.03.0045	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4", DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS TRECE PESOS 55/100 M.N. **	M2	2.80	$ 313.55	$ 877.94
2.01.0211	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	M3	1.68	$ 286.42	$ 481.19
3.04.1011	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M3	1.51	$ 158.82	$ 239.82

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **				
3.04.1100	RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=50 KG/CM2, PARA EL ENCOFRADO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL TREINTA Y UN PESOS 41/100 M.N. **	M3	0.07	$ 3,031.41	$ 212.20
S.00.0057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 CORDONES DE SOLDADURA ELECTRODO E6013, 1 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO, ENTRE MARCO Y CONTRAMARCO DE REGISTRO DE PISO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCO PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 105.21	$ 105.21
	Total de ALUMBRADO DE ACENTO EN HITO (INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR.)				**$ 46,518.02**
	**** CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 02/100 M.N. ****				
&23	**PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (BANQUETA TOTEM)**				
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** ONCE PESOS 39/100 M.N. **	M2	140.34	$ 11.39	$ 1,598.47
1.01.0260	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESENRAISE DE MALEZA HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, APILE DE YERBA Y MATERIAL, ACARREO DEL MISMO A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE DISTANCIA, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N. **	M2	140.34	$ 25.06	$ 3,516.92
2.01.1261	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	M3	81.28	$ 42.28	$ 3,436.52
1.01.7080	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS SESENTA PESOS 96/100 M.N. **	M3	10.47	$ 660.96	$ 6,920.25
T.00.0019	RETIRO DE ARBOL "VARIOS", CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.0 MTS HASTA 2.99, CON	PZA	28.00	$ 2,172.00	$ 60,816.00

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue financiada con recursos públicos federales."

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	EXTRACCION DE TOCON Y RAIZ DE FORMA MANUAL Y CON EL CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES, CON LA AUTORIZACION DE ECOLOGIA, CLAREO Y LIBERACION DE CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, SUJECION DE RAMAS Y TRONCOS CON CUERDAS (LINEAS DE CARGAS) PARA EVITAR QUE CAIGAN EN TECHUMBRES, CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, VEHICULOS Y/O PEATONES, RECOLECCION, TRITURACIÓN DE RAMAS, HOJAS Y TRONCOS PARA DISPOSICION FINAL, CARGA Y ACARREO CON MAQUINA, ASI COMO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA A LUGAR INDICADO POR AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO). Precio U.: ** DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **				
	Total de PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (BANQUETA TOTEM)				**$ 76,288.16**
	**** SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. ****				
&24	**BASES Y PAVIMENTOS (BANQUETA TOTEM)**				
1.01.5801	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON 8 KG DE CAL POR M2, EN UN ESPESOR DE 20 CMS, EXCAVACION, REVOLTURA, AFINE Y COMPACTACION AL 90% DE SUPVSM, CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **	M2	140.34	$ 143.88	$ 20,192.12
1.03.0320	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **	M3	32.16	$ 2,743.78	$ 88,239.96
S.00.0030	BASE HIDRÁULICA MEZCLA DE ARENA LIMOSA CON GRAVA DE 1 1/2 " A MALLA # 4, PROPORCIÓN 40% - 60% RESPECTIVAMENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 97/100 M.N. **	M3	29.47	$ 627.97	$ 18,506.28
2.02.2025	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. **	M3	4.09	$ 474.19	$ 1,939.44
	Total de BASES Y PAVIMENTOS (BANQUETA TOTEM) **** CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. ****				**$ 128,877.80**
&25	**ACABADOS (BANQUETA TOTEM)**				
1.05.0116	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 8/8, ACABADO	M2	27.25	$ 570.75	$ 15,552.94

Operado
Ramo 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Clave	Descripción	Unidad	Presupuesto Cantidad	Precio U.	Importe
	ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS SETENTA PESOS 75/100 M.N. **				
S.00.0074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN BICAPA COLOR GRIS DE 6 CM DE ESPESOR TIPO HOLANDÉS 10X20X6 CM ASENTADO Y EMBOQUILLADO EN 3 CM DE ARENA APISONADA. LANDSTEIN, MARCA PRELOSA , MODELO HOLANDÉS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. **	M2	126.31	$ 465.26	$ 58,766.99
S.00.0037	GUARNICIÓN RECTANGULAR 10X15 CM DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O.R.N. F´C= 150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **	ML	36.62	$ 144.96	$ 5,308.44
S.00.0038	GUARNICIÓN RECTANGULAR 15X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O.R.N. F´C= 150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 36/100 M.N. **	ML	92.74	$ 240.36	$ 22,290.99
	Total de ACABADOS (BANQUETA TOTEM) **** CIENTO UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 36/100 M.N. ****				**$ 101,919.36**
&26	**SEÑALETICA (BANQUETA TOTEM)**				
S.00.0078	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.01. "ICONOGRAFÍA PARQUE METROPOLITANO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 982.28	$ 982.28
S.00.0080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.02. "ICONOGRAFÍA PARABÚS", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M.	PZA	1.00	$ 982.28	$ 982.28

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
La obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **				
S.00.0081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.03. "ICONOGRAFÍA PASO SEGURO A CICLOVÍA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 982.28	$ 982.28
S.00.0082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.04. "ICONOGRAFÍA PARQUE DE ACCESO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA	PZA	1.00	$ 982.28	$ 982.28

Operado
Ramo 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **				
S.00.0083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.05. "ICONOGRAFÍA DIRECCIÓN", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 982.28	$ 2,946.84
S.00.0084	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.06. "ICONOGRAFÍA UBICACIÓN ACTUAL", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,	PZA	1.00	$ 982.28	$ 982.28

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto						
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**		**Importe**
	HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **					
S.00.0085	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.07. "TIPOGRAFÍA DE PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 982.28	$	982.28
S.00.0086	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.08. "TIPOGRAFÍA DE PARABÚS", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 982.28	$	982.28
S.00.0087	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.09. "TIPOGRAFÍA DE PASO SEGURO A CICLOVÍA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45	PZA	1.00	$ 982.28	$	982.28

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **				
S.00.0079	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.010. "TIPOGRAFÍA DE PARQUE DE ACCESO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 982.28	$ 982.28
5.01.0026	RAYA EN CRUCE DE PEATONES TIPO MARIMBA" 40 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. **	ML	38.58	$ 76.27	$ 2,942.50

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Total de SEÑALETICA (BANQUETA TOTEM)				**$ 14,729.86**
	**** CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 86/100 M.N. ****				
&27	**ACARREOS (BANQUETA TOTEM)**				
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. **	M3	119.28	$ 15.77	$ 1,881.05
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M3/KM	3,458.98	$ 8.27	$ 28,605.76
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 54/100 M.N. **	M3	119.28	$ 6.54	$ 780.09
	Total de ACARREOS (BANQUETA TOTEM)				**$ 31,266.90**
	**** TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. ****				
&28	**LIMPIEZA (BANQUETA TOTEM)**				
1.10.0001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 59/100 M.N. **	M2	140.34	$ 8.59	$ 1,205.52
	Total de LIMPIEZA (BANQUETA TOTEM)				**$ 1,205.52**
	**** UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 52/100 M.N. ****				
&29	**PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (VEG-BANQUETA NUEVA)**				
1.01.0200	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 12/100 M.N. **	M2	298.83	$ 15.12	$ 4,518.31
1.01.0260	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESENRAISE DE MALEZA HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, APILE DE YERBA Y MATERIAL, ACARREO DEL MISMO A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE DISTANCIA, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N. **	M2	298.83	$ 25.06	$ 7,488.68
1.01.3553	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA PESOS 94/100 M.N. **	M3	74.71	$ 190.94	$ 14,265.13
S.00.0068	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 1.00 MM DE ESPESOR MINIMO COLOCADA EN FONDO Y LATERALES DE JARDINERA, CON TRASLAPES DE 10 CMS TERMOSELLADOS.	M2	298.83	$ 2.15	$ 642.48

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Precio U.: ** DOS PESOS 15/100 M.N. **				
3.01.1521	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	14.94	$ 676.49	$ 10,106.76
	Precio U.: ** SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. **				
3.03.9525	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	298.83	$ 43.67	$ 13,049.91
	Precio U.: ** CUARENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **				
S.00.0031	CAPA DE TIERRA LAMA DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLAR A MANO CON ARADO MECANICO ROTATIVO, CON 8 KG DE MATERIA ORGANICA POR CADA M2 (6KG DE COMPOSTA Y 2 KG DE HUMUS DE LOMBRIZ CERTIFICADO) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	59.77	$ 1,335.50	$ 79,822.84
	Precio U.: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **				
	Total de PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (VEG-BANQUETA NUEVA)				**$ 129,894.11**
	**** CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. ****				
&30	**ARBUSTIFERAS (VEG-BANQUETA NUEVA)**				
S.00.0048	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "BOUVARDIA TEMIFOLIA - TROMPETILLA" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE: 0.80 ANCHO X 1.00 MTS DE ALTURA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO CON FUNGICIDAS, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).P.U.O.T.	PZA	104.00	$ 120.00	$ 12,480.00
	Precio U.: ** CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "LAVANDULA OFFICINALIS - LAVANDA" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE: 0.60 ANCHO X 0.80 MTS DE ALTURA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO CON FUNGICIDAS, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).P.U.O.T.	PZA	174.00	$ 42.00	$ 7,308.00
	Precio U.: ** CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0049	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "CHRYSACTINIA MEXICANA - DAMIANA - SAN NICOLAS" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE: 0.60 DE ANCHO X 0.50 MTS DE ALTURA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO CON FUNGICIDAS, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA. INCLUYE:	PZA	240.00	$ 108.00	$ 25,920.00

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "SALVIA CURVIFLORA - MIRTO" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE: 0.50 ANCHO X 0.70 MTS DE ALTURA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO CON FUNGICIDAS, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	75.00	$ 108.00	$ 8,100.00
S.00.0050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "DALEA FOLIOLOSA - LIMONCILLO" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE: 0.60 DE ANCHO X 0.60 MTS DE ALTURA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TRATAMIENTO CON FUNGICIDAS, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	80.00	$ 72.00	$ 5,760.00
S.00.0051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ECHINOCACTUS GRUSONII - BIZNAGA DORADA" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE: 0.80 DE DIÁMETRO X 0.80 MTS DE ALTURA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TRATAMIENTO CON FUNGICIDAS, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO) Precio U.: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	17.00	$ 754.00	$ 12,818.00
	Total de ARBUSTIFERAS (VEG-BANQUETA NUEVA) **** SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ****				**$ 72,386.00**
&31	**ACARREOS EN CAMION (VEG-BANQUETA NUEVA)**				
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. **	M3	97.12	$ 15.77	$ 1,531.58
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M3/KM	2,816.57	$ 8.27	$ 23,293.03
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA	M3	97.12	$ 6.54	$ 635.16

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

IMAGEN E ILUMINACION DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 54/100 M.N. **				
	Total de ACARREOS EN CAMION (VEG-BANQUETA NUEVA)				**$ 25,459.77**
	**** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. ****				
&32	**LIMPIEZAS (VEG-BANQUETA NUEVA)**				
1.10.0001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 59/100 M.N. **	M2	298.83	$ 8.59	$ 2,566.95
	Total de LIMPIEZAS (VEG-BANQUETA NUEVA) **** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. ****				**$ 2,566.95**
	Subtotal de Presupuesto **** TRES MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. ****				**$ 3'017,241.38**
				I.V.A. (16%)	**$ 482,758.62**
				Total	**$ 3'500,000.00**
	**** TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. ****				

Ramo
Operado 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

| | | |

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO FO-DGOP/DO-08
REVISIÓN 03
FECHA DE REVISIÓN 08/05/2025

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.,	**LONGITUD:**			
NUM. DE CONTRATO:	E-2519-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**			
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.				

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	09-sep-26				0.0495%	2 de 28
TERMINACION	19-dic-26					

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	09-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
5.00.0074	5.00.0074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CAPA COLOR GRIS DE 6 CM DE ESPESOR TIPO HOLANDES 10X20X6 CM ASENTADO Y EMBOQUILLADO EN 3 CM DE ARENA APISONADA LANDSTEIN, MARCA PREFOSA , MODELO HOLANDES INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	M2	$ 189,180.67	12/10/2026	07/11/2026	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42291.17	0.00	42291.17	0.00	42291.17	0.00	42291.17	0.00	0.00	0.00	
		CAPITULO: 4 ACARREOS EN CAMION (PARQUE LINEAL)																				
2.10.3001	2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	M3	$ 12,474.39	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.3002	2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	M3KM	$ 189,710.23	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94855.17	0.00	0.00	0.00	0.00	94855.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.4000	2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 5,173.27	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2586.64	0.00	0.00	0.00	2586.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CAPITULO: 5 SEÑALETICA (PARQUE LINEAL)																				
5.01.0026	5.01.0026	RAYA EN CRUCE DE PEATONES TIPO "MARIMBA" 40 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCION) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP. 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	ML	$ 3,035.55	09/11/2026	14/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3035.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.00.0077	5.00.0077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-101 "ICONOGRAFIA PARQUE METROPOLITANO" EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE: TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	$ 1,964.56	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.00.0079	5.00.0079	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1010 "TIPOGRAFIA DE PARQUE DE ACCESO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE: TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	$ 1,964.56	09/11/2026	14/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Operado Ramo 33 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO TO DGOPEMUN
REVISIÓN 01
FECHA DE REVISIÓN 08/05/2026

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.,	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 3 de 28
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26			0.0495%	
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
S.00.0030	S.00.0030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-102 "ICONOGRAFIA PARABUS" EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	$ 1,964.56	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S.00.0031	S.00.0031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-103, "ICONOGRAFIA PASO SEGURO A CICLOVIA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SENALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	$ 1,964.56	26/10/2026	31/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S.00.0032	S.00.0032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-104 "ICONOGRAFIA PARQUE DE ACCESO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SENALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	$ 1,964.56	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Operado Ramo 33

2026

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGODYSU-III
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2025

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.,	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 4 de 28
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26			0.0495%	
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
S.00.0083	S.00.0083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP.1.05 "ICONOGRAFIA DIRECCION", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	$ 5,893.68	07/11/2026	07/11/2026	6																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0084	S.00.0084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP.1.06 "ICONOGRAFIA UBICACION ACTUAL" EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome), CON ICONOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS PREPARACION Y LIMPEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	$ 1,964.56	19/10/2026	24/10/2026	6																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0085	S.00.0085	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP.1.07 "TIPOGRAFIA DE PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	$ 1,964.56	21/09/2026	26/09/2026	6																
								0.00	0.00	1964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0086	S.00.0086	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP.1.08 "TIPOGRAFIA DE PARADEROS", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	$ 1,964.56	21/09/2026	03/10/2026	12																

Operado Ramo 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGCOP/DS21-00
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 09/05/2025

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.,	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 5 de 28
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	SECCIÓN:	INICIO	09-sep-26				0.0495%	
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26					

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
S.00.0067	S.00.0067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.09 "TIPOGRAFIA DE PASO SEGURO A CICLOVIA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA, BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 012/870 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SENALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	$ 1,964.56	28/09/2026	03/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	1964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 6 LIMPIEZAS (PARQUE LINEAL)																				
1.10.0001	1.10.0001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	$ 3,836.90	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1918.45	1918.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 7 PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. (BANQUETA NUEVA)																				
1.01.0210	1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 4,028.87	09/09/2026	12/09/2026	4	402.887	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.0260	1.01.0260	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESENRAISE DE MALEZA HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, ARPLE DE YERBA Y MATERIAL, ACARREO DEL MISMO A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS. DE DISTANCIA, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 8,864.22	21/09/2026	10/10/2026	18	0.00	0.00	2954.74	2954.74	2954.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.5001	1.01.5001	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON 5% DE CAL POR M2, EN UN ESPESOR DE 20 CMS, EXCAVACION, REVOLTURA, AFINE Y COMPACTACION AL 90% DE SUPVSM, CON PISON DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 50,093.23	05/10/2026	24/10/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	16704.41	16704.41	16704.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.7000	1.01.7000	DEMOLICION DE CAMELLON DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUNA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 9,504.60	19/10/2026	31/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4752.30	4752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.7001	1.01.7001	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CUNA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 543.09	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.55	271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.1261	2.01.1261	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FO-DGOP/DS/03.37 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 4,578.92	09/11/2026	14/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4578.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.2052	2.01.2052	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA A MANO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 493.96	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.2055	2.01.2055	DEMOLICION DE PISO DE ADOCRETO DE 0.06 MTS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO A MANO DE 10 CMS DE ESPESOR P.U.O.T.	M2	$ 1,190.58	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 8 BASES Y PAVIMENTOS (BANQUETA NUEVA)																				

Operado 33 Ramo
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA..	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26		
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26		

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0495%	6 de 28

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
								1		2		3		4		5		6		7		8	
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	
1.01.5201	1.01.5201	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CONSISTE DE CAL POR M2, EN UN ESPESOR DE 20 CMS, EXCAVACION, REVOLTURA, AFINE Y COMPACTACION AL 90% DE SUPERFICIE CON PIZON DE MANO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M2	$ 50,893.23	23/11/2026	12/12/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,964.41	16,964.41	16,964.41	0.00	
S.00.0030	S.00.0030	BASE HIDRAULICA MEZCLA DE ARENA LIMOSA CON GRAVA DE 1 1/2 " A MALLA # 4, PROPORCION 40% 60% RESPECTIVAMENTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	$ 24,735.74	23/11/2026	12/12/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8045.75	8045.75	8045.75	0.00	
CAPITULO: 9 ACABADOS (BANQUETA NUEVA)																							
S.00.0035	S.00.0035	GUARNICION RECTANGULAR 15X30 CMS DE SECCION COLADA CON CONCRETO H.O.R.N. F'C= 150 KG/CM2 TMA 3/8" ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T	ML	$ 113,756.16	23/11/2026	12/12/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37918.39	37918.39	37918.39	0.00	
S.00.0074	S.00.0074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN BICAPA COLOR GRIS DE 6 CM DE ESPESOR TIPO HOLANDES 10X20X6 CM ASENTADO Y EMBOQUILLADO EN 3 CM DE ARENA AFSONADA LANDSTEIN, MARCA PRELOSA , MODELO HOLANDES INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	M2	$ 138,405.54	23/11/2026	12/12/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46135.18	46135.18	46135.18	0.00	
CAPITULO: 10 SEÑALETICA (BANQUETA NUEVA)																							
5.01.0026	5.01.0026	RAYA EN CRUCE DE PEATONES TIPO MARIMBA" 40 CMS (PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCION) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP. 13, DE 4 mts. CON MEDIOS MANUALES INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	ML	$ 1,830.48	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1830.48	0.00	
5.02.2001	5.02.2001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO O AMARILLO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCION) APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ANCHO Y DE 2.3 MM DE ESPESOR PARA LINEA SEPARADORA DE CARRIL ENTRAMA DE CUBRE (EDG CONTINUA) DE 2.50 MTS, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP. 13 INCLUYE PRIMER, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	ML	$ 5,105.68	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5105.68	0.00	
5.00.0078	5.00.0078	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-101 "MONOGRAFIA PARQUE METROPOLITANO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON MONOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	$ 1,964.56	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1964.56	0.00	

Operado Ramo 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOPEMU-06
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.,	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 7 de 28
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26				
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26			0.0495%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
S.00.0079	S.00.0079	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP.1.01® "TIPOGRAFIA DE PARQUE DE ACCESO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	$ 1,964.56	21/09/2026	26/09/2026	6	0.00	0.00	1964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0080	S.00.0080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP.1.02 "ICONOGRAFÍA PARABUS", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	$ 1,964.56	21/09/2026	03/10/2026	12	0.00	0.00	982.28	982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0081	S.00.0081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP.1.03 "ICONOGRAFÍA PASO SEGURO A COLONIA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	$ 1,964.56	21/09/2026	03/10/2026	12	0.00	0.00	982.28	982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Operado Ramo 33 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO FO-DGOPDSS-08
REVISIÓN 01
FECHA DE REVISIÓN 09/05/2025

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN** / **PRORROGA**
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26	
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26	

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	**HOJA:**
0.0495%	8 de 28

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
S.00.0082	S.00.0082	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-104 "ICONOGRAFIA PARQUE DE ACCESO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	$ 1,964.56	28/09/2026	10/10/2026	12																	
								0.00	0.00	0.00	982.28	982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0083	S.00.0083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-105 "ICONOGRAFIA DIRECCION", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	$ 7,858.24	28/09/2026	10/10/2026	12																	
								0.00	0.00	0.00	3929.12	3929.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0084	S.00.0084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-106 "ICONOGRAFIA UBICACION ACTUAL" EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	$ 982.28	05/10/2026	10/10/2026	6																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Operado Ramo 33

-- 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO FO-DGOP02-08
REVISIÓN 01
FECHA DE REVISIÓN 08/05/2025

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 9 de 28
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26				
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26			0.0495%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
S.00.0085	S.00.0085	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-107 "TIPOGRAFIA DE PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE: TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	$ 1,964.56	05/10/2026	10/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0086	S.00.0086	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-108 "TIPOGRAFIA DE PARABUS", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	$ 1,964.56	05/10/2026	10/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0087	S.00.0087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-109 "TIPOGRAFIA DE PASO SEGURO A CICLOVIA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE: TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	$ 1,964.56	05/10/2026	10/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 11 ACARREOS EN CAMION (BANQUETA NUEVA)																				
2.10.3001	2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 9,833.54	19/10/2026	14/11/2026	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3458.39	0.00	3458.39	3458.39	3458.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.3002	2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3KM	$ 149,548.39	19/10/2026	14/11/2026	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37387.10	37387.10	37387.10	37387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Operado Ramo 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA..	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26		
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26		

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0495%	10 de 28

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																			
								1		2		3		4		5		6		7		8					
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic					
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic					
2.10.8000	2.10.8000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 4,070.00	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
CAPITULO: 12 LIMPIEZAS (BANQUETA NUEVA)																											
1.10.0001	1.10.0001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	$ 3,038.49	30/11/2026	12/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1519.75	1519.75	0.00					
CAPITULO: 13 PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (TOTEM)																											
1.01.0210	1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 147.61	09/11/2026	14/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.01.0260	1.01.0260	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESENRAISE DE MALEZA HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, APILE DE YERBA Y MATERIAL, ACARREO DEL MISMO A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS. DE DISTANCIA, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 324.78	09/11/2026	14/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.01.1261	2.01.1261	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 1,602.83	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
CAPITULO: 14 BASES Y PAVIMENTOS (TOTEM)																											
1.02.0001	1.02.0001	PLANTILLA DE 0.05 MTS. DE ESPESOR, CON CONCRETO HID. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 1,816.74	16/11/2026	26/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.37	908.37	0.00	0.00	0.00					
2.02.1510	2.02.1510	SUBBASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% PVSM, NORMAS SCT, P.U.O.T.	M3	$ 1,276.15	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
CAPITULO: 15 CIMENTACIÓN (TOTEM)																											
1.02.1501	1.02.1501	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 2,952.38	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2952.38	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.02.2100	1.02.2100	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	$ 16,540.86	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16540.86	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.02.2504	1.02.2504	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES, EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 19,399.06	23/11/2026	12/12/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6466.35	6466.35	6466.35					
2.02.6029	2.02.6029	TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON, POR MEDIOS MECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 14,153.23	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14153.23					
CAPITULO: 16 ESTRUCTURA METALICA (TOTEM)																											

Operado Ramo 33
2026

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es **público, ajeno** a **cualquier** partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA..	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 11 de 26
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	SECCIÓN:	INICIO	09-sep-26					
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26				0.0495%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
								07-sep / 13-sep	14-sep / 20-sep	21-sep / 27-sep	28-sep / 04-oct	05-oct / 11-oct	12-oct / 18-oct	19-oct / 25-oct	26-oct / 01-nov	02-nov / 08-nov	09-nov / 15-nov	16-nov / 22-nov	23-nov / 29-nov	30-nov / 06-dic	07-dic / 13-dic	14-dic / 20-dic
1.06.5000	1.06.5000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE MEDIDAS VARIABLES INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	KG	$ 11,055.38	30/11/2026	12/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5977.69	5977.69	0.00		
1.06.5005	1.06.5005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR MEDIDAS VARIABLES, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	KG	$ 104,342.64	16/11/2026	12/12/2026	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26085.71	26085.71	26085.71	26085.71	0.00		
S.00.0058	S.00.0058	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUCOBOND DE 4MM DE ESPESOR EN PLACAS DE 1.20M X 0.90 MTS Y DE 1.20 M X 0.50 COLOR GRAPHITE GRAY GTO MARCA ALUCOMEX O SIMILAR	M2	$ 33,264.00	30/11/2026	12/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16632.00	16632.00	0.00		
S.00.0059	S.00.0059	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS A BASE DE PERFIL REDONDO "OS" DE 1" (A-36) CON TUERCA HEXAGONAL, ROSCADA ROSCA STD, RODLANA PLANA Y CONTRATUERCA P.U.O.T.	KG	$ 4,900.18	28/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.18	0.00	0.00	0.00	
S.00.0070	S.00.0070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPOREAS EN ALUMINIO, CON ILUMINACIÓN LED EN LA PARTE POSTERIOR CON UNA ALTURA DE 0.33 MTS CADA LETRA Y ANCHO VARIABLE	PZA	$ 77,223.96	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77223.96	0.00		
S.00.0101	S.00.0101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUCOBOND DE 4MM DE ESPESOR EN PLACAS DE 1.20M X 0.90 MTS Y DE 1.20 M X 0.50 COLOR NEW ORANGE MARCA ALUCOMEX O SIMILAR	M2	$ 20,736.00	30/11/2026	12/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10368.00	10368.00	0.00		
		CAPITULO: 17 ACARREOS EN CAMION (TOTEM)																				
2.10.3001	2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 588.38	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.38	0.00		
2.10.3002	2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3KM	$ 8,949.06	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8949.06	0.00		
2.10.4000	2.10.9000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 244.01	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.01	0.00		
		CAPITULO: 18 LIMPIEZAS (TOTEM)																				
1.10.0001	1.10.0001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	$ 111.33	07/12/2026	12/12/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80	44.53		
		CAPITULO: 19 ALUMBRADO PUBLICO EN AREA GENERAL DE ANDADORES Y ALIMENTADORES DERIVADOS. (INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR.)																				
1.02.2501	1.02.2501	CONCRETO F.C=150 KG/CM2 TMA .3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 19,110.16	05/10/2026	24/10/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	6370.05	6370.05	6370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.0600	1.10.0600	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 / 8-8, PARA RECIBIR ACABADO INCLUYE LIMPIEZA Y COMPACTACION MANUAL DE TERRENO, TRAZO, HABILITADO DE MALLA, SEPARADORES, Y CIMBRA EN FRONTERA P.U.O.T.	M2	$ 461.02	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Operado Ramo 33 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO TO DGOPDSM-00
REVISIÓN 01
FECHA DE REVISIÓN: 00/00/2026

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 12 de 28
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26			0.0495%	
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
2.01.0205	2.01.0205	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "E1", INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	M3	$ 34.77	28/09/2026	09/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.0211	2.01.0211	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "E2", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 42,722.41	21/09/2026	18/10/2026	18	0.00	0.00	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.2025	2.01.2025	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON LUNA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 70.52	21/09/2026	28/09/2026	6	0.00	0.00	14,340.80	14,340.80	14,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.5012	2.01.5012	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD, (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 107.16	14/09/2026	19/09/2026	6	0.00	0.00	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.1011	3.04.1011	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 21,297.76	12/10/2026	31/10/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7099.25	7099.25	7099.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.08.5103	4.08.5103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ROLLO	$ 1,587.04	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1587.04	0.00
4.09.1095	4.09.1095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 97,799.24	28/09/2026	24/10/2026	24	0.00	0.00	0.00	24449.81	24449.81	24449.81	24449.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.09.1652	4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 378.00	09/11/2026	21/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4.09.1665	4.09.1665	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 82.51	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.51	0.00	0.00	0.00
4.09.1672	4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 1,102.24	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1102.24	0.00	0.00	0.00
4.09.1805	4.09.1805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 7,701.12	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7701.12	0.00	0.00	0.00
4.09.1815	4.09.1815	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 97,310.74	26/10/2026	14/11/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12436.91	0.00	0.00	12436.91	0.00	12436.91	0.00	0.00	0.00
4.09.5102	4.09.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ROLLO	$ 328.51	14/12/2026	17/12/2026	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.51
4.09.5343	4.09.5343	SELLADO DE REGISTRO CON POLIURETANO (SELLADO DE HASTA 3 DUCTOS DE CANALIZACIONES POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 1,858.29	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.15	0.00	929.15	0.00

Operado Ramo 33 2026

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.,	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN / PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	SECCIÓN:	INICIO	09-sep-26	
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26	

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0495%	13 de 28

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
								07-sep / 13-sep	14-sep / 20-sep	21-sep / 27-sep	28-sep / 04-oct	05-oct / 11-oct	12-oct / 18-oct	19-oct / 25-oct	26-oct / 01-nov	02-nov / 08-nov	09-nov / 15-nov	16-nov / 22-nov	23-nov / 29-nov	30-nov / 06-dic	07-dic / 13-dic	14-dic / 20-dic
4.09.6361	4.09.6361	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 75 CMS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 0.75 MTS. DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 33,130.26	05/10/2026	31/10/2026	24														
								0.00	0.00	0.00	0.00	8282.57	8282.57		0.00	8282.57	0.00	8282.57	0.00	0.00	0.00	0.00
4.09.6466	4.09.6466	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 7.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 136,132.56	12/10/2026	07/11/2026	24														
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34033.14	0.00	0.00	34033.14	0.00	34033.14	0.00	34033.14	0.00	0.00
4.09.6566	4.09.6566	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN EL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLIESTIRENO, INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 24,732.89	19/10/2026	31/10/2026	12														
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12366.45	12366.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.09.6567	4.09.6567	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS., EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN EL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLIESTIRENO, INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 22,038.08	19/10/2026	31/10/2026	12														
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11019.04	11019.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.09.6578	4.09.6578	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CTE. TIN-RETE 2 PARA BAJA TENSION DE 0.60 X 1.00 X 0.65 MTS. CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, NORMA C.F.E. INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 3,750.11	26/11/2026	21/12/2026	6														
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3750.11	0.00	0.00	0.00
4.09.7710	4.09.7710	SOLDADURA EN TAPADERAS DE REGISTROS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, CON CORDON DE 3 CM., Y 7 CORDONES DE SOLDADURA 6013 EN CADA REGISTRO SE CONSIDERA BANDERERO YA QUE EL REGISTRO SE ENCUENTRA EN CAMELLON, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 2,435.16	07/12/2026	12/12/2026	6														
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2435.16	0.00	0.00

Ramo 33 Operado 2026

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO TO DGOPDSU 09
REVISIÓN 03
FECHA DE REVISIÓN 09/05/2026

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. 1ER ETAPA..	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN** / **PRORROGA**
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26	
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26	

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	**HOJA:**
0.0495%	14 de 28

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
								07-sep / 13-sep	14-sep / 20-sep	21-sep / 27-sep	28-sep / 04-oct	05-oct / 11-oct	12-oct / 18-oct	19-oct / 25-oct	26-oct / 01-nov	02-nov / 08-nov	09-nov / 15-nov	16-nov / 22-nov	23-nov / 29-nov	30-nov / 06-dic	07-dic / 13-dic	14-dic / 20-dic
4.09.7711	4.09.7711	SOLDADURA EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, CON HASTA 6 PUNTOS DE SOLDADURA 60/13 EN TAPA DE REGISTRO DE POSTE Y HASTA 12 PUNTOS EN PERNOS Y ROLDANAS, SE CONSIDERA BANDERERO YA QUE EL POSTE SE ENCUENTRA EN CAMELLON, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 2,867.28	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2867.28	0.00
S.00.0035	S.00.0035	EMBOQUILLADO DE DUCTOS EN REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 MTS O 0.40 X 0.40 X 0.60MTS. (HASTA 4 DUCTOS POR REGISTRO), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,858.29	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1858.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0046	S.00.0046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR EMPALME BIMETALICO, AISLADO, PONCHABLE CAL 6-8 AWG LADO A (AZUL) A CAL 10-8 LADO B (CAFE) Y CATALOGO ESJMBNW MARCA BURNDY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 3,067.74	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3067.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0063	S.00.0063	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN, DERIVADOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO YP, TIPO 3, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A ALUMINIO CAL 4 AWG, CAT. YP2U3, MCA. BURNDY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 5,138.10	26/10/2026	31/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0064	S.00.0064	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN, DERIVADOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO YPC, TIPO 6, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A ALUMINIO CAL. 6 AWG, CAT. YPC2AU6, MCA. BURNDY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 2,495.88	30/11/2026	12/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1247.94	1247.94	0.00	0.00	0.00
S.00.0071	S.00.0071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PARA PUNTA DE POSTE MARCA PROLINE CURRENT LIGHTING SERIES GRG 60 WATTS DE POTENCIA MODELO GRG1 U HS-C 060 H 7 W R1 LS CURVA FOTOMETRICA M3B-2134-5700K-26.52W DIMENSIONES 450MM DIAMETRO X 495 MM ALTURA CON COPLE DE 64 MM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 147,085.92	16/11/2026	17/12/2026	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31518.41	31518.41	31518.41	31518.41	21012.77	0.00	0.00
S.00.0072	S.00.0072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL. 4 AWG, MCA. BURNDY O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 126.70	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0077	S.00.0077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR CICATRIZANTE PARA ARBOLES, PASTA MARCA CURAREN INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	$ 725.76	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.76	0.00	0.00	0.00
S.00.0091	S.00.0091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COPERWELL DE 16 X 3/4"MM, CON CONECTOR SOLDADO MARCA ERICO, INCLUYE SOLDADURA CALWELL MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$ 741.16	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.16	0.00	0.00	0.00
S.00.0092	S.00.0092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA MECANICA PARA PUESTA A TIERRA DE POSTES METALICOS MARCA BURNDY MODELO KAIK MS-41 INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,022.40	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1022.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7		CAPITULO 20 ALUMBRADO EN PARADERO AUTOBUS Y PASO INFERIOR PUENTE (INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR)																					
4.00.1652	4.00.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 16, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	ML	$ 2,273.80	05/10/2026	17/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	1136.90	0.00	0.00	1136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Operado 33 Ramo
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP-0501-00
REVISIÓN: 0/1
FECHA DE REVISIÓN: 00/05/2026

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. 1ER ETAPA..	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:**
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K190349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26				15 de 28
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26			0.0495%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
4.08.1672	4.08.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW-LAL 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	ML	$ 6,147.96	19/10/2026	24/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.08.5102	4.08.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	ROLLO	$ 56.32	12/10/2026	17/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.08.5103	4.08.5103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	ROLLO	$ 226.72	12/10/2026	17/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.08.5343	4.08.5343	SELLADO DE REGISTRO CON POLIURETANO (SELLADO DE HASTA 3 DUCTOS DE CANALIZACIONES POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$ 212.38	09/10/2026	10/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0003	S.00.0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 19 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 903.26	28/09/2026	03/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	903.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0007	S.00.0007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ARMADO ARMOFLEX 3 CONDUCTORES COBRE CAL 12 AWG AISLAMIENTO THHW-LS, ENGARGOLADO DE ACERO MARCA VIAKON O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 1,982.76	28/09/2026	03/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	1982.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0009	S.00.0009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$ 60.92	28/09/2026	03/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0011	S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 317.75	05/10/2026	10/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	317.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0012	S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$ 50.72	19/10/2026	24/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0014	S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA NYLON PARA CABLE 1/2", HERMETICO IP65, MARCA ARKOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 639.36	12/10/2026	17/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0016	S.00.0016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$ 53.66	12/10/2026	17/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0025	S.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	ML	$ 51.86	19/10/2026	24/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0047	S.00.0047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LED DE 50.6 W, TEMP. COLOR 5000K, PARA SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR, MOD. VAPORTITE 4VT2, GABINETE CONSTRUIDO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1011320 CMS, COLOR BLANCO, EMPAQUE IP65, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL, 1F.3H, 127V, 60HZ, CAT 4VT2_LD5 - 6-DRIVER-LS48-CD1-WLU, LINEA METALUX, MCA. COOPER LIGHTING (EATON) CON PROTECCION DE REJA FABRICADA M.DE SOLERA DE ACERO AL CARBON	5.04 KG. ALEACION 1018 DIMENSIONES 1.4x0.23x0.18 m. 0.33 KG/M CUADRICULA DE 10X10 CM, DIMENSIONES 140.2X23.0X180 CM, SUJETA CON 4 ANCLAJE ACUNADO HILTI KWIK BOLT TZ2 1/2 Y 114 MM	PZA	$ 42,708.12	19/10/2026	24/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42708.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Operado Ramo 33 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. 1ER ETAPA.,	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	SECCIÓN:	INICIO	09-sep-26			0.0495%
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26			

HOJA: 16 de 28

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0062	S.00.0062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO SERIE RECTANGULAR EN "X" TIPO FSX-2 PARA TUBO DE 21 MM, INCLUYE TAPA CIEGA MOD DS-100 MARCA CROUSE-HINDS, EATON, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 16,260.20	12/10/2026	17/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0065	S.00.0065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESION DERIVADOR DE ALEACION DE ALUMINIO "PC" TIPO 6, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL 4 AWG, A COBRE CAL 12, 10 O 8 AWG, CAT. VPC2A/U, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 639.06	05/10/2026	10/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0066	S.00.0066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 944.84	26/10/2026	31/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0072	S.00.0072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL. 4 AWG, MCA. BURNDY O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 71.50	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0089	S.00.0089	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPONES TIPO PLG DE 21 MM PARA CONDULET DE ALUMINIO SERIE RECTANGULAR EN "X" TIPO FSX-2 , MARCA CROUSE-HINDS, EATON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 4,237.08	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0090	S.00.0090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 7,654.80	12/10/2026	17/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 21 PREPARACION PARA EQUIPO DE MEDICIÓN CON ACOMETIDA AEREA Y CONTROL EN BAJA TENSION (INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR)																				
4.00.1652	4.00.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	ML	$ 909.36	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00.1672	4.00.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 1/0 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	ML	$ 2,537.52	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2537.52	0.00	0.00	0.00
4.00.4490	4.00.4490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA PARA EQUIPO DE MEDICION INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO CAL. 4, VARILLA COPPERWELD DE 16x3000m CON CONECTOR, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm, CONECTOR CONDUIT E.V. 13 mm, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	JGO	$ 617.17	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.17	0.00	0.00	0.00
4.00.5134	4.00.5134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	JGO	$ 73.68	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00
4.00.5179	4.00.5179	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL. 22 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	ML	$ 543.78	14/12/2026	17/12/2026	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.78
4.09.0578	4.09.0578	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC, DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 46.72	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Operado Ramo 33 2026

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO FO-DGDPDSS-08
REVISIÓN 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2025

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.,	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 17 de 28
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26			0.0495%	
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
4.09.0611	4.09.0611	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 259.40	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4.09.0770	4.09.0770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 36.36	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.36	0.00
4.09.0843	4.09.0843	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LIQUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 220.84	09/11/2026	14/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.09.0931	4.09.0931	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 273.76	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.76	0.00	0.00	0.00
4.09.1161	4.09.1161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	$ 2,203.20	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2203.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4.09.1163	4.09.1163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 2,578.72	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2578.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4.09.1243	4.09.1243	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LIQUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 245.64	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.64	0.00
4.09.1653	4.09.1653	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 472.64	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.64	0.00	0.00	0.00
4.09.1673	4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 2,156.26	16/11/2026	28/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1078.14	0.00	1078.14	0.00	0.00
4.09.1910	4.09.1910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 270.90	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.90	0.00
4.09.5011	4.09.5011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 386.24	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.12	0.00	193.12
4.09.5137	4.09.5137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV DE 32 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	JGO	$ 137.44	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.44	0.00
4.09.5466	4.09.5466	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO PARA FLEJE DE 3/8" CAL. 22, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 281.60	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.60	0.00

Operado Ramo 33
2026

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

9

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO FO.DGOPEMSO.08
REVISIÓN 03
FECHA DE REVISIÓN 08/05/2026

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA..	**LONGITUD:**			
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K190349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**			
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.				

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	09-sep-26					18 de 28
TERMINACION	19-dic-26				0.0495%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
								07-sep / 13-sep	14-sep / 20-sep	21-sep / 27-sep	28-sep / 04-oct	05-oct / 11-oct	12-oct / 18-oct	19-oct / 25-oct	26-oct / 01-nov	02-nov / 08-nov	09-nov / 15-nov	16-nov / 22-nov	23-nov / 29-nov	30-nov / 06-dic	07-dic / 13-dic	14-dic / 20-dic
S.00.0001	S.00.0001	EQUIPO CONTROL PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30A CONFORMADA POR GABINETE NEMA 3R DE 800X800X300 MM MCA SCHNEIDER CAT CNN8430M, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A MCA CUTLER-HAMMER CAT EATGC2030, INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REC2000 CLAVE 037 020, CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 , TIPO NEMA, CAT 8903 SMO1 0V10 MARCA SQ D, INCLUYE MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS, ROTULACION DE CIRCUITOS DENTRO DE LA CAJA, HMEL CON CINTILAS PLASTICAS, FIJACION Y NIVELACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	$ 17,777.53	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17777.53	0.00	0.00	0.00
S.00.0006	S.00.0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK DE DISTRIBUCION MONOPOLAR MARCA ANIGGREK MODELO UNK/80 ACIDC 1000 V, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICACION)	PZA	$ 126.98	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0010	S.00.0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$ 121.84	09/11/2026	14/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0012	S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$ 50.72	09/11/2026	14/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0016	S.00.0016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$ 107.32	14/12/2026	17/12/2026	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.32
S.00.0019	S.00.0019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 10 AMP, CATALOGO SV201-C10 MARCA ABB CON CLIP DE MONTAJE 6 KA INCLUYE RIEL DIN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICACION)	PZA	$ 1,358.18	14/12/2026	17/12/2026	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1358.18
S.00.0020	S.00.0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 16 AMP, CATALOGO SV202-C16 MARCA ABB CON CLIP DE MONTAJE 6 KA INCLUYE RIEL DIN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICACION)	PZA	$ 1,068.34	14/12/2026	17/12/2026	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1068.34
S.00.0021	S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREPARACION PARA EQUIPO DE MEDICION MARCA CUTLER HAMMER ST 100 A MODELO CH612100R INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION P.U.O.T.	PZA	$ 2,806.43	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2806.43	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0023	S.00.0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL DIN PERFORADO DE 35X7.5 MM PLATEADO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 31.41	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.41	0.00	0.00
S.00.0025	S.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	ML	$ 155.58	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.58	0.00	0.00
S.00.0065	S.00.0065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESION DERIVADOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO H, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL 4 AWG A COBRE CAL 12, 10 O 8 AWG, CAT YPC2AWU MCA BURNDY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,278.12	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1278.12	0.00	0.00	0.00
S.00.0072	S.00.0072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL 4 AWG, MCA BURNDY O SIMILAR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 143.00	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00

Operado Ramo 33
2026

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOT/DIS/01
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2025

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.,	**LONGITUD:**			
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**			
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.				

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
INICIO	09-sep-26					19 de 28
TERMINACION	19-dic-26				0.0495%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
5.00.0075	5.00.0075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA ANTIVANDALICA DE 55x55x225 CMS. PARA RESGUARDAR GABINETE DE CONTROL, A BASE DE MARCO DE PTR DE 1", REDONDO PULIDO DE 3/8" DE DIAM. FORMANDO UNA CUADRICULA DE 10X10CMS., TAPA FRONTAL MOVIL CON BISAGRAS TIPO BARRIL DE 3/8" DE DIAM., COMO CERRADURA 1 TORNILLO GALV DE 3/8" DE DIAM., LONGITUD TOTAL PTR 1": 5 METROS, LONGUD TOTAL REDONDO 3/8": 365 CM CON UN PUNTO DE SOLDADURA EN CADA INTERSECCION, TERMINADA MEDIANTE ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS, INCLUYE ELECTRODOS E6013 DE 1/8" DE DIAM, EMPOTRAMIENTO DE REJA METALICA A MURO DE CONCRETO MEDIANTE 4 OREJAS DE SOLERA DE 1 1/2" DE ANCHO Y 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8" DE DIAM CON UN PUNTO DE SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,064.67	14/12/2026	17/12/2026	4																1064.67
		CAPITULO 22 ALUMBRADO DE ACENTO EN HITO (INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR)																				
1.13.3005	1.13.3005	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 10 MCA CONDUMEX, EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 576.45	26/10/2026	31/10/2026	6																
1.13.3008	1.13.3008	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10 MCA CONDUMEX, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 215.25	26/10/2026	31/10/2026	6																
2.01.0211	2.01.0211	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 481.19	28/09/2026	03/10/2026	6																
2.01.2001	2.01.2001	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.08 MTS. DE ESPESOR CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 148.06	26/09/2026	26/09/2026	6																
2.02.0045	2.02.0045	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4", DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	$ 877.94	05/10/2026	10/10/2026	6																
3.04.1011	3.04.1011	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 239.62	12/10/2026	17/10/2026	6																
3.04.1100	3.04.1100	RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=50 KG/CM2, PARA EL ENCOFRADO DE TUBERIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 712.20	12/10/2026	17/10/2026	6																
4.00.0611	4.00.0611	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 155.64	19/10/2026	24/10/2026	6																
4.00.0843	4.00.0843	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 2,196.00	19/10/2026	24/10/2026	6																
4.00.1243	4.00.1243	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	ML	$ 3,095.09	26/10/2026	31/10/2026	6																
4.00.5030	4.00.5030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 13 MM, INCLUYE UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 155.52	02/11/2026	07/11/2026	6																
4.00.5134	4.00.5134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 19 MM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	JGO	$ 38.64	02/11/2026	07/11/2026	6																

Operado Ramo 33 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. 1ER ETAPA.,	**LONGITUD:**			
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**			
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.				

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
INICIO	09-sep-26				0.0495%	20 de 28
TERMINACION	19-dic-26					

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
								07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic
4.09.5137	4.09.5137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 32 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	JGO	$ 1,731.66	07/11/2026	07/11/2026	6									1731.66						
4.09.0766	4.09.0766	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN EL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 2,283.04	05/10/2026	10/10/2026	6					2283.04										
4.09.0578	4.09.0578	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 93.44	19/10/2026	24/10/2026	6							93.44								
4.09.0611	4.09.0611	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 129.70	19/10/2026	24/10/2026	6							129.70								
4.09.0778	4.09.0778	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC. DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 72.72	19/10/2026	24/10/2026	6							72.72								
4.09.0803	4.09.0803	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC. DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 612.32	19/10/2026	24/10/2026	6							612.32								
4.09.0931	4.09.0931	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 68.44	19/10/2026	24/10/2026	6							68.44								
4.09.1123	4.09.1123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 1,444.08	19/10/2026	24/10/2026	6							1444.08								
4.09.1361	4.09.1361	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 367.20	05/10/2026	10/10/2026	6					367.20										
4.09.1005	4.09.1005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS/PE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 2,958.21	19/10/2026	24/10/2026	6							2958.21								
4.09.5011	4.09.5011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNIBANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNIBANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 144.84	19/10/2026	24/10/2026	6							144.84								
4.09.5132	4.09.5132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC, CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 370.29	26/10/2026	31/10/2026	6															

Operado Ramo 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

SERVICIOS INTEGRLES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOPDYSO-08
REVISIÓN: 00
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2020

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.,	**LONGITUD:**			**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:** 0.0495%
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**			**HOJA:** 21 de 28
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.				

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	
INICIO	09-sep-26			
TERMINACION	19-dic-26			

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	2 21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	3 05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	4 19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	5 02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	6 16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	7 30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	8 14-dic 20-dic
S.00.0003	S.00.0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO RECTANGULAR TIPO EXTERIOR TIPO "FS-2" DE 3/4"" (21 MM) MARCA RAWELT INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 641.26	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0004	S.00.0004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNA DE 13 MM, INCLUYE PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	$ 1,998.80	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0005	S.00.0005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO DE CONEXION PARA TIRA LED MARCA HB LED MODELO TFL-144-54 CON INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADA	PZA	$ 960.00	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0008	S.00.0008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA DE MONTAJE PARA EXTERIORES SCOTCH DE 25.4 MM X 11.4 METROS, COLOR GRIS MARCA 3M. INCLUYE PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M	$ 1,820.56	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0013	S.00.0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA DE POLIAMIDA IP68 .53 MM (2") MACA ARGOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 57.83	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1820.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0015	S.00.0015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCABLE TIPO CAPUCHON PARA EMPALME DE CABLE DE COBRE CALIBRE 22 HASTA 8 AWG, NUMERO DE PARTE 5940002705850, RETARDANTE DE FLAMA, ROHS, 600 VOLTS MAXIMO MARCA 3M INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	$ 140.16	26/10/2026	31/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0017	S.00.0017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPARRAGO ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 3/8 "" LONGITUD 1 1/4"" SOLDADO A SECCION POSTERIOR DE LETRA INCLUYE 2 PUNTOS SOLDADURA E6013, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 5,491.00	19/10/2026	24/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0018	S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE ARMARIO METALICO DE ACERO USO EXTERIOR NEMA 3R IP66 N-10 DIMENSIONES 305X305X15 CM, CIERRE DE DOBLE BARRA 3 MM, ACABADO EN POLVO EPOXY POLYESTER, CERTIFICADO IEC62208 MARCA SCHNEIDER ELECTRIC CATALOGO NSYCRN33150 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,574.84	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0022	S.00.0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO DOBLE POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, TAMPER RESIST, CON CIRCUITO DE PROTECCION POR FALLA A TIERRA, LINEA GFCI, 15AMP, 125Vca, 60HZ, 2 POLOS, 3H, ATERRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATE RAL Y DE PRESION, NEMA 5-15R, GRADO COMERCIAL, COD. TRVGF15W, CON TAPA PROTECTORA DE PLASTICO MODELO WLI INTEMPERIE MCA. COOPER WIRING DEVICES, INCLUYE PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,355.96	08/11/2026	14/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1554.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0024	S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRA FLEXIBLE DE LEDS, PARA SOBREPONER EN ESTRUCTURA, 450 WATTS TOTALES, (ROLLO 25 METROS), 144 LED/5ML, CORTE A CADA 0.50M, MOD. TFL-5050-144M-EF-127/50000 K, GRADO DE PROTECCION IP65, 3F+N+T, 120V CD, 60HZ, MCA. HB LEDS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	$ 11,504.72	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1554.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0026	S.00.0026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA ACERO INOXIDABLE 3/8", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,729.00	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Operado Ramo 33 2026

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO TO DGOPDSU-03 REVISIÓN 03 FECHA DE REVISIÓN 08/05/2026

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. 1ER ETAPA.,	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 22 de 28
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26			0.0495%	
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	
5.00.0027	5.00.0027	CORTE DE FIRME DE CONCRETO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 7 CMS. DE PROFUNDIDAD. (PARA DEMOLICION), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 471.94	09/11/2026	14/11/2026	6																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.00.0057	5.00.0057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 CORDONES DE SOLDADURA ELECTRODO E6013, 1 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO, ENTRE MARCO Y CONTRAMARCO DE REGISTRO DE PISO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 105.21	16/11/2026	23/11/2026	6																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CAPITULO 23 PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (BANQUETA TOTEM)																					
1.01.0210	1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 1,596.47	09/09/2026	12/09/2026	4																
								1596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.0260	1.01.0260	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESENRAISE DE MALEZA HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, APILE DE YERBA Y MATERIAL, ACARREO DEL MISMO A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS. DE DISTANCIA. TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 3,516.92	14/09/2026	19/09/2026	6																
								0.00	3516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01.7080	1.01.7080	DEMOLICIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MAZRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 6,920.25	21/09/2026	26/09/2026	6																
								0.00	0.00	6920.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.01.1261	2.01.1261	EXCAVACIÓN Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO.DGOPDSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 3,436.52	28/09/2026	03/10/2026	6																
								0.00	0.00	0.00	3436.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.00.0019	1.00.0019	RETIRO DE ARBOL "VARIOS", CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.0 MTS HASTA 2.99, CON EXTRACCION DE TOCON Y RAIZ DE FORMA MANUAL Y CON EL CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES, CON LA AUTORIZACION DE ECOLOGIA, CLAREO Y LIBERACION DE CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, SUJECION DE RAMAS Y TRONCOS CON CUERDAS (LINEAS DE CARGAS) PARA EVITAR QUE CAIGAN EN TECHUMBRES, CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, VEHICULOS, NO PEATONES, RECOLECCION, TRITURACION DE RAMAS, HOJAS Y TRONCOS PARA DISPOSICION FINAL, CARGA Y ACARREO CON MAQUINA, ASI COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA A LUGAR INDICADO POR AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUELO CONTRATO)	PZA	$ 60,816.00	05/10/2026	10/10/2026	6																
								0.00	0.00	0.00	0.00	60816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CAPITULO 24 BASES Y PAVIMENTOS (BANQUETA TOTEM)																					
1.01.5001	1.01.5001	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON 8% DE CAL POR M2, EN UN ESPESOR DE 20 CMS., EXCAVACION, REVOLTURA, AFINE Y COMPACTACION AL 90% DE SUPVSM, CON PISON DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 20,192.32	25/09/2026	03/10/2026	6																
								0.00	0.00	0.00	20192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.03.0320	1.03.0320	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 88,239.06	05/10/2026	24/10/2026	18																
								0.00	0.00	0.00	0.00	29413.32	29413.32	29413.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.02.2025	2.02.2025	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NOMMA DGOP, CAPITULO 9, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 1,939.44	26/10/2026	31/10/2026	6																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ramo 33
Operado 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO TO DGOP-FOIS-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2025

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA..	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 23 de 28
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26				
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26			0.0495%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
								1		2		3		4		5		6		7		8			
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic			
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic			
S.00.0030	S.00.0030	BASE HIDRÁULICA MEZCLA DE ARENA LIMOSA CON GRAVA DE 1 1/2 " A MALLA # 4, PROYECCION 40% 60% RESPECTIVAMENTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	$ 10,526.26	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,153.14	9,153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		CAPITULO 25 ACABADOS (BANQUETA TOTEM)																							
1.05.0116	1.05.0116	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/66 6/6, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	$ 15,552.94	09/11/2026	14/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
S.00.0037	S.00.0037	GUARNICION RECTANGULAR 10X15 CM DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O.R.N. F'C= 150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	ML	$ 5,886.44	02/11/2026	14/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2654.22	0.00	2654.22	0.00	0.00	0.00	0.00				
S.00.0038	S.00.0038	GUARNICION RECTANGULAR 15X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O.R.N. F'C= 150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	ML	$ 22,290.99	09/11/2026	21/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11145.50	0.00	11145.50	0.00	0.00	0.00				
S.00.0074	S.00.0074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN BICAPA COLOR GRIS DE 8 CM DE ESPESOR TIPO HOLANDES 10X20X8 CM ASENTADO Y EMBOQUILLADO EN 3 CM DE ARENA APISONADA LANDSTEIN, MARCA PRELOSA , MODELO HOLANDÉS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 58,766.99	23/11/2026	12/12/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19589.00	19589.00	19589.00	0.00				
		CAPITULO 26 SENALETICA (BANQUETA TOTEM)																							
5.01.0026	5.01.0026	RAYA EN CRUCE DE PEATONES TIPO MARIMBA" 40 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP. 13, DE 4 mts. CON MEDIOS MANUALES INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 2,942.50	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2942.50	0.00	0.00				
S.00.0070	S.00.0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-101 "ICONOGRAFIA PARQUE METROPOLITANO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE#9 13-0859 TCX Lemon Chrome) CONICONOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA SENALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	$ 982.26	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.26	0.00	0.00				

Operado Ramo 33

2026

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO.DGOP/ENAJ.08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2020

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA..	**LONGITUD:**			
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**			
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.				

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	09-sep-26				0.0495%	24 de 28
TERMINACION	19-dic-26					

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
								1		2		3		4		5		6		7		8			
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic			
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic			
S.00.0079	S.00.0079	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.01 "TIPOGRAFIA DE PARQUE DE ACCESO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	$ 982.28	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.28	0.00			
S.00.0080	S.00.0080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.02 "ICONOGRAFIA PARABUS", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	$ 982.28	07/12/2026	12/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.28	0.00			
S.00.0081	S.00.0081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.03 "ICONOGRAFIA PASO SEGURO A CICLOVIA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGÚN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFÍA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUÍN O PISO GENERAL INCLUYE TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	$ 982.28	30/11/2026	05/12/2026	6																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.28	0.00	0.00			

Ramo 33

Operado

2026

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP001-00
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.,	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**	
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26			
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26			

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	**HOJA:** 25 de 28
0.0495%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	
S.00.0002	S.00.0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.04 "ICONOGRAFIA PARQUE DE ACCESO", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	$ 982.28	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.28	0.00	0.00		
S.00.0003	S.00.0003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.05 "ICONOGRAFIA DIRECCION" EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO; ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	$ 2,946.84	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.84	0.00		
S.00.0004	S.00.0004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.06 "ICONOGRAFIA UBICACION ACTUAL", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON ICONOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE: TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SENALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	$ 982.28	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.28	0.00	0.00		

Operado Ramo 33

2026

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: 10-DGOP/ENG-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2020

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.,	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:**
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26				26 de 28
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26			0.0495%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
S.00.0085	S.00.0085	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.07 "TIPOGRAFIA DE PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE: TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	$ 982.28	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.28	0.00	0.00
S.00.0086	S.00.0086	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.08 "TIPOGRAFIA DE PARABUS", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCIÓN, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE: TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	$ 982.28	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.28	0.00
S.00.0087	S.00.0087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN PAVIMENTO TIPO SP-1.09 "TIPOGRAFIA DE PASO SEGURO A CICLOVIA", EN MEDIDAS DE 0.45 X 0.45 M. MEDIANTE APLICACION POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PLANTILLAS ELABORADAS POR COMPUTADORA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ESCALA Y PROPORCION, CONFORME AL DISEÑO PROPORCIONADO, ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA Y CATALIZADOR) APLICADA A 4 MILS DE ESPESOR SEGUN NORMA DGOP CAP. 13, FONDO COLOR AMARILLO SOL (PANTONE® 13-0859 TCX Lemon Chrome) CON TIPOGRAFIA EN COLOR BLANCO (PANTONE WHITE), COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO, ADOQUIN O PISO GENERAL INCLUYE: TRAZO, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLAS, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PREVIA Y DURANTE LOS TRABAJOS, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	$ 982.28	07/12/2026	12/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.28	0.00
		CAPITULO: 27 ACARREOS (BANQUETA TOTEM)																				
2.10.3001	2.10.3001	ACARREO EN CAMION, A PRIMER KILOMETRO, SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 1,381.65	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1381.65	0.00	0.00
2.10.3002	2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3KM	$ 29,605.76	16/11/2026	28/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14352.88	14352.88	0.00	0.00	0.00

Operado Ramo 33
2026

SERVICIOS INTEGRLES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOPESO-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 06/05/2026

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA.,	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN**	**PRORROGA**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 27 de 28
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26			0.0495%	
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
								07-sep / 13-sep	14-sep / 20-sep	21-sep / 27-sep	28-sep / 04-oct	05-oct / 11-oct	12-oct / 18-oct	19-oct / 25-oct	26-oct / 01-nov	02-nov / 08-nov	09-nov / 15-nov	16-nov / 22-nov	23-nov / 29-nov	30-nov / 06-dic	07-dic / 13-dic	14-dic / 20-dic
2.10.4000	2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 709.09	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO: 28 LIMPIEZA (BANQUETA TOTEM)																						
1.10.0001	1.10.0001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	$ 1,265.52	14/12/2026	17/12/2026	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1265.52
CAPITULO: 29 PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (VEG-BANQUETA NUEVA)																						
1.01.0200	1.01.0200	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, P.U.O.T.	M2	$ 4,518.31	09/09/2026	12/09/2026	4	4518.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.0260	1.01.0260	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESENRAISE DE MALEZA HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, APILE DE YERBA Y MATERIAL, ACARREO DEL MISMO A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE DISTANCIA, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 7,488.68	14/09/2026	19/09/2026	6	0.00	7488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.3553	1.01.3553	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	$ 14,265.13	21/09/2026	26/09/2026	6	0.00	0.00	14265.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.1521	3.01.1521	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 10,106.76	26/09/2026	03/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	10106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03.9525	3.03.9525	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GR/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 13,049.91	05/10/2026	10/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	13049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00.0031	5.00.0031	CAPA DE TIERRA LAMA DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADA A MANO CON ARADO MECANICO ROTATIVO, CON 6 % DE MATERIA ORGANICA POR CADA M3 (KG DE COMPOSTA Y 2 KG DE HUMUS DE LOMBRIZ CERTIFICADO) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 79,822.04	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39911.02	39911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00.0008	5.00.0008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 1.00 MM DE ESPESOR MISMO COLOCADA EN FONDO Y LATERALES DE JARDINERA, CON TRASLAPES DE 10 CMS TERMOSELLADOS	M2	$ 642.48	19/10/2026	24/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO: 30 ARBUSTIFERAS (VEG-BANQUETA NUEVA)																						
5.00.0048	5.00.0048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "BOUVARDIA TEMBLOSA TROMPETILLA" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.80 ANCHO X 1.00 MTS DE ALTURA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TRATAMIENTO CON FUNGICIDAS, RIEGO EN PLANTACION Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)P.U.O.T.	PZA	$ 12,480.00	30/11/2026	17/12/2026	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4680.00	4680.00	3120.00
5.00.0049	5.00.0049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "CHRYSACTINIA MEXICANA DAMIANA "SAN NICOLAS" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.60 DE ANCHO X 0.50 MTS DE ALTURA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TRATAMIENTO CON FUNGICIDAS, RIEGO EN PLANTACION Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)P.U.O.T.	PZA	$ 25,920.00	30/11/2026	17/12/2026	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9720.00	9720.00	6480.00

Operado Ramo 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: EO-DOOP/DSO-00
REVISIÓN: 00
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	IMAGEN URBANA E ILUMINACIÓN DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, 1ER ETAPA..	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALENDARIZACIÓN** / **PRORROGA**
NUM. DE CONTRATO:	E-2510-K100349-62201-E/0294/2026	**SECCIÓN:**	INICIO	09-sep-26	
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.		TERMINACION	19-dic-26	

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
0.0495%	28 de 28

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8
								07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
S.00.0050	S.00.0050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "TUJA LA FODIOLGA LIMONCILLO" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.60 DE ANCHO X 0.60 MTS DE ALTURA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TRATAMIENTO CON FUNGICIDAS, RIEGO EN PLANTACION Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO),P.U.O.T.	PZA	$ 5,760.00	30/11/2026	17/12/2026	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7760.00	7760.00	1440.00	
S.00.0051	S.00.0051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "ECHINOCACTUS GRUSONII - BIZNAGA DORADA" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.80 DE DIAMETRO X 0.80 MTS DE ALTURA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TRATAMIENTO CON FUNGICIDAS, RIEGO EN PLANTACION Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO)	PZA	$ 12,818.00	07/12/2026	17/12/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7690.80	5127.20	
S.00.0052	S.00.0052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "LAVANDULA OFFICINALIS - LAVANDA" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.60 ANCHO X 0.80 MTS DE ALTURA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TRATAMIENTO CON FUNGICIDAS, RIEGO EN PLANTACION Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO),P.U.O.T.	PZA	$ 7,308.00	30/11/2026	17/12/2026	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2740.50	2740.50	1827.00	
S.00.0055	S.00.0055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "SALVIA CURVIFLORA - MIRTO" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.50 ANCHO X 0.70 MTS DE ALTURA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TRATAMIENTO CON FUNGICIDAS, RIEGO EN PLANTACION Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO),P.U.O.T.	PZA	$ 8,100.00	30/11/2026	17/12/2026	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3037.50	3037.50	2025.00	
		CAPITULO: 31 ACARREOS EN CAMION (VEG-BANQUETA NUEVA)																				
2.10.3001	2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 1,531.58	02/11/2026	14/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.79	765.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.3002	2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM 2 AL KM 30 (KM SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 23,293.63	09/11/2026	21/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11646.57	11646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10.8000	2.10.8000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN RANCHO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO P.U.O.T.	M3	$ 635.16	02/11/2026	14/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.58	317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CAPITULO: 32 LIMPIEZAS (VEG-BANQUETA NUEVA)																				
1.10.0001	1.10.0001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA P.U.O.T.	M2	$ 0.00	19/12/2026	19/12/2026	15	17L13	17L13	17L13	17L13	17L13	17L13	17L13	17L13	17L13	17L13	17L13	17L13	17L13	17L13	17L13	17L13

Ramo 33

SUMA:																
AV. PARCIAL (%):																
AV. ACUM. (%):																

2019

2026

25.00	**61.00**	**85.00**	**109.00**	**139.00**	**127.00**	**169.00**	**121.00**	**193.00**	**127.00**	**193.00**	**151.00**	**193.00**	**265.00**	**61.00**
1.24%	**3.02%**	**4.21%**	**5.40%**	**6.88%**	**6.29%**	**8.37%**	**5.99%**	**9.56%**	**6.29%**	**9.56%**	**7.48%**	**9.56%**	**13.13%**	**3.02%**
1.24%	**4.26%**	**8.47%**	**13.87%**	**20.75%**	**27.04%**	**35.41%**	**41.41%**	**50.97%**	**57.26%**	**66.82%**	**74.29%**	**83.85%**	**96.98%**	**100.00%**

SUMA: $ 3,017,241.38

37,146.26	73,161.88	92,732.64	108,396.71	212,397.83	361,178.00	257,295.56	179,492.81	146,257.28	159,952.56	328,894.91	297,408.48	330,873.54	384,419.86	47,722.86
1.23%	2.42%	3.07%	3.59%	7.04%	11.97%	8.53%	5.95%	4.85%	5.30%	10.90%	9.86%	10.97%	12.74%	1.58%
1.23%	3.66%	6.73%	10.32%	17.36%	29.33%	37.86%	43.81%	48.66%	53.95%	64.85%	74.71%	85.68%	98.42%	100.00%

Operado

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SERVICIOS INTEGRLES DLTG S. DE R.L. DE C.V

SUPERVISION Y EDIFICACIONES S.A DE C.V